Gobernación de Sucre | Secretaría de Infraestructura

CRONOGRAMA FLUJO FINANCIERO DE ACTIVIDADES ACTUALIZADO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	UND	CANT	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4			
					SEMANAS															
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ETAPA PRECONTRACTUAL																				
ETAPA EJECUCIÓN																				
ROCERIA (INCLUYE RETIRO)	HA	214,53	$ 862.734,08	$ 243.190.379,32																
LIMPIEZA MANUAL CUNETAS ZANJAS DESCOLES (INCLUYE RETIRO)	ML	28.700,00	$ 4.467,84	$ 168.484.871,91																
LIMPIEZA OBRAS DE ARTE MAYORES (INCLUYE RETIRO)	UND	237,00	$ 148.711,74	$ 46.310.023,83																
PGIO			$ -	$ 5.616.266,34																
INTERVENTORIA			$ -	$ 36.398.458,60																
ETAPA LIQUIDACIÓN																				
TOTAL PROYECTO				$ 500.000.000,00	TOTAL FLUJO MENSUAL				$ 245.055.167,81				$ 223.386.875,28				$ 31.557.956,90			
					%FINANCIERO MENSUAL				49,01%				44,68%				6,31%			
					TOTAL FLUJO DE INVERSION				$ 500.000.000,00											

RAFAEL ENRIQUE HERRERA PANZZA
INGENIERO CIVIL
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA