ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO No. 1
(Persona Jurídica)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista IGOTEC INGENIERIAS SAS sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión de los informes allegados a la Entidad bajo los radicados indicados a continuación:

Informe Técnico No.1 – Radicado CDI 20266210054792 – 04/06/2026.
Informe Ambiental No. 1 - Radicado CDI 20266210051602 – 27/05/2026
Informe SST No. 1 - Radicado CDI 20266210051602 – 27/05/2026

Se certifica su cumplimiento y se autoriza el pago correspondiente al periodo comprendido entre el catorce (16) de febrero de 2026 y el treinta (30) de marzo de 2025.

Contrato:	CO-410-2025 (148862)
Tipo de Contrato:	Obra
Contratista:	IGOTEC INGENIERIAS SAS.
NIT	900.242.015-3
Objeto:	"REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y/O REPARACION LOCATIVA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA AFECTADA, DEL JARDÍN INFANTIL "LA CIUDAD QUE SOÑAMOS" A CARGO DE LA SDIS Y UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE."
Plazo de Ejecución:	UNO PUNTO CINCO (1.5) MESES
Fecha Iniciación:	DIECISÉIS (16) DE FEBRERO DE 2026
Fecha de Terminación:	TREINTA (30) DE MARZO DE 2026
Prórroga(s):	N/A
Fecha de Terminación Final:	TREINTA (30) DE MARZO DE 2026
Valor Inicial Pactado:	($ 260.700.604) - DOSCIENTOS SESENTA MILLONES SETECIENTOS MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE.
Valor Adicional:	N/A

Valor a pagar: ($ 247.222.264,00) - DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

- **Costo Directo** ($ 189.268.308,00) - CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS MCTE
- **AIU** (30.62%) - ($ 57.953.956,00) CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE

Rubro presupuestal: 0230117459920242800

Porcentaje ejecutado: (94.84%) Del Valor total del Contrato. (presente cuenta)

Porcentaje Por ejecutar: (5.16%) Del Valor total del Contrato. (Saldo contra liquidación)

El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificó que la empresa IGOTEC INGENIERIAS SAS se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma el once (11) de junio de dos mil veintiséis (2026).

Interventor - Supervisor,

LINA NATALIA CORONADO RODRIGUEZ
C.C 1.001.168.968 de Bogotá D.C.
Representante legal
IGOTEC INGENIERIA SAS

ANDREA MELISSA MORALES CANO
C.C. No 1.024.525.480 de Bogotá.
Supervisor(a) - Alcaldesa Local de Barrios Unidos

Revisó: Francisco Javier Granados G. – Contratista Of. Infraestructura FDLBU