ACTA DE INICIO A LA ORDEN DE OBRA No.4 DE 2026
(mayo 19 de 2026)

FECHA PRESENTE ACTA	MAYO 19 DE 2026
FECHA DE INICIACIÓN	MAYO 19 DE 2026
CONTRATANTE	INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA SAN IGNACIO DE UMBITA. NIT:800.136.683-7
CONTRATISTA	EMILIANO MORENO CASTEBLANCO NIT.79.605.498 DE BOGOTA
OBJETO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN ACERO GALVANIZADO DE 3" PARA CONDUCCIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN EL TEJADO EL AULA MULTIPLE AL FRENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SN IGNACIO SEDE PRINCIPAL
VALOR DEL CONTRATO	UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS ($1.898.200.00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) DÍAS

En la Rectoría de la Institución Educativa Técnica San Ignacio de Umbita, a los diecinueve (19) días del mes de mayo de dos veintiséis (2026), se reunieron: LUIS ARMANDO ROJAS SUAREZ, Rector de la Institución Educativa Técnica San Ignacio de Umbita, MARILU MOTIVAR VARGAS identificada con cédula de ciudadanía No.40.027.850 expedida en Tunja, en calidad supervisora de la orden de obra No.4 de 2026 y EMILIANO MORENO CASTELBANCO, identificado con cédula de ciudadanía No.79.605.498 expedida en Bogotá, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente ACTA DE INICIO a la orden de obra no.4 de 2026 del suministro e instalación de canal en acero galvanizado de 3" para conducción de aguas lluvias en el tejado el aula múltiple al frente de la institución educativa técnica san Ignacio sede principal.

No siendo otro el objeto de la presente Acta, se firma por los que en ella intervinieron:

LUIS ARMANDO ROJAS SUAREZ
Rector

EMILIANO MORENO CASTEBLANCO
Contratista
C.C. No.79.605.498 de Bogotá

MARILU MOTIVAR VARGAS
Supervisora
C.C.No.40.027.850 de Tunja