ACTA DE CIERRE
EXPEDIENTE CONTRACTUAL

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015 y conforme a los lineamientos impartidos por Colombia Compra Eficiente, se procede a realizar cierre del expediente del Convenio No. D-CV-2025-0014 de 2025, así:

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

CONVENIO:	D-CV-2025-0014
TIPO CONVENIO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
CONTRATISTA:	EMSERSOPO ESP
NIT.:	832.003.318-9
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO TIPO CARROTANQUE PARA EL TRANSPORTE DE AGUA POTABLE, CON EL FIN DE FORTALECER LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO PRESTADO POR EMSERSOPÓ ESP EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
VALOR INICIAL CONVENIO:	TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO PESOS ($363.274.621,00) M/CTE incluido aporte al convenio por UN MILLON DE PESOS ($1.000.000,00) M/CTE
PLAZO EJECUCIÓN:	2 MESES -
FECHA FIRMA:	2025-10-31
FECHA ACTA INICIO:	2025-10-31
PLAZO TOTAL EJECUCIÓN:	3 MESES
FECHA TERMINACIÓN:	2026-04-09
VALOR ADICIÓN:	CERO PESOS ($0,00) M/CTE
VALOR TOTAL CONVENIO:	TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO PESOS ($363.274.621,00) M/CTE

PÓLIZAS

ASEGURADORA	AMPARO	POLIZA NUMERO	VIGENCIA	SUMA ASEGURADA
			hasta	

ACTAS SUSCRITAS

NRO ACTA	OBJETO		FECHA
	ACTA DE INICIO	2025-10-31 2025-12-30	2025-10-31
	ACTA DE SUSPENSION	45 DIAS 2026-01-29 2026-03-16	2026-01-29
	ACTA DE SUSPENSION	15 DIAS HÁBILES 2026-03-17 2026-04-09	2026-03-16
	ACTA DE REINICIO	2026-04-08 2026-04-09	2026-04-08
	ACTA DE LIQUID.POR EJECUCION NORMAL		2026-05-21

ESTADO JURÍDICO

NRO	OBJETO		FECHA
1	MODIFICATORIO POR PRORROGA	1 1 MES FUERZA MAYOR 3 MESES 2026-01-29 DESDE CLAUSULA SEXTA	2025-12-29

ESTADO FINANCIERO

VALOR INICIAL CONTRATO:	$363.274.621,00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	$0,00
VALOR TOTAL CONTRATADO:	$363.274.621,00
VALOR TOTAL EJECUTADO:	$363.274.621,00
VALOR APORTADO AL CONVENIO:	$1.000.000,00

NÚMERO DE FOLIOS CON QUE CIERRA EL EXPEDIENTE:	158
OBSERVACIONES:	SIN OBSERVACIONES

CONSTANCIAS:

PRIMERO: Revisadas las garantías constituidas a favor de la Alcaldía Municipal de Sopó, en razón a la celebración del Convenio, anteriormente descrito, terminaron su vigencia el día: NO APLICA

SEGUNDO: Se deja constancia que se remitió al archivo del expediente contractual la documentación relacionada con el Convenio citado anteriormente, junto con la constancia de publicación del cierre en SECOP II.

TERCERO: Por otra parte, Certifico que en el expediente contractual reposan las certificaciones de cumplimiento, las cuales dan cuenta de la ejecución del Convenio en su totalidad y a satisfacción de la Entidad.

En consecuencia, se cierra el expediente contractual correspondiente.

No siendo otro el objeto de la presente se termina y firma a los 11 JUN 2026.

INGRID CAMILA TARAZONA RODRIGUEZ
C.C. 1.075.872.842
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Proyectó: LUISA FERNANDA SANABRIA TORRES