	ACTA DE REUNIÓN	Código: A4_FO_01
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

No Acta:	Dependencia:	Fecha (dd/mm/aaaa):
	DTAN- PNN El COCUY	05-05-2026

EQUIPO DE TRABAJO:

Milder Gabriel Moreno - Beneficiario SSC
PVC- SSC - PNN COCUY - Infraestructura

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Realizar la construcción de la infraestructura del Redil y seguimiento a los componentes

TEMAS A TRATAR:

1. Infraestructura
2. Avena- pastos
3. Division potreros- Huerta Cacera

RESUMEN TEMAS TRATADOS:

No. Tema	Resumen
1.	Con apoyo de el equipo PVC- SSC- Infraestructura se realizo la instalación del techo, y cerramiento de los corrales, para el uso ovino y hacer esquila y desparasitar.
2.	La Mezcla de avena va en buenas condiciones de germinacion, aproximada de 30 cm de altura, la Mezcla de pasto se incorporo en el terreno donde se sembro la avena Mejorando la pastura.

	ACTA DE REUNIÓN	Código: A4_FO_01
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

3.	El beneficiario ya realizo la instalacion de Malla, haciendo division de potreros, esta pendiente la huerta Casera.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN

Actividad	Responsable de la ejecución Dependencia y/o nombre completo	Fecha de Ejecución dd/mm/aaaa
1. Huerta Casera	Beneficiario	30/06/26
2.		
3.		

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución del compromiso	Estado (Finalizado, en ejecución, sin iniciar)
1.			
2.			

ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA

NOMBRE Y APELLIDO	ÁREA –DEPENDENCIA-ENTIDAD	FIRMA (Informar en caso de ser virtual)
José Luis Ibañez V	PNN El Cocuy	
Freddy Alcides Jaime C.	PNN El Cocuy	
Gabriel Marino Anza	Beneficiario	
Isidro Florez Florez	PNN El Cocuy	Isidro Florez Florez
Edgar candido Cortes L.	PNN El Cocuy	Edgar candido

DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA
Extensión del documento