PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	**ACTA DE REUNIÓN**	Código: A4_FO_01 Versión: 1 Vigente desde: 19/12/2023

No Acta:	Dependencia:	Fecha (dd/mm/aaaa):
	DTAN - PNN El COCUY	22/05/2026

EQUIPO DE TRABAJO:

German Valderrama - Beneficiario SSC - Ovino
PNN El COCUY - PVC - SSC - Infraestructura

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Realizar la Fundición en concreto de las 26 Columnas para la Implementación del Redil

TEMAS A TRATAR:

1.	Infraestructura
2.	
3.	

RESUMEN TEMAS TRATADOS:

No. Tema	Resumen
1.	Se realizo la Fundición en Concreto de las 26 Columnas, para en el mes de Junio Completar la Implementación del Redil Instalando techo, Serchas y el techado, hacer puertas.
2.	

Powered by CamScanner

3.	

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN

Actividad	Responsable de la ejecución Dependencia y/o nombre completo	Fecha de Ejecución dd/mm/aaaa
1. Infraestructura Terminar	PNN COCUY	30/06/26
2. Parcela Avena	Beneficiarios	30/06/26
3.		

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución del compromiso	Estado (Finalizado, en ejecución, sin iniciar)
1.			
2.			

ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA

NOMBRE Y APELLIDO	ÁREA –DEPENDENCIA-ENTIDAD	FIRMA (Informar en caso de ser virtual)
Oscar Leal	PNN El Cocuy	
Isidro Flórez Pinzón	PNN El Cocuy	Isidro Flórez Pinzón
Victor manuel Garcia	PNN el cocuy	victor manuel garcia
Carlos Dario Ruiz Silva	P.N.N. El Cocuy	
Arlson Lopez	PNN El COCUY	
Edgar Enrique Cortes Leal	PNN El COCUY	Edgar Enrique Cortes
Juan Francisco Nuñez	PNN El COCUY	
Maria Antonia Cruz D	PNN El Cocuy	
Fernando Zambrano	PNN El COCUY	

DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA

Extensión del documento

Powered by CamScanner