AYUDA DE MEMORIA	
TEMA:	Obras eléctricas adecuación Cocina Col Jaime Garzon IED
FECHA:	20 – mayo - 2026
HORA DE INICIO Y FIN:	2:00p.m – 2:30p.m
MODALIDAD:	Virtual, Reunión de Microsoft Teams
RESUMEN DE LA REUNION:	A solicitud de la DCCEE, se convocó a una reunión con Alianza Educativa, administrador del colegio Jaime Garzon IED, con el fin de establecer acuerdos con el contratista de obra de la SED, quien desarrolla las obras de mejoramiento de las instalaciones eléctricas en el área de cocina y comedor, durante las jornadas escolares, y requiere intervenir cajas totalizadoras eléctricas ubicadas en los pasillos de circulación de la IED, por lo anterior se establecieron los siguientes acuerdos: 1. Para la intervención de las cajas totalizadoras se requiere que el contratista desarrolle las actividades durante los sábados y domingos, ya que durante la jornada escolar estarían expuestos a riesgos eléctricos los menores de edad de la IED. 2. Se requiere por parte del administrador que el personal de mantenimiento realice acompañamiento para identificación de los puntos a intervenir, y que dichas áreas cuenten con acceso ilimitado durante el fin de semana. 3. Durante la jornada escolar no se realizaran cortes, ni fluctuaciones de energía. 4. Se solicita al contratista de obra los listados del personal nuevo que realizara las actividades dentro de la IED, con sus respectivos permisos de trabajo.
EVIDENCIA:	Listado de Asistencia Adjunto

1. Resumen

Título de la reunión	**Obras electricas adecucion Cocina Col Jaime Garzon IED**
Participantes que asistieron	7
Hora de inicio	5/20/26, 1:56:13 PM
Hora de finalización	5/20/26, 2:20:42 PM
Duración de la reunión	24 min 29s
Tiempo medio de asistencia	17 min 8s

2. Participantes

Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol	Interacción:	Interacción:	Interacción: Audio activado
DIANA MARCELA DURAN RAMIREZ	5/20/26, 1:59:15 PM	5/20/26, 2:18:17 PM	19 min 1s	dduranr@educacionbogota.gov.co	dduranr@educacionbogota.gov.co	Organizador			5
CAROL VIVIANA NIETO CARMONA	5/20/26, 1:58:54 PM	5/20/26, 2:18:15 PM	19 min 20s	cvnieto@educacionbogota.gov.co	cvnieto@educacionbogota.gov.co	Moderador			5
read.ai meeting notes (No comprobado)	5/20/26, 1:59:38 PM	5/20/26, 2:18:48 PM	19 min 10s			Moderador			
Fireflies.ai Notetaker Wendy Y (No comprot	5/20/26, 2:00:10 PM	5/20/26, 2:20:42 PM	20 min 31s			Moderador			
Arq. Javier Porras (No comprobado)	5/20/26, 2:01:26 PM	5/20/26, 2:18:14 PM	16 min 48s			Moderador	1		5
Diana Esperanza Sánchez (No comprobado	5/20/26, 2:01:29 PM	5/20/26, 2:18:14 PM	16 min 44s			Moderador			3
Jorge Salazar (No comprobado)	5/20/26, 2:08:37 PM	5/20/26, 2:16:58 PM	8 min 21s			Moderador			2

3. Actividades de la reunión

Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
DIANA MARCELA DURAN RAMIREZ	5/20/26, 1:59:15 PM	5/20/26, 2:18:17 PM	19 min 1s	dduranr@educacionbogota.gov.co	Organizador
CAROL VIVIANA NIETO CARMONA	5/20/26, 1:58:54 PM	5/20/26, 2:18:15 PM	19 min 20s	cvnieto@educacionbogota.gov.co	Moderador
read.ai meeting notes (No comprobado)	5/20/26, 1:59:38 PM	5/20/26, 2:18:48 PM	19 min 10s		Moderador
Fireflies.ai Notetaker Wendy Y (No comprot	5/20/26, 2:00:10 PM	5/20/26, 2:20:42 PM	20 min 31s		Moderador
Arq. Javier Porras (No comprobado)	5/20/26, 2:01:26 PM	5/20/26, 2:18:14 PM	16 min 48s		Moderador
Diana Esperanza Sánchez (No comprobado	5/20/26, 2:01:29 PM	5/20/26, 2:18:14 PM	16 min 44s		Moderador
Jorge Salazar (No comprobado)	5/20/26, 2:08:37 PM	5/20/26, 2:16:58 PM	8 min 21s		Moderador