| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN CONTRACTUAL | | | | | |
| NOMBRE DEL FORMATO | | | | | |
| MODIFICACIÓN AL CRONOGRAMA | | | | | |
| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | | | | | |
| Pública | X | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

**MODIFICACIÓN AL CRONOGRAMA**

**PROCESO NRO. SASI-AMZ-CBTA-002-2026**

**OBJETO: Contratar la compraventa de maquinaria industrial para el fortalecimiento de los ambientes de formación y el desarrollo de los saberes técnicos, productivos y agroindustriales en el marco de la Juntanza de Saberes del Nodo Amazonas del Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas del SENA Regional Amazonas.**

El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del Decreto 1082 de 2015 y teniendo en cuenta la necesidad de garantizar el término mínimo de cinco (5) días hábiles para la presentación de observaciones al proyecto de pliego de condiciones en los procesos de selección abreviada, así como conservar la coherencia y secuencia lógica de las etapas posteriores del proceso, requiere modificar el cronograma del proceso de la referencia, en etapa de proyecto de pliego de condiciones. Lo anterior, en cumplimiento de los principios rectores de la contratación estatal y de los postulados que rigen la función administrativa, en especial los de planeación, responsabilidad, economía y publicidad.

En ese sentido, la modificación al cronograma del proceso será como a continuación se establece:

**PRIMERA.** Modificar el cronograma del proceso de selección abreviada por subasta inversa electrónica No. SASI-AMZ-CBTA-002-2026, en lo correspondiente al término para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones, a la manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes y/o Mipyme y a las etapas de cierre de dicha fase, el cual quedará así:

| HITO DEL CRONOGRAMA | FECHA PUBLICADA INICIALMENTE | FECHA MODIFICADA |
|---|---|---|
| Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones | 16/06/2026 5:00 p. m. | 19/06/2026 5:00 p. m. |
| Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes y/o Mipyme | 16/06/2026 5:00 p. m. | 19/06/2026 5:00 p. m. |
| Respuesta a observaciones al proyecto de pliego de condiciones | 17/06/2026 5:00 p. m. | 22/06/2026 5:00 p. m. |
| Fecha prevista de publicación del pliego de condiciones definitivo | 18/06/2026 3:00 p. m. | 22/06/2026 5:30 p. m. |
| Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección | 18/06/2026 3:00 p. m. | 22/06/2026 5:30 p. m. |

**SEGUNDA.** Modificar las etapas posteriores del cronograma del proceso con el fin de garantizar la secuencia lógica de las actuaciones, la publicidad de los documentos del proceso y el término aplicable para la expedición de adendas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas, así:

| HITO DEL CRONOGRAMA | FECHA PUBLICADA INICIALMENTE | FECHA MODIFICADA |
|---|---|---|
| Presentación de observaciones al pliego de condiciones | 19/06/2026 12:00 p. m. | 23/06/2026 12:00 p. m. |

| | | |
|---|---|---|
| Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones | 22/06/2026 5:00 p. m. | 23/06/2026 5:00 p. m. |
| Plazo máximo para expedir adendas | 22/06/2026 7:00 p. m. | 24/06/2026 8:00 a. m. |
| Presentación de ofertas | 23/06/2026 8:00 a. m. | 25/06/2026 8:00 a. m. |
| Apertura de sobre de requisitos habilitantes y técnicos | 23/06/2026 8:05 a. m. | 25/06/2026 8:05 a. m. |
| Informe de presentación de ofertas | 23/06/2026 8:10 a. m. | 25/06/2026 8:10 a. m. |
| Publicación del informe de verificación o evaluación | 25/06/2026 5:00 p. m. | 30/06/2026 5:00 p. m. |
| Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación | 02/07/2026 5:00 p. m. | 07/07/2026 5:00 p. m. |
| Apertura del sobre económico | 02/07/2026 5:05 p. m. | 07/07/2026 5:05 p. m. |
| Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto | 03/07/2026 5:05 p. m. | 08/07/2026 5:05 p. m. |
| Firma del contrato | 03/07/2026 5:10 p. m. | 08/07/2026 5:10 p. m. |
| Entrega de las garantías de ejecución del contrato | 03/07/2026 5:15 p. m. | 08/07/2026 5:15 p. m. |
| Aprobación de las garantías de ejecución del contrato | 03/07/2026 5:20 p. m. | 08/07/2026 5:20 p. m. |

**TERCERA.** Las demás condiciones contenidas en los documentos del proceso que no sean objeto de modificación mediante el presente documento permanecen incólumes. Las modificaciones del cronograma deberán ajustarse en la plataforma SECOP II, garantizando el orden lógico de las actuaciones, la publicidad de los documentos del proceso y el cumplimiento de los términos previstos en la normativa aplicable.

RESTREPO CASTAÑO PAOLA ANDREA
Firmado digitalmente por RESTREPO CASTAÑO PAOLA ANDREA
Fecha: 2026.06.16 14:34:20 -05'00'

**PAOLA ANDREA RESTREPO CASTAÑO**
Subdirectora (E) del Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas,
SENA Regional Amazonas.

**Elaboró:** Valeria Ortegón Cano - Abogada Contratista -Líder del Grupo de Contratación