Neiva, 03 de junio de 2026

Señores
COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4 – CACOM-4
Supervisor del Contrato
Ciudad

Asunto: Solicitud de prórroga adicional del plazo contractual

Yo, YERFI YOMARA MENDOZA QUINTERO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.119.540.256 de Florencia, en calidad de Representante Legal de CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S., identificada con NIT 901.692.702-9, me permito presentar solicitud formal de prórroga adicional del plazo de ejecución del Contrato No. **018-00-CACOM4-GRUAL-2026**, cuyo objeto es: "**ADQUISICION DE EQUIPOS Y UTENSILIOS DE COCINA PARA EL CACOM-4**"

1. FUNDAMENTO DE LA SOLICITUD

La presente solicitud se formula conforme a lo dispuesto en los artículos 13, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993, en aplicación de los principios de economía, responsabilidad y autonomía de la voluntad contractual, con el propósito de garantizar el cumplimiento integral y adecuado del objeto contratado.

Es importante señalar que el presente contrato tiene como fecha de finalización el 16 de junio de 2026, sin embargo, persisten algunas condiciones técnicas y operativas que hacen necesario ampliar nuevamente el plazo contractual.

2. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA

Durante el desarrollo de las actividades contractuales continúan presentándose situaciones logísticas y técnicas que afectan la ejecución dentro del plazo inicialmente previsto, entre ellas:

- **Retrasos de fabricantes o proveedores:** Demoras en la producción de equipos específicos.
- **Problemas logísticos o de transporte:** Huelgas, falta de contenedores o problemas en aduanas.
- **Fuerza mayor:** Eventos climáticos o situaciones imprevistas que impiden el cumplimiento.
- **Modificaciones en el pedido:** Cambios de última hora solicitados por el cliente en las especificaciones técnicas.

Las circunstancias anteriormente descritas no obedecen a incumplimientos atribuibles al contratista, sino a la necesidad de asegurar la adecuada ejecución técnica del contrato y el cumplimiento de las especificaciones requeridas por la entidad.

3. SOLICITUD

En virtud de lo anterior, respetuosamente solicitamos prorrogar el plazo de ejecución del Contrato No. **018-00-CACOM4-GRUAL-2026** por un término adicional de treinta (30) días hábiles, contados a partir del vencimiento actualmente previsto, correspondiente al día 16 de junio de 2026, quedando como nueva fecha de terminación el día 16 de julio de 2026.

4. COMPROMISOS DEL CONTRATISTA

El contratista manifiesta que:

• Se garantizará la culminación total del objeto contractual dentro del nuevo plazo solicitado.
• Se realizará la correspondiente actualización y ampliación de las garantías contractuales (póliza), conforme a la nueva vigencia que sea aprobada.

5. CONSIDERACIÓN FINAL

La presente solicitud tiene como finalidad garantizar la correcta y completa ejecución del contrato, preservando la calidad técnica del servicio, la seguridad operacional y el cumplimiento de los fines institucionales de la entidad contratante.

Atentamente,

Yomara Quintero

YERFI YOMARA MENDOZA QUINTERO
CC. 1.119.540.256 DE FLORENCIA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S
controlserviesing@gmail.com
3204369495