FAC-S-2026-118300-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2026-118300-CI del 16 de junio de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-4-SECOM-GRUAL

Señor Coronel
DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-4
Melgar, Tolima

Asunto: Solicitud Autorización Prorroga – CTO No. 018-00-CACOM4-GRUAL-2026

Respetuosamente me permito solicitar al Señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-4, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda, la prórroga del plazo de ejecución hasta el 16 de julio de 2026 del contrato No. 018-00-G-CACOM4-GRUAL-2026, que tiene por objeto la "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS YUTENSILIOS DE COCINA PARA EL CACOM 4.", con fundamento en las siguientes consideraciones:

El contratista CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S realiza la solicitud de prorroga manifiestando lo siguiente:

Durante el desarrollo de las actividades contractuales continúan presentándose situaciones logísticas y técnicas que afectan la ejecución dentro del plazo inicialmente previsto, entre ellas:

- **Retrasos de fabricantes o proveedores:** Demoras en la producción de equipos específicos.
- **Problemas logísticos o de transporte:** Huelgas, falta de contenedores o problemas en aduanas.
- **Fuerza mayor:** Eventos climáticos o situaciones imprevistas que impiden el cumplimiento.
- **Modificaciones en el pedido:** Cambios de última hora solicitados por el cliente en las especificaciones técnicas.

Las circunstancias anteriormente descritas no obedecen a incumplimientos atribuibles al contratista, sino a la necesidad de asegurar la adecuada ejecución técnica del contrato y el cumplimiento de las especificaciones requeridas por la entidad.

Por lo anterior, resulta necesario modificar el contrato en su plazo de ejecución, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones técnicas adquiridas dentro del contrato.

Cordialmente,



Teniente Coronel PAOLA ANDREA ARENAS COLMENARES
Comandante Grupo De Apoyo Logístico



Técnico Cuarto FRANCYS JULIETH VERA PEREZ
Técnico Especialista Ecónomo

MY. BEJARANO / SEPSE; TE. YAÑEZ / DECOP; TS22. FLOREZ / DECOP

Elaboró: T4. VERA / BASE Revisó: T4. VERA / BASE Aprobó:T4. VERA / BASE