FORMATO DE SUPERVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO
FOR-APO-GCN-014

Contrato de Prestación de servicios Nº 288 de 2024		**Publicado En:**	**SECOP II**
Información Básica			
Valor total del contrato: *	$ 819.000.000,00	**Contiene Vigencias Futuras:**	**SI X** **NO.**
Periodo de pago: Del 01 al 31 de Mayo de 2026		**Fecha de diligenciamiento: 12/06/2026**	
CDP Nº 519 del 09 de agosto de 2024	*CRP Nº 673 del 08 de noviembre de 2024*	*O212020200868021 Servicios locales de mensajería nacional*	$ 44.000.000
CDP Nº 3 del 01 de enero de 2025	*CRP Nº 3 del 01 de enero de 2025*	*O212020200868021 Servicios locales de mensajería nacional*	$ 248.000.000
CDP Nº 3 del 01 de enero de 2026	*CRP Nº 3 del 01 de enero de 2026*	*O212020200805859 51 Servicios de copia y reproducción*	$ 258.000.000
CDP Nº 18 del 2027	*CRP Nº 6 del 2027*	*O212020200805859 51 Servicios de copia y reproducción*	$ 269.000.000

Nombre del proveedor: UNION TEMPORAL ARCADOC DL		**Número Nit o CC :**	**901.887.249-1**
Clase de cuenta: Cuenta Ahorros	**Número de cuenta: 038788568**	**Banco: Banco de Bogotá**	

Objeto del contrato: Contratar Servicios integrales de apoyo a la gestión documental y correspondencia, así como reprografía y mensajería especializada que incluya motorizados, notificación electrónica certificada y alquiler de equipos para el proceso de Gestión Documental del FONCEP.

Fecha de suscripción: 07/11/2024	**Fecha de iniciación: 08/11/2024**	**Fecha de terminación: 31/12/2027**	
Plazo: 37 meses 23 días **Suspensiones: (fecha)**	**Reanudaciones: (fecha)**	**Número de prórrogas:**	**En tiempo:**
Responsable de IVA ___X__ NO Responsable de IVA ____ Regimen Simple de Tributación(RST)		**MEDICINA PREPAGADA SI _____ NO X**	**CÓDIGO ACTIVIDAD ECONOMICA: 9101**
Dependencia Económica: SI _____ NO ___X_____		**Obligación Hipotecaria: SI _____ NO _____X_____**	

Información Financiera	
Avance del contrato: Porcentaje de ejecución acumulada	**35,86%**

Estado Financiero

Nº de pago	Periodo facturado	Nº Factura/Nº Cuenta de cobro y ID	Fecha		Valor Autorizado por Supervisor	Saldo por ejecutar	Porcentaje de ejecución
			Radicación de la factura a FONCEP	Autorización por parte del supervisor			
1	08 al 30 de noviembre de 2024 (motorizados y certimail)	AR3 /1-2024-32080	17/12/2024	17/12/2024	$ 7.979.501	$ 811.020.499	0,97%
2	01 al 30 de diciembre de 2024 (motorizados)	AR11 /1-2024-32643	26/12/2024	27/12/2024	$ 8.389.548	$ 802.199.727	1,02%
	01 al 16 de diciembre de 2024 (certimail)	AR10 /1-2024-32642	26/12/2024	27/12/2024	$ 3.396.222	$ 798.803.505	0,41%
3	17 al 31 de diciembre de 2024 (certimail)	AR13 /1-2025-01198	17/01/2025	17/01/2025	$ 3.957.066	$ 794.576.924	0,48%
4	01 al 31 de enero de 2025 (motorizados)	AR17 /1-2025-04896	24/02/2025	5/03/2025	$ 9.186.555	$ 785.066.951	1,12%
	01 al 31 de enero de 2025 (certimail)	AR19 /1-2025-04896	24/02/2025	5/03/2025	$ 5.352.252	$ 779.714.699	0,65%
5	01 al 28 de febrero de 2025 (certimail)	AR22 /1-2025-07890	27/03/2025	7/04/2025	$ 6.619.344	$ 772.599.397	0,81%
	01 al 28 de febrero de 2025 (motorizados)	AR23 /1-2025-07890	27/03/2025	7/04/2025	$ 9.186.555	$ 763.412.842	1,12%
6	01 al 31 de marzo de 2025 (certimail)	AR27 /1-2025-10551	25/04/2025	5/05/2025	$ 6.944.772	$ 756.005.965	0,85%
	01 al 31 de marzo de 2025 (motorizados)	AR28 /1-2025-10551	25/04/2025	5/05/2025	$ 9.186.555	$ 746.819.410	1,12%
7	01 al 30 de abril de 2025 (certimail)	AR32 /1-2025-13504	26/05/2025	9/06/2025	$ 6.494.712	$ 739.446.192	0,79%
	01 al 30 de abril de 2025 (motorizados)	AR33 /1-2025-13504	26/05/2025	9/06/2025	$ 9.186.555	$ 730.259.637	1,12%
8	01 al 30 de mayo de 2025 (certimail)	AR37 /1-2025-16519	27/06/2025	9/07/2025	$ 5.982.336	$ 723.578.643	0,73%
	01 al 30 de mayo de 2025 (motorizados)	AR38 /1-2025-16519	27/06/2025	9/07/2025	$ 9.186.555	$ 714.392.088	1,12%
10	01 al 30 de junio de 2025 (certimail)	AR43 /1-2025-19239	28/07/2025	13/08/2025	$ 5.532.276	$ 708.232.671	0,68%
	01 al 30 de junio de 2025 (motorizados)	AR44 /1-2025-19239	28/07/2025	13/08/2025	$ 9.186.555	$ 699.046.116	1,12%
11	01 al 30 de julio de 2025 (certimail)	AR47 /1-2025-21454	22/08/2025	22/08/2025	$ 6.498.174	$ 692.148.046	0,79%
	01 al 30 de julio de 2025 (motorizados)	AR48 /1-2025-21454	22/08/2025	22/08/2025	$ 9.186.555	$ 682.961.491	1,12%
12	01 al 31 de agosto de 2025 (certimail)	AR52 /1-2025-23936	17/09/2025	23/09/2025	$ 5.719.224	$ 676.665.059	0,70%
	01 al 31 de agosto de 2025 (motorizados)	AR53 /1-2025-23936	17/09/2025	23/09/2025	$ 9.186.555	$ 667.478.504	1,12%

Estado Financiero							
Nº de pago	Periodo facturado	Nº Factura/Nº Cuenta de cobro y ID	Fecha		Valor Autorizado por Supervisor	Saldo por ejecutar	Porcentaje de ejecución
			Radicación de la factura a FONCEP	Autorización por parte del supervisor			
13	01 al 30 de septiembre de 2025 (certimail)	AR57 /1-2025-26946	17/10/2025	20/10/2025	$ 5.816.160	$ 661.233.249	0,71%
	01 al 30 de septiembre de 2025 (motorizados)	AR58 /1-2025-26946	17/10/2025	20/10/2025	$ 9.186.555	$ 652.046.694	1,12%
14	01 al 31 de octubre de 2025 (certimail)	AR62 /1-2025-30034	21/11/2025	24/11/2025	$ 6.072.348	$ 645.569.371	0,74%
	01 al 31 de octubre de 2025 (motorizados)	AR63 /1-2025-30034	21/11/2025	24/11/2025	$ 9.186.555	$ 636.382.816	1,12%
15	01 al 30 de noviembre de 2025 (certimail)	AR67 /1-2025-32216	15/12/2025	18/12/2025	$ 4.988.148	$ 630.861.896	0,61%
	01 al 30 de noviembre de 2025 (motorizados)	AR68 /1-2025-32216	15/12/2025	18/12/2025	$ 9.186.555	$ 621.675.341	1,12%
16	01 al 24 de diciembre de 2025 (certimail)	AR72 /1-2025-33453	26/12/2025	26/12/2025	$ 5.313.678	$ 615.998.581	0,65%
	01 al 31 de diciembre de 2025 (motorizados)	AR73 /1-2025-33453	26/12/2025	26/12/2025	$ 9.186.555	$ 556.812.026	1,12%
17	25 al 31 de diciembre de 2025 (certimail)	AR77 /1-2026-00983	20/01/2026	29/01/2026	$ 1.562.418	$ 555.106.999	0,19%
18	01 al 31 de enero de 2026 (certimail)	AR80 /1-2026-03528	17/02/2026	19/02/2026	$ 4.312.128	$ 550.447.869	0,53%
	01 al 31 de enero de 2026 (motorizados)	AR81 /1-2026-03528	17/02/2026	19/02/2026	$ 9.186.555	$ 541.261.314	1,12%
19	01 al 28 de febrero de 2026 (certimail)	AR85 /1-2026-06755	19/03/2026	19/03/2026	$ 6.734.058	$ 534.187.031	0,82%
	01 al 28 de febrero de 2026 (motorizado)	AR86/1-2026-06755	19/03/2026	19/03/2026	$ 11.299.463	$ 522.887.568	1,38%
20	01 al 31 de Marzo de 2026 (certimail)	AR90 / 1-2026-08801	15/04/2026	16/04/2026	$ 6.224.178	$ 516.015.850	0,76%
	01 al 31 de Marzo de 2026 (motorizado)	AR91 / 1-2026-08801	15/04/2026	16/04/2026	$ 11.299.463	$ 504.716.387	1,38%
21	01 al 30 de Abril de 2026 (certimail)	AR95 / 1-2026-12412	19/05/2026	19/05/2026	$ 7.174.740	$ 497.300.154	0,88%
	01 al 30 de Abril de 2026 (motorizado)	AR96 / 1-2026-12412	19/05/2026	19/05/2026	$ 11.299.463	$ 486.000.691	1,38%
22	01 al 31 de Mayo de 2026 (certimail)	AR100 / 1-2026-15005	11/06/2026	12/06/2026	$ 8.008.758	$ 477.504.944	0,98%
	01 al 31 de Mayo de 2026 (Motorizado)	AR101 / 1-2026-15005	11/06/2026	12/06/2026	$ 11.299.463	$ 466.205.481	1,38%
Total Autorizaciones de giro del supervisor						**$293.695.108**	

Valor del pago solicitado

Valor antes de IVA:	$ 16.225.396	IVA:	$ 3.082.825	Legaliza Anticipo: $	Valor total a pagar:	$ 19.308.221
PAGAR CON CARGO AL	CRP Nº 673 del 08 de noviembre de 2024	EL VALOR DE:		SALDO CRP:	$	19.253.506
PAGAR CON CARGO AL	CRP Nº 3 del 01 de enero de 2025	EL VALOR DE:		SALDO CRP:	$	8.506.491
PAGAR CON CARGO AL	CRP Nº 3 del 01 de enero de 2026	EL VALOR DE:	$ 19.308.221	SALDO CRP:	$	169.445.484
PAGAR CON CARGO AL	CRP Nº 6 del 2027	EL VALOR DE:		SALDO CRP:	$	269.000.000

Información de Aportes al Sistema General de Seguridad Social

Pensión:	**Nº Planilla**	**Valor: $**	**Periodo de pago:Certificado del revisor fiscal de Junio 2026**
Salud:	**Nº Planilla**	**Valor: $**	**Periodo de pago:Certificado del revisor fiscal de Junio 2026**
ARL:	**Nº Planilla**	**Valor: $**	**Periodo de pago:Certificado del revisor fiscal de Junio 2026**

Seguimiento de Supervisión o Interventoría

Relaciono los principales entregables o actividades principales ejecutadas dentro del periodo: Del 01 al 31 de Mayo de 2026. Informe del Contratista y de supervision.

En mi calidad de Supervisor certifico que las tareas descritas según informe de actividades del contrato Nº 288 de 2024 durante el periodo comprendido en el mes del **01 al 30 de Mayo de 2026,** se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato y se realizo el cargue de los documentos soporte de este pgo en la plataforma SECOP, adicionalmente se realizaron los aportes al sistema general de seguridad social conforme a la normatividad vigente. Por lo anterior, autorizo el pago correspondiente de las facturas Nº AR 100 y 101 por un valor de Diecinueve millones trescientos ocho mil doscientos veintiún pesos MTCE ($19.308.221).

ANA DILFA PARDO SUÁREZ
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA