OTRO SI MODIFICATORIO N° 04

TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO	
N° DE CONTRATO	SI-SP-002-2026	
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA-BOYACÁ** NIT: 800.029.386-6 R/LEGAL: RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA C.C: 74.280.418 DE GUATEQUE - BOYACÁ	
CONTRATISTA **CC/ NIT**	**HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S** NIT: 901.474.955-0 R/LEGAL SUPLENTE: VÍCTOR HUGO MONDRAGÓN CARRANZA CC. 80.397.236 DE CHOCONTÁ	
OBJETO	SUMINISTRO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y/O ACPM) NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA -BOYACÁ, EN LA VIGENCIA 2026.	
SUPERVISOR(A)	DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO C.C 1.022.441.323 DE BOGOTÁ D.C SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	
INTERVENTOR **CC / NIT**	N/A	
FECHA DE CONTRATO	02 DE MARZO DE 2026	
FECHA ACTA INICIO	03 DE MARZO DE 2026	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	NUEVE (09) MESES -02/DIC/2026	
PRORROGA N°	**FECHA:** N/A	**PLAZO:** N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	NUEVE (09) MESES - 02/DIC/2026	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS ($234.274.660) M/CTE	
VALOR ADICIÓN N°	**FECHA:** N/A	**VALOR:** N/A
VALOR TOTAL	DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS ($234.274.660) M/CTE	
CDP INICIAL	N°202601067	**FECHA:** 19/01/2026
CDP ADICIÓN N°	N° N/A	**FECHA** N/A
REG.PRESUPUESTAL INICIAL	N°202603001	**FECHA:** 2/03/2026
REG. PRESUP. ADICIÓN N°	N° N/A	**FECHA:** N/A
SUSPENSIÓN N°	**FECHA:** N/A	**PLAZO:** N/A
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°	**FECHA:** N/A	**PLAZO:** N/A
REINICIO N°	**FECHA:** N/A	**PLAZO POR EJECUTAR:** N/A
MODIFICATORIO N°1	**FECHA**17/03/2026	**ASUNTO:** VARIACION DE PRECIOS
MODIFICATORIO N°2	**FECHA** 20/04/2026	**ASUNTO:** VARIACION DE PRECIOS
MODIFICATORIO N°3	**FECHA** 13/05/2026	**ASUNTO:** VARIACION DE PRECIOS
ACLARATORIO N°	**FECHA:** N/A	**ASUNTO:** N/A

Entre los suscritos a saber **RUBEN DARIO GONZALEZ GARCIA**, quien para efectos del presente negocio jurídico se denominará **EL MUNICIPIO** o Contratante, por una parte y por la otra, VÍCTOR HUGO MONDRAGÓN CARRANZA, identificado con C.C. N° 80.397.236 de Chocontá representante legal suplente de **HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S**, en calidad de contratista, procedemos a suscribir el presente OTRO SÍ MODIFICATORIO de conformidad con lo dispuesto en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demás normas constitucionales y legales; con fundamento en las siguientes consideraciones:

- Que el contrato No. **SI-SP-002-2026** cuyo objeto es SUMINISTRO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y/O ACPM) NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA -BOYACÁ, EN LA VIGENCIA 2026. se encuentra vigente y en ejecución, desarrollándose conforme a las condiciones pactadas.

- Que, de conformidad con las disposiciones normativas vigentes, los precios de los combustibles suministrados, **"GASOLINA CORRIENTE Y ACPM"**, no son fijos, sino que están sujetos a variaciones periódicas, determinadas y/o reguladas por las autoridades competentes, en atención a las condiciones del mercado y a las disposiciones legales aplicables

- Que, de conformidad con lo establecido en la Resolución No. **41278 del 30 de diciembre de 2016**, expedida por el Ministerio de Minas y Energía, mediante la cual se adoptó la actualización del valor de referencia de los combustibles a nivel nacional y se incorporó el incremento correspondiente al *margen de distribución mayorista para la* ***gasolina motor corriente y el ACPM***, se produjo una variación en el valor comercial por galón de dichos combustibles. El ajuste en mención obedece a la estructura de precios definida por el Ministerio de Minas y Energía, la cual contempla, entre otros componentes, los costos de producción, transporte y distribución, así como los impuestos y demás factores regulados que inciden en la determinación del precio final al consumidor.

- Que la Estación de Servicio Local aplica la variación en los precios de la gasolina motor corriente y el ACPM a partir del día 03 de junio 2026, en consideración a que, a la fecha de entrada en vigencia del ajuste regulatorio, mantenía existencias de combustible adquiridas con anterioridad y a precios diferentes.

- Que las variaciones regulatorias aplicables al sector de combustibles impactan de manera directa los valores unitarios de los ítems contractuales correspondientes, haciendo necesario ajustar la condición económica **(VALORES UNITARIOS)** del contrato, con el propósito de armonizar las condiciones pactadas con la regulación vigente; garantizando así la correcta y continua ejecución del objeto contractual, la preservación del equilibrio económico del contrato y la continuidad en el suministro de los combustibles requeridos para la adecuada operación de los vehículos, equipos y maquinaria de propiedad y/o a cargo del Municipio.

- Que el ajuste no modifica el objeto principal del contrato, sino que se orienta a optimizar su ejecución, en concordancia con las condiciones reales del territorio y con las necesidades efectivamente identificadas durante el desarrollo de la ejecución contractual, garantizando el cumplimiento del fin público perseguido y la adecuada prestación del servicio.

- Que el contratista manifestó expresamente su conformidad con los cambios propuestos, dejando constancia de su aceptación de las condiciones ajustadas, sin que ello implique modificación del objeto contractual ni afectación a las obligaciones esenciales pactadas.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones,

ACUERDAN:

PRIMERO: Modificar los valores unitarios establecidos en el cuadro de especificaciones técnicas del Contrato de Suministro No. SI-SP-002-2026, los cuales quedarán ajustados en los siguientes términos:"

ITÉM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO
1	GASOLINA (CORRIENTE)	GALÓN	SEGÚN NECESIDAD	**$ 18.666.00**
2	ACPM	GALÓN	SEGÚN NECESIDAD	**$ 13.394.00**

SEGUNDO: Que la modificación no implica que el contratista ajuste o actualice los mecanismos de cobertura de riesgo y coberturas modificadas mediante el presente modificatorio.

TERCERO: Que la presente modificación no implica afectación a ninguna de las demás clausulas incorporadas en el acuerdo contractual, por lo que deberán ser tenidas e interpretadas en los términos inicialmente pactados.

CUARTO: MANIFESTACIONES. Para efectos legales a los que haya lugar, este documento será publicado en el SECOP II.

Para constancia se firma a los doce (12) días del mes de junio del año 2026.

RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA
Alcalde Municipal

HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 901.474.955-0
R/Legal Suplente: Victor Hugo Mondragón Carranza
C.C. N° 80.397.236 expedida en Chocontá
Contratista

PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO	**DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO**	**RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA**
Cargo: secretario de Planeación e Infraestructura	Cargo: secretario de Planeación e Infraestructura	Cargo: Alcalde Municipal
Vo.Bo.	Vo.Bo.	Vo.Bo.