Fundación Cultura Pacífica
Nit. 901826740-6

Buenaventura, 23 de abril de 2026

Señores
ALCALDÍA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
Dra. Eliana Palacios López
Supervisora del contrato
Ciudad

ASUNTO: PRESENTACIÓN CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO CONTRATO SCS-2026-0035.

Cordial saludo

En virtud de la aceptación de la oferta y ficha técnica del contrato SCS-2026-0035 aprobado el 13 de abril en la plataforma SECOP II cuyo objeto es "CONMEMORACIÓN DE TEMÁTICA DE MEMORIA HISTÓRICA A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA en el marco del proyecto BPIN 202500000047726.", nos permitimos remitir adjuntos el cronograma y el plan de trabajo requeridos, en cumplimiento de lo establecido en la forma de pago para el trámite del anticipo.

Quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional.

Atentamente

MARLOVY MAYESTY CAICHO CUERO
Representante legal
FUNDACION CULTURA PAZ-CIFICA

Fundación Cultura Pacífica
Nit. 901826740-6

CRONOGRAMA DE EJECUCCIÓN CONTRATO SCS-2026-0035 ACTIVIDAD

N°1
DESARROLLAR ACTO SIMBÓLICO EN EL MARCO PEDAGÓGICO SOBRE LAS ACCIONES DE LAS MEDIDAS DE SATISFACCIÓN, VERDAD Y JUSTICIA CON LAS ESCULTURAS ITINERANTES.

N°	ACTIVIDAD	ENTREGABLE	CANTIDAD	FECHA
1	Creación de mural alusivo a los hechos victimizantes padecidos en el Distrito de Buenaventura	Mural	2	10/09/2026
2.	Elaboración de placas narrativas de hechos victimizantes para las 5 esculturas	Placas	5	30/08/2026
3	Incentivos para grupos artísticos	incentivo incluye presentación artística cultural, transporte local, preparación y puesta en escena durante el acto simbólico.	6	20/09/2026

ACTIVIDAD N°2
GARANTIZAR LA LOGÍSTICA PARA EL DESARROLLO DEL ACTO SIMBÓLICO EN FECHAS CONMEMORATIVAS ANUALES.

EVENTO: 19 de junio: Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos
Motivo: Esta fecha subraya la importancia de poner fin a la violencia sexual como táctica de guerra y en situaciones de conflicto, así como de apoyar a las víctimas y sobrevivientes.

N°	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO
1	Planeación del evento	Organización logística y metodológica	16/06/2026
2	Convocatoria de participantes	Contacto con víctimas, líderes y asistentes	16/06/2026
3	Coordinación logística	Sonido, mobiliario, refrigerios y lugar	16/06/2026
4	Desarrollo de la conmemoración	Ejecución de la actividad de memoria histórica	19/06/2026
5	Registro de evidencias	Fotografías, listados y actas	19/06/2026

6	Elaboración de informe del evento	Consolidación de soportes e informe	23/06/2026

EVENTO: - 30 de agosto: Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas

Motivo: Reconoce el sufrimiento profundo que inflige la desaparición forzada a las víctimas y a sus familias, y es un llamado a los Estados para que pongan fin a esta práctica, garanticen el derecho a la verdad, la justicia y la reparación, y castiguen a los culpables.

N°	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO
1	Planeación del evento	Organización logística y metodológica	10/08/2026
2	Coordinación logística	Sonido, mobiliario, refrigerios y lugar	17/08/2026
3	Desarrollo de la conmemoración	Ejecución de la actividad de memoria histórica	30/08/2026
4	Registro de evidencias	Fotografías, listados y actas	30/08/2026
5	Elaboración de informe del evento	Consolidación de soportes e informe	02/09/2026

EVENTO: 25 de noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Motivo: Se conmemora para denunciar y erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus formas. Esta fecha busca concienciar sobre la gravedad de este problema global y movilizar acciones para prevenirla y proteger a las víctimas.

N°	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO
1	Planeación del evento	Organización logística y metodológica	10/11/2026
2	Coordinación logística	Sonido, mobiliario, refrigerios y lugar	18/11/2026
3	Desarrollo de la conmemoración	Ejecución de la actividad de memoria histórica	25/11/2026
4	Registro de evidencias	Fotografías, listados y actas	25/11/2026
5	Elaboración de informe del evento	Consolidación de soportes e informe	30/11/2026

EVENTO: 10 de diciembre: Día de los Derechos Humanos

Motivo. Conmemora la fecha en que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Es una oportunidad para reafirmar los derechos y libertades fundamentales que todas las personas poseen, sin distinción.

N°	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA
	Planeación del evento	Organización logística y metodológica	26/11/026
	Coordinación logística	Sonido, mobiliario, refrigerios y lugar	03/11/2026
	Desarrollo de la conmemoración	Ejecución de la actividad de memoria histórica	10/12/2026
	Registro de evidencias	Fotografías, listados y actas	10/12/2026
	Elaboración de informe del evento	Consolidación de soportes e informe	10/12/2026

Fundación Cultura Pacífica
Nit. 901826740-6

PLAN DE TRABAJO SCS-2026-0035.

Objetivo
Desarrollar actividades conmemorativas orientadas al fortalecimiento de la memoria histórica de las víctimas del conflicto armado en el Distrito de Buenaventura, promoviendo espacios de participación, reflexión y reconocimiento.

METODOLOGÍA

La ejecución del contrato se desarrollará mediante una metodología participativa, pedagógica, cultural y logística, orientada a garantizar el adecuado desarrollo de la "Conmemoración de temática de memoria histórica a las víctimas del conflicto armado en el Distrito de Buenaventura", en el marco del proyecto identificado con código BPIN 202500000047726.

El desarrollo de las actividades comprenderá procesos de planeación, organización, articulación institucional, ejecución y cierre del evento conmemorativo, garantizando condiciones dignas, seguras, incluyentes y participativas para la población víctima convocada.

La metodología de trabajo se ejecutará a través de las siguientes fases:

1. Fase de planeación y articulación

Se realizará la coordinación previa con la supervisión del contrato y con la Secretaría de Convivencia para la Sociedad Civil, con el fin de definir agenda, cronograma, requerimientos técnicos, logísticos y operativos necesarios para el desarrollo del evento.

En esta etapa se establecerán las acciones necesarias para:

- Definir la programación general del acto conmemorativo.
- Coordinar los espacios y recursos logísticos requeridos.
- Organizar la participación de las víctimas y actores convocados.
- Establecer lineamientos metodológicos con enfoque diferencial, pedagógico y participativo.
- Verificar condiciones técnicas y operativas para el adecuado desarrollo de las actividades.

2. Fase de organización logística y operativa

El contratista garantizará la prestación integral de los servicios logísticos, técnicos, culturales y operativos requeridos para la ejecución del evento, asegurando la disponibilidad y adecuado funcionamiento de los recursos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual.

Dentro de esta fase se desarrollarán actividades relacionadas con:

- Adecuación y organización de espacios.
- Instalación de equipos técnicos y logísticos.
- Apoyo operativo durante el desarrollo de la jornada.
- Coordinación de materiales y elementos requeridos para las actividades simbólicas y pedagógicas.
- Implementación de condiciones de seguridad, accesibilidad y atención a los asistentes.

3. Fase de desarrollo del acto conmemorativo

El evento se desarrollará mediante actividades simbólicas, pedagógicas y culturales orientadas al fortalecimiento de la memoria histórica, la dignificación de las víctimas y la promoción de acciones relacionadas con las medidas de satisfacción, verdad y justicia dentro del proceso de reparación integral.

Como elemento central de memoria histórica, se incorporarán esculturas itinerantes y expresiones artísticas construidas desde un enfoque participativo y diferencial.

En este componente se desarrollarán:

- Actividades de reflexión y reconocimiento colectivo.
- Espacios pedagógicos sobre memoria histórica y reparación integral.
- Creación de dos murales alusivos a los hechos victimizantes padecidos en el Distrito de Buenaventura, construidos con enfoque diferencial y participación comunitaria.
- Elaboración e instalación de cinco placas narrativas que expliquen los hechos victimizantes y su contexto dentro del proceso de reparación integral, utilizando materiales resistentes y adecuados para exhibición pública.

La presentación, conducción y coordinación general del evento estará a cargo del personal vinculado a la Secretaría de Convivencia para la Sociedad Civil, quienes asumirán las funciones de moderación, articulación de la agenda y acompañamiento institucional durante el desarrollo de las actividades programadas, garantizando el adecuado cumplimiento del enfoque pedagógico, simbólico y participativo del acto conmemorativo.

Los servicios del personal se prestarán durante toda la ejecución del contrato y conforme al cronograma de actividades definido conjuntamente con el supervisor del contrato.

4. Fase de cierre y entrega de evidencias

Finalizadas las actividades programadas, el contratista realizará el proceso de cierre y consolidación documental de la ejecución contractual, incluyendo:

- Registro fotográfico y audiovisual.
- Listados de asistencia.
- Evidencias de actividades desarrolladas.
- Soportes de ejecución logística y operativa.
- Informe final de actividades ejecutadas.

Todo lo anterior se entregará conforme a los lineamientos establecidos por la supervisión del contrato y dentro de los tiempos definidos en el cronograma de ejecución.

Tiempo de ejecución

El plan de trabajo se ejecutará conforme al plazo establecido en el contrato y de acuerdo con el cronograma aprobado.

Atentamente

MARLOVY MAYESTY CAICHO CUERO
Representante legal
FUNDACION CULTURA PAZ-CIFICA

ELIANA PALACIOS LOPEZ
Secretaria de Convivencia para la Sociedad Civil