ACTA DE REINICIO N°3

Acta de Reinicio N°	3	Fecha de Acta	16/06/2026

1. GENERALIDADES

CONVENIO		CONTRATO	x	Fecha de suscripción		
N°		N° 147		Año	Mes	Día
Tipo	Contrato de compraventa			2025	12	09
Contratante	Municipio de Belén Boyacá			NIT	800.099.199-4	
Contratista	ALPHA360 SAS			CC / NIT	901.840.850-6	
Representante Legal	Alejandra Jiménez Muñoz			CC	1.075.246.318	
Supervisor	Jeffer Ignacio Alvarez Rodríguez - secretario de planeación					
Interventor	N/A					
Objeto	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA A TODO COSTO PARA EL MEJORAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DE BELÉN DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACÁ					
Fecha de inicio	10 DE DICIEMBRE DE 2025					
Valor inicial	$ 365.000.000					
Valor adicional	N/A					
Valor total	$ 365.000.000					
Plazo inicial	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025					
Prorroga N°	1	Plazo	49 días			
Prorroga N°	2	Plazo	32 días			
Prorroga N°	3	Plazo	30 días			
Suspensión N°	1	Fecha	29/12/2025	Tiempo	11 días	
Suspensión N°	2	Fecha	30/04/2026	Tiempo	30 días	
Ampliación 1 a la suspensión 2		Fecha	30/05/2026	Tiempo	17 dias	
Fecha de reinicio	16/06/2026					
Fecha de terminación final	16/06/2026					

2. CONSIDERACIONES

Que mediante Acta de Suspensión suscrita de común acuerdo entre las partes, se dispuso la suspensión temporal de la ejecución del contrato, estableciéndose como fecha de finalización de dicha medida el día dieciséis (16) de junio de 2026.


Que las circunstancias de carácter técnico, administrativo y operativo que motivaron la suspensión de la ejecución contractual han sido superadas, encontrándose a la fecha disponible la ambulancia objeto del contrato, en condiciones aptas para su entrega y recibo por parte de la Entidad, conforme a las especificaciones técnicas y requisitos establecidos contractualmente.

Que, en consecuencia, existen las condiciones necesarias para reanudar la ejecución del contrato, con el fin de adelantar las actuaciones pendientes orientadas al cumplimiento integral del objeto contractual y a la entrega definitiva del bien a la Entidad.

4. OBSERVACIONES
N/A
5. FIRMAS
Para constancia de lo anterior se firma por la responsable de la misma:



Firma del contratista
ALPHA360 SAS
R/L Alejandra Jiménez Muñoz



Firma del supervisor
SECRETARIO DE PLANEACION
Jeffer Ignacio Alvarez Rodríguez

RECIBIDO

Belén POR: Cond. de Cu Laur Cora

FECHA: HORA:

16 - jun - 26