ICANH	PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO:	GC-PR-03-FO-06
		VERSIÓN:	03
	INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO	FECHA:	12/10/2023

NOMBRE DEL CONTRATISTA

SERVICIOS SUMINISTROS Y TECNOLOGIA S.A.S – CORDEA SAS

IDENTIFICACIÓN

NIT	900.228.413-3

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

$ 21.321.465,17

No. Contrato	Suscrito en la vigencia	No. Operación
232	2026	0

INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO

CARACTERISTICAS		PAGO 1				PAGO 2			
		FECHA DE CORTE:	06 al 30 de abril de 2026			FECHA DE CORTE:	01 al 31 de mayo de 2026		
PRODUCTO Y/O ACTIVIDAD ESPECIFICA ENTREGADA	NÚMERO DE PAGOS A REALIZAR	NÚMERO DE FACTURA O DOCUMENTO DE COBRO	VALOR	IVA	VALOR TOTAL	NÚMERO DE FACTURA O DOCUMENTO DE COBRO	VALOR	IVA	VALOR TOTAL
Prestación del servicio de aseo 11 turnos desde el 06 al 30 de abril de 2026	1	CO1 - 270	$ 1.970.545,00	$ 34.037	$ 2.004.582				$ -
Prestación del servicio de aseo 13 turnos desde el 01 al 31 de mayo de 2026	1				$ -	CO1 - 275	$ 2.328.826,50	$ 40.225,18	$ 2.369.052
					$ -				$ -
					$ -				$ -
					$ -				$ -
					$ -				$ -
					$ -				$ -
					$ -				$ -
					$ -				$ -
		TOTAL PAGO 1:			2.004.582,00	TOTAL PAGO 2:			2.369.051,68

FIRMA APOYO A LA SUPERVISIÓN

NOMBRE:
CC.

FIRMA SUPERVISOR

Leidy Jimenez

NOMBRE: LEIDY PAOLA JIMENEZ ZABALA
DEPENDENCIA: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTRATOS Y CONVENIOS

Con la firma del presente documento certifico la veracidad de la información consignada

SITUACIÓN FINANCIERA

NUMERO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VALOR POR EJECUTAR	PORCENTAJE SIN EJECUTAR	DETALLE SOPORTES DE LA EJECUCION
1	$ 2.004.582	9%	$ 19.316.883,17	91%	Soportes: informes, factura y seguridad social Folios:
2	$ 2.369.051,68	11%	$ 16.947.831,49	79%	Soportes: informes, factura y seguridad social Folios:
3	$ -	0%	$ 16.947.831,49	79%	Soportes: Folios:
4	$ -	0%	$ 16.947.831,49	79%	Soportes: Folios:
5	$ -	0%	$ 16.947.831,49	79%	Soportes: Folios:
6	$ -	0%	$ 16.947.831,49	79%	Soportes: Folios:
7	$ -	0%	$ 16.947.831,49	79%	Soportes: Folios:
8	$ -	0%	$ 16.947.831,49	79%	Soportes: Folios:
9	$ -	0%	$ 16.947.831,49	79%	Soportes: Folios:
TOTAL	$ 4.373.634	21%	$ 16.947.831,49	79%	