TIPO DE INFORME:	PARCIAL: _X_	FINAL:	No. _01		FECHA: 16 DE JUNIO DE 2026	
CONTRATO _X_ CONVENIO ___	DE: DE SUMINISTRO		No.	060	AÑO	2026

CONTRATANTE:	**DEPENDENCIA:** SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL			
CONTRATISTA:	**NOMBRE O RAZON SOCIAL:**	LIMPIA FACIL LI & FA SAS ZOMAC		
	NIT O CC:	901790101-2		
	DIRECCION:	CR 5 # 5 - 67 San Fernando	TEL	3142690509
	CIUDAD:	ISNOS - HUILA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	FABIAN SERRATO VARGAS		
	C.C:	1.004.208.865		
OBJETO:	SUMINISTRO DE ABARROTES E IMPLEMENTOS DE ASEO NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES RESIDENTES EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR AGUSTÍN GONZALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUILA			
FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO O CENVENIO: (dd/mm/aa)	12 DE MARZO DE 2026			

1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO

VALOR INCIAL: (Acumulado)	En Cifras: ($40.000.000)		
	En Letras: CUARENTA MILLONES DE PESOS MCTE IVA INCLUIDO.		
VALOR ADICIONAL:	**No. 1**	**VALOR:**	**FECHA:**
	No. 2	**VALOR:**	**FECHA:**
	No. 3	**VALOR:**	**FECHA:**
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE LA PRESENTE VIGENCIA 2026		
PLAZO ADICIONAL:	**No. 1**	**TIEMPO:**	**FECHA:**
	No. 2	**TIEMPO:**	**FECHA:**
	No. 3	**TIEMPO:**	**FECHA:**
PLAZO TOTAL:			
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	12 DE MARZO DE 2026		

FECHA DE SUSPENSION Y REINICIACION: (dd/mm/aa)		**TERMINO**		**FECHA: (dd/mm/aa)**
	No. 1	Suspensión:		
		Reiniciación:		
	No. 2	Suspensión:		
		Reiniciación:		

	No. 3	Suspensión:		
		Reiniciación:		
FECHA DE TERMINACION (dd/mm/aa)	**05 DE AGOSTO DE 2026**			

GARANTIAS:

PÓLIZAS

No. DE POLIZA	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
560 - 47 - 994000198628	3/03/2026	CUMPLIMIENTO	$8.000.000	28/02/2026	31/12/2026
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	$4.000.000	28/02/2026	31/08/2029
		CALIDAD DE SERVICIO	$8.000.000	28/02/2026	31/12/2026

1. SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Que el contratista acreditó el cumplimiento del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social del mes de Abril de 2026.

PLANILLA No. 9499863843	**Salud:**	**SANITA EPS $ 70.000**
	Fondo de Pensión:	**PORVENIR $ 280.000**
	ARL:	**SURA $18.000**
	CCF:	**CCF: $70.000**
TOTAL		**$ 438.000**
PLANILLA No 9501617524	**Salud:**	**SANITA EPS $ 70.000**
	Fondo de Pensión:	**PORVENIR $ 280.000**
	ARL:	**SURA $18.000**
	CCF:	**CCF: $70.000**
TOTAL		**$ 438.000**

2. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE

DESCRIPCIÓN DE LOS PAGOS	FECHA (dd/mm/aa)	VALOR	AMORTIZACIÓN	SALDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**12/03/2026**	**$40.000.000**		**$40.000.000**
VALOR ADICIONAL No. 1				
VALOR FINAL CONTRATADO				
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO				

VALOR ACTA PARCIAL No. 1	**16/06/2026**	**$24,930,799.00**		**$15.069.201**
VALOR ACTA PARCIAL No. 2				
VALOR ACTA PARCIAL No. 3				
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL				
VALOR FINAL EJECUTADO	**16/06/2026**	**$24,930,799.00**		**$15.069.201**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA				
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA O CONVENIENTE				

3. COMPONENTE TÉCNICO

Que, para dar cumplimiento al contrato referido, se desarrollaron las actividades y obligaciones sin intervenir ninguna comunicación adicional, y se cumplieron a satisfacción, conforme se describe y concluye en el siguiente cuadro:
Que, para mayor detalle, se describen estos resultados a continuación.

ACTIVIDAD	ENTREGABLE Y/O RESULTADO LOGRADO	% DE CUMPLIMIENTO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL MENSUAL	DIFICULTADES U OBSERVACIONES
OBLIGACIONES GENERALES					
1. Realizar los pagos correspondientes a salud, pensión y riesgos laborales a que haya lugar en virtud del contrato.	Planilla de seguridad Social	**50%**	El contratista demostró el pago de seguridad social del mes de octubre	**50%**	**NINGUNA**
2. Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos en que incurra en la ejecución del contrato, incluidos los impuestos, tasas y contribuciones, en que incurra para la ejecución del contrato		**50%**	El contratista ha asumido bajo su costo y riesgo todos los gastos en que incurra en la ejecución del contrato,	**50%**	**NINGUNA**

3. Acatar oportunamente las instrucciones y sugerencias que EL Municipio le imparta, y subsanar de inmediato cualquier deficiencia en la ejecución del contrato y de manera general, obraran con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.	Contrato firmado con acta de inicio	**50%**	El contratista ha estado presto a Acatar oportunamente las instrucciones y sugerencias que el Municipio le ha impartido	**50%**	**NINGUNA**
4. Dar información inmediata al supervisor de las novedades que puedan ocasionar la parálisis de la ejecución del contrato.	Dar información inmediata al supervisor de las novedades que puedan ocasionar la parálisis de la ejecución del contrato.	**50%**	No Se han presentado reporte de novedades por parte del contratista	**50%**	**NINGUNA**
5. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración y ejecución del presente contrato, de conformidad con lo establecido en la Ley.		**50%**	No se han presentado omisiones derivadas de la celebración del contrato	**50%**	**NINGUNA**
6. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la Ley pretendan obligarlo a hacer u omitir un acto o hecho.		**50%**	No se han presentado peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la Ley pretendan obligarlo a hacer u omitir un acto o hecho.	**50%**	**NINGUNA**
7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan	Entrega oportuna del suministro objeto del contrato	**50%**	El contratista a obrado con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse y en general se obliga a	**50%**	**NINGUNA**

presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993.			cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993		
8. Reportar inmediatamente al Municipio las novedades o anomalías que se presenten durante la ejecución de este contrato	No se han presentado novedades o anomalías que se presenten durante la ejecución de este contrato	**50%**	El contratista no ha reportado al Municipio las novedades o anomalías que se hayan presentado durante la ejecución de este contrato	**50%**	**NINGUNA**
OBLIGACIONES ESPECIFICAS					
1. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactado, de acuerdo con las especificaciones dadas por el Municipio	Se ha cumplido sin contratiempos el objeto del contrato	**50%**	Entrega semanal y de acuerdo a la necesidad de los productos de mercado y aseo necesarios	**50%**	**NINGUNA**
2. Suministrar los abarrotes y elementos de aseo, objeto del presente contrato garantizando estándares de calidad y presentación, conforme a las especificaciones técnicas de la oferta.	El contratista suministro de manera oportuna los elementos requeridos por la casa del adulto mayor Agustín González	**50%**	Entrega semanal y de acuerdo a la necesidad de los productos de mercado y aseo necesarios	**50%**	**NINGUNA**
3. Entregar al Municipio el suministro objeto del presente contrato en las cantidades y días estipulados por el supervisor.	El contratista suministro de manera oportuna los elementos requeridos por la casa del adulto mayor Agustín González	**50%**	Entrega semanal y de acuerdo a la necesidad de los productos de mercado y aseo necesarios	**50%**	**NINGUNA**
4. Soportar la relación de entrega a través de la factura o cuanta de cobro de acuerdo al	Factura de los insumos suministrados	**50%**	Se aporto la factura de los insumos suministrados	**50%**	**NINGUNA**

contrato, incluyendo el IVA en los valores Unitarios de ser el caso.					
5. Constituir las garantías exigidas y mantener su vigencia.	Póliza de cumplimiento	**50%**	Se ha dado cumplimiento a la póliza adquirida	**50%**	**NINGUNA**
6. Suscribir las correspondientes actas de inicio, de entrega y recibo de los bienes y de liquidación.	Acta de inicio	**50%**	Se firmo el acta de inicio sin contratiempos	**50%**	**NINGUNA**
7. Entregar elementos de excelente calidad y con las especificaciones técnicas solicitadas..	Entrega de elementos solicitados	**50%**	Se ha realizado la entrega de los elementos que se han solicitado de excelente calidad y con las especificaciones técnicas solicitadas..	**50%**	**NINGUNA**
8. Los lácteos, cárnicos, frutas y verduras que requieran refrigeración deberán ser entregadas diariamente en la hora y lugar estipulado o acordado con el administrador del hogar y/o persona relacionada en cada Orden de Suministro autorizada por el Supervisor del contrato.	Elementos solicitados entregados	**50%**	Se ha realizado la entrega de los elementos como lácteos, cárnicos, frutas y verduras que requieran refrigeración conservando la cadena de frio y en optimas condiciones	**50%**	**NINGUNA**
9. Tener disponibilidad inmediata de los productos que sean solicitados por el Municipio..	Disponibilidad de elementos solicitados	**50%**	Se ha realizado la entrega de los elementos requeridos sin contratiempo de manera oportuna.	**50%**	**NINGUNA**

10. El contratista se compromete a mantener los precios presentados en la propuesta durante el tiempo del contrato.	Sostenibilidad en precios	**50%**	No ha habido variación en los precios presentados en la propuesta, se han sostenido	**50%**	**NINGUNA**
11. Cumplir con el pago al sistema integral de seguridad social (salud y pensión) y riesgos laborales en el plazo establecido en el artículo 3.2.7.6 del DECRETO 1273 DE 2018 o aquella que lo modifique	Soporte de pago de planilla	**50%**	Durante el mes de marzo y abril certifico afiliación a salud, pensión y riesgos	**50%**	**NINGUNA**
12. Las demás análogas que se requieran y que estén acorde con la naturaleza del objeto contractual		**50%**	En el mes laborado se cumplió con las demás análogas.	**50%**	**NINGUNA**

OBSERVACIONES:

Que las actividades relacionadas se cumplieron y recibieron a satisfacción, conforme a la información relacionada, el Supervisor designado, certifica que el Contratista ejecutó a satisfacción las obligaciones pactadas durante el periodo comprendido entre el 12 de marzo al 30 de abril de 2026, cumpliendo a cabalidad con el objeto contractual, razón por la cual se autoriza el pago correspondiente.

Para constancia se firma en Santa María - Huila, hoy 16 de junio de 2026.

SANDRA CONSTANZA HURTADO CASTAÑEDA
Secretaría de Salud y protección Social
Supervisora