ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO No. 297 DE 2023

En Barranquilla, a los veintitres (23) días del mes de abril de 2026, siendo las 2:00 p.m. , en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico y con la finalidad de liquidar el Contrato No. 297 de 2023, por mutuo consentimiento, de acuerdo con las disposiciones contenidas en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 217 del Decreto Ley 0019 de 2012 y demás normas que las modifiquen o revoquen, aplicables a la materia, se reunieron las siguientes personas: **JESÚS LEÓN INSIGNARES**, en su calidad de Director General de la Corporación; **JOSE MARIA VECINO VILLARREAL**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.162.008, en su condición de Representante Legal de CONSORCIO DISTRITOS DEL SUR con Nit. 901.770.214-0, en su calidad de CONTRATISTA en el contrato antes señalado; **JUAN CARLOS CAEZ PEREZ,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.003.379, en su condición de Rep. Legal del CONSORCIO INTERDISTRITOS en calidad de Interventor y **PEDRO MIGUEL SARMIENTO ARIZA**, PROFESIONAL ESPECIALIZADO quien actúa en calidad de supervisor del contrato. Una vez reunidos, procedieron a la liquidación, lo cual hacen en los siguientes términos:

1. ANTECEDENTES Y DATOS INICIALES DEL CONTRATO:

CONTRATO Nº	297 de 2023
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	14 de noviembre de 2023
OBJETO:	REHABILITACION DE LA TERCERA ETAPA FUNCIONAL DE LOS DISTRITOS DE RIEGO DE REPELON Y SANTA LUCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO
CONTRATISTA:	Consorcio Distritos del Sur
CUANTIA:	$29.463.259.333,00
Nº DEL C.D.P Y FECHA DE EXPEDICION:	No.0223 del 02 de agosto de 2023, del SPGR
N.º DE REGISTRO PRES. Y FECHA DE EXPEDICION:	No.0223 del 27 de diciembre de 2023
PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO:	Doce (12) meses
OTROSI No.1 PRORROGA N° 1:	Tres (3) meses
OTROSI No.2 PRORROGA N° 2:	Un (1) mes
PLAZO FINAL DE EJECUCION DEL CONTRATO:	Dieciséis (16) meses
FECHA ACTA DE INICIO:	29 de enero de 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	29 de enero de 2025
FECHA DE SUSPENSION No.1:	28 de enero de 2025
FECHA REINICIO No.1:	20 de febrero de 2025
FECHA DE SUSPENSION No. 2:	09 de mayo de 2025
FECHA DE REINICIO No. 2:	09 de julio de 2025
FECHA DE SUPENSION No. 3	18 de julio de 2025
FECHA DE REINICIO No. 3	13 de agosto de 2025
FECHA DE SUSPENSION No. 4	12 de septiembre de 2025
FECHA DE REINICIO No. 4	12 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	16 de diciembre de 2025

2. GARANTIA:

2.1. Compañía Aseguradora: Seguros mundial

2.2. No. de la Póliza de Garantía: BQ-100077892 y BQ-100021126

2.3. Amparos:

a) Cumplimiento SI X NO
b) Pago anticipado: SI NO X
c) Anticipo: SI NO X
d) Salarios y prestaciones sociales SI X NO
e) Estabilidad de la obra SI X NO
f) Responsabilidad civil extracontractual SI X NO
g) Calidad del servicio SI NO X
h) Calidad y buen funcionamiento de los equipos SI NO X

2.4. Fecha de aprobación de la Garantía: 15/02/2024

2.5. Póliza por adición al contrato: SI X NO APROBADA (12/02/2026)

3. EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

3.1. Fecha del acta de inicio: 29 de enero de 2024
3.2. Adicional del contrato. SÍ X No.
3.3. Plazo Adicional. 4 meses
3.4. Valor Adicional. N/A
3.5. Multas impuestas al contratista: SI VALOR: $ NO X
3.6. Incumplimiento declarado al contratista: SI NO X
3.7. Declaratoria de caducidad del contrato: SI NO X
3.8. ¿Cuántos Informes de Actividades debió presentar el contratista durante la ejecución del contrato: 16. De esa cantidad, ¿Cuántos Informes de actividades fueron presentados y avalados por el supervisor o interventor?: 16

4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

4.1 Valor inicial: $29.463.259.333,00
4.2 Valor adición o adicionales: N/A
4.3. Valor total (incluyendo adición y/o adicionales): $ N/A
4.4. Valor total de pagos efectuados: $29.463.259.333,00
4.5. Saldo a favor del contratista: SI--------- VALOR: $ NO X
4.6. Saldo a favor de la CRA: SI -------- VALOR: $ NO X
4.6 Porcentaje de ejecución: 100%

5. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS VIGENTES:

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio	N/A			
Cumplimiento	Seguros Mundial	BQ-100077892	29-01-2024	18-07-2025
Anticipo	N/A			
Pago anticipado	N/A			
Estabilidad y Calidad de la Obra	Seguros Mundial	BQ-100077892	29-01-2024	29-01-2030
Salarios y prestaciones	Seguros Mundial	BQ-100077892	29-01-2024	29-01-2028
Responsabilidad Civil Extracontractual	Seguros Mundial	BQ-100021126	29-01-2024	29-01-2025
Otros	N/A			

En caso que exista Adición y/o Prorroga al Contrato:
Actualización de la Póliza final:

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio	N/A			
Cumplimiento	Seguros Mundial	BQ-100077892	29-01-2024	16-06-2026
Anticipo	N/A			
Pago anticipado	N/A			
Estabilidad y Calidad de la Obra	Seguros Mundial	BQ-100077892	29-01-2024	16-12-2030
Salarios y prestaciones	Seguros Mundial	BQ-100077892	29-01-2024	16-12-2028
Responsabilidad Civil Extracontractual	Seguros Mundial	BQ-100021126	29-01-2024	16-12-2025
Otros	N/A			

6. **ANOTACIONES SOBRE LA LIQUIDACIÓN**

Las partes declaran expresamente que el contrato en referencia se liquida por mutuo consentimiento, que fue ejecutado en un porcentaje del 100%, asi mismo las partes se declaran a paz y salvo por concepto de la ejecución del contrato y todos sus derivados, renunciando de manera expresa a cualquier posterior reclamación, por cualquier concepto.

Para constancia se firma por las personas que en el acto han participado, a los veintitrés (23) dias del mes de abril del 2026.

JESUS LEON INSIGNARES
Director General

JOSE MARIA VECINO VILLARREAL
CONSORCIO DISTRITOS DEL SUR
C.C. 72.162.008
Contratista

JUAN CARLOS CAEZ PEREZ
CONSORCIO INTERDISTRITOS
C.C. 72.003.379
Interventor

PEDRO MIGUEL SARMIENTO ARIZA
C.C. 1.041.890.412
SUPERVISOR CRA

Proyectó: Pedro Sarmiento – Profesional Especializado
Revisó: German Escaf – Jefe Oficina de planeacion