CONTRATO CONVENIO	□ x	NÚMERO:	CS-016-2026
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	**Día:** 14 **Mes:** 2 **Año:** 2026
NRO. AVANCE / INFORME DE SUPERVISIÓN	1 - AVANCE		
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS CONJUNTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA LA DANTA DEL MUNICIPIO DE SONSÓN - ANTIOQUÍA			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:	**JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA DANTA**	
	CEDULA / NIT	**811.005.385-5**	
VALOR INICIAL [$]**:**	CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L ($ 47’579.766)		
PLAZO:	6 MESES, A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:	CS-016-2026		

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO
Periodo de Cobro: 14 de febrero al 16 de junio 2026

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal:	**N.º 303**	**Fecha: Día:** 24 **Mes:** 01 **Año:** 2026
Requiere Pólizas de Garantías (*)	SI_x__ NO__	**Fecha: Día:** 10 **Mes:** 02 **Año:** 2026
Fecha de inicio (*): **(*) Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio**	**Fecha: Día:** 14 **Mes:** 02 **Año:** 2026	
Duración total del contrato:	6 MESES, A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	
Fecha de terminación del contrato:	**Fecha: Día:** 14 **Mes:** 08 **Año:** 2026	

2.1. PRÓRROGAS		
Contrato adicional N°:		**Tiempo (días calendario)**
1		N/A
2	N/A	N/A
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:		Fecha: **Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

2.2. ADICIONES		
Contrato adicional N°:		Valor ($):
1	N/A	N/A
2	N/A	N/A
Valor total del contrato: N/A		Valor suscrito en valor ($): N/A

2.3. SUSPENSIONES		
Fecha de Suspensión:		**Tiempo (días calendario)**
1	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A	N/A
2	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A	N/A
2.4. REANUDACIONES		
Fecha reanudación:		**Plazo pendiente para ejecutar (días calendario):**
1	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A	N/A
2	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A	N/A

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
1. Valor Total Contrato:	$ 47’579.766
2. Valor Aporte JAC:	$ 579.766
3. Valor Aporte Municipio:	$ 47’000.000
4. Valor Cofinanciación (Para convenios):	$ 0
5. Valor Ejecutado a la Fecha:	$ 23’500.000
6. Valor Pagado:	$ 0
7. Valor a Cancelar:	$ 23’500.000
8. Porcentaje de Ejecución Financiera del Contrato:	50%

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la normativa vigente.	SI__	NO__
	N°. Planilla:	
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de la **Junta de Acción Comunal La Danta**, *según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados*	SI_X_	NO__

al Sistema general de Seguridad Social y Aportes parafiscales, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro.	N°. Planilla:

4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de Anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad.	SI_X_	NO__
Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte de la carpeta del Contrato.	(Marque X)	

5. COMPONENTE TÉCNICO	
5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	50 %
El Convenio Solidario se encuentra ejecutado en un cien por ciento de su totalidad	

NOTA ACLARATORIA: El siguiente cuadro puede variar según el tipo de contrato del cual se esté presentando ejecución. Ejemplo: Contrato de obra.

N.º	**Actividades definidas en el contrato** (cláusula de actividades que tiene que ver con el objeto)	**Tareas desarrolladas en el período de Pago** (Tareas realizadas relacionadas con las actividades)
1	Suministro material de afirmado, medido suelto. No incluye nivelación, compactación, limpieza y transporte del material, los cuales serán pagados en su respectivo ítem.	Se realizó de manera satisfactoria el **suministro de 25 m³ de material de afirmado, medido en estado suelto**, de acuerdo con las especificaciones establecidas para la actividad. Para la ejecución de esta labor se contó con **apoyo de maquinaria amarilla**, la cual facilitó las actividades de cargue, manejo y disposición del material en el sitio destinado para su posterior utilización dentro de las labores de mantenimiento vial.
2	Colocación, conformación y compactación de material de la zona para afirmado de vías. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95% de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	Se ejecutó de manera satisfactoria la **colocación, conformación y compactación de 25,75 m³ de material en la calzada**, actividad desarrollada conforme a los requerimientos técnicos establecidos para el mantenimiento y mejoramiento de la vía. Para el desarrollo de esta labor se realizaron las actividades necesarias orientadas a garantizar una adecuada **distribución, perfilado y densificación del material**, con el fin de mejorar las condiciones de estabilidad, nivelación y transitabilidad de la superficie intervenida. Durante la ejecución de la actividad se empleó **maquinaria amarilla**, específicamente

N.º	**Actividades definidas en el contrato** (cláusula de actividades que tiene que ver con el objeto)	**Tareas desarrolladas en el período de Pago** (Tareas realizadas relacionadas con las actividades)
		motoniveladora, utilizada para el extendido y conformación del material, y **vibrocompactador**, destinado a realizar el proceso de compactación para lograr una adecuada densidad y consolidación de la capa intervenida.
3	Transporte de material de afirmado para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Incluye 30% de expansión.	Se ejecutó de manera satisfactoria el **transporte de 129,77 m³-km de material de afirmado**, actividad realizada conforme a lo establecido dentro de las condiciones del contrato y de acuerdo con los requerimientos operativos del proyecto. Para el desarrollo de esta labor se utilizaron **volquetas**, las cuales permitieron efectuar el traslado del material desde el punto de acopio o fuente de suministro hasta el sitio de intervención, garantizando la disponibilidad oportuna del afirmado para las actividades de mantenimiento y mejoramiento vial.
APORTE JAC		
4	Rocería. Incluye cargue, transporte y disposición adecuada de material resultante.	Se ejecutó de manera satisfactoria la **rocería en un área de 0,4 ha**, conforme a lo establecido en las especificaciones y a las necesidades de mantenimiento de la vía. Durante el desarrollo de esta actividad se realizaron labores de **limpieza y corte de vegetación presente en los costados y zonas adyacentes a la vía**, con el fin de mejorar las condiciones de visibilidad, seguridad y transitabilidad del corredor vial, así como facilitar el adecuado funcionamiento de las obras de drenaje y la conservación de la banca de la vía. Esta actividad **incluyó el cargue, transporte y disposición adecuada del material vegetal resultante**, garantizando que los residuos generados fueran retirados del área intervenida y manejados de forma apropiada.
5	Limpieza de obras transversales, incluye acarreo interno de todos los sedimentos, escombros, material vegetal y demás elementos extraños que se encuentren obstruyendo la obra.	El contratista ejecutó de manera satisfactoria la **limpieza de 5 unidades de obras transversales**, actividad desarrollada conforme a los requerimientos establecidos para el mantenimiento y conservación de la vía. Durante la ejecución de esta labor se realizaron actividades de **retiro y limpieza de sedimentos, escombros, material vegetal y demás elementos extraños** que se encontraban obstruyendo las estructuras de drenaje transversal, con el propósito de restablecer su adecuado funcionamiento hidráulico y permitir el flujo normal de las aguas.

5.2. SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS CONTRACTUALES

¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: ___ NO: _X_

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere anexar el correspondiente soporte documental donde se clarifique la situación presentada conducente a que el riesgo se materialice, esto para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

5.3. TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Se termina el Contrato: SI: ___ NO: _X__

(**Solo aplica para los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión)**

En caso de que la respuesta sea SI, se deberá diligenciar la siguiente información:

5.3.1. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

ACTA DE PAGO No	FECHA Y NÚMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
1		
2		
3		
4		
5		

5.4 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Se liquida el contrato: SI: ___ NO: _X__

5.4.1 Resumen del Balance:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO**
Valor inicial del contrato	
Valor de la adición No X (inserte tantas filas como adiciones haya tenido el contrato o convenio)	
Valor Total (del Contrato o Convenio)	
Valor pagado a la fecha	

Valor que falta por cancelar	
Valor que falta por ejecutar	
Rendimientos financieros (si aplica)	

5.4.2 Aprobación de liquidación

Posterior al pago adeudado, apruebo que se proceda SI: __ NO: __X_con su liquidación, así:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO**
Valor total del contrato	
Valor pendiente de pago	
Saldo a liberar	

CUANDO SE TRATE DEL CORTE DE CUENTAS DEL ÚLTIMO PAGO DEL CONTRATO, SE DEBERÁ INCLUIR EN LA PARTE FINAL DEL DOCUMENTO, ADEMÁS DEL NOMBRE DEL SUPERVISOR Y DEL ORDENADOR, EL NOMBRE CONTRATISTA PARA SU CORRESPONDIENTE FIRMA

6. ANEXOS	
1	Cuenta de cobro
2	Certificado de paz y salvo de parafiscales
3	Acta de Liquidación
4	

7. VALIDACIÓN DEL PAGO
El secretario de Infraestructura en calidad de ordenador del gasto, conozco y apruebo el informe de actividades y contenido del presente informe de Supervisión, por lo que apruebo realizar el pago correspondiente, según información plasmada por el Supervisor de este.

JUAN CAMILO VALENCIA VALENCIA
Nombre del Ordenador del gasto

Firma del Ordenador del Gasto
Cédula N°: 1047970417

JUAN CAMILO VALENCIA VALENCIA
Nombre del Supervisor y/o Interventor

Firma Supervisor y/o Interventor
Cédula N°: 1047970417