Impreso el 12/05/2026 12:47:30 p.

# Datos básicos

## 01 - Datos básicos del proyecto

**Nombre**

Fortalecimiento a iniciativas productivas rurales del municipio de Maicao

**Tipología**

A - PIIP - Bienes y Servicios

**Código BPIN**

202600000013174

**Sector**

Agricultura y desarrollo rural

**Es Proyecto Tipo:** No

**Fecha creación:** 23/03/2026 12:38:26

**Identificador:** 1716841

**Formulador Ciudadano:** ENDER ENRIQUE CARRILLO HERNANDEZ

**Formulador Oficial :** Abel Enrique Prado Arellanes

# Contribución a la política pública

## 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

### Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

### Programa

1702 - Inclusión productiva de pequeños productores rurales

| Transformación | Pilar | Catalizador | Componente |
|---|---|---|---|
| 3. Derecho humano a la alimentación | 01. Disponibilidad de Alimentos | 01. Transformación del sector agropecuario para producir más y mejores alimentos | a. Ordenar la producción agropecuaria |

## 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Cumpliendo La Palabra 2024-2027

### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Prosperidad económica y gestión del conocimiento.

### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Inclusión productiva de pequeños productores rurales

## 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Es Tiempo De Avanzar 2024-2027

### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Orden productivo y Ambiental

### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Inclusión productiva de pequeños productores rurales

Meta de producto:
- 2. Brindar anualmente apoyo financiero a 2 proyectos productivos de la zona rural
- 3. Beneficiar a 20 mujeres rurales con apoyo financiero para proyectos productivos .
- 4. Beneficiar a 5 grupos de jóvenes rurales con apoyo financiero para proyectos productivos.
- 9. Entregar una maquinaria para la producción agropecuaria de Maicao
- 10. Implementar una estrategia para el fomento de la asociatividad productiva.
- 11. Beneficiar a 100 unidad productivas con servicios de acompañamiento productivo y empresarial

Indicador de Producto:
- Proyectos productivos cofinanciados
- Mujeres beneficiadas
- Grupos de jóvenes beneficiados
- Maquinaria y equipos entregados
- Estrategias implementadas
- Unidades productivas beneficiadas

- Código de Producto:
170200700 – 170200703 – 170200705 - 170201401 - 170201701 – 170202100

## 04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

## 05 - Otros Instrumentos de Planeación

Plan de Desarrollo

Estrategia

Programa

## Identificación y descripción del problema

Problema central

Deficiente capacidad productiva de los campesinos en el municipio de Maicao

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La principal problemática que influye en la ejecución de proyectos productivos rurales en Maicao, y gran parte de La Guajira, es la convergencia de la crisis hídrica y la baja capacidad productiva agropecuaria en la zona rural. La escasez de agua potable y para riego, sumada a los efectos del cambio climático y la infraestructura hidráulica deteriorada o inexistente, limita severamente las posibilidades de desarrollar y sostener alternativas agrícolas o pecuarias autosuficientes. Esto, a su vez, genera una grave crisis alimentaria y una alta dependencia al asistencialismo por parte de las comunidades, que luchan por conseguir los alimentos básicos, lo que dificulta enfocar los esfuerzos en la sostenibilidad y el fortalecimiento productivo a largo plazo.

La situación actual en el municipio de Maicao, marcada por una deficiente capacidad productiva agrícola que se refleja en una producción que solo alcanza el 25% de su potencial en 2025, se caracteriza por una inseguridad alimentaria crónica y un estancamiento económico en las áreas rurales.

La realidad es que tres cuartas partes del potencial productivo agrícola están desaprovechadas (75% de déficit). Esta baja capacidad productiva significa que la mayoría de los campesinos y comunidades rurales, muchas de ellas indígenas Wayuu, no logran generar la autosuficiencia alimentaria mínima necesaria. Depende fuertemente de la compra de alimentos externos o de programas de ayuda social y asistencialismo de las entidades territoriales para subsistir. Esta situación mantiene a una gran parte de la población rural en un estado de vulnerabilidad y pobreza multidimensional , ya que la actividad que debería ser su principal fuente de ingreso y sustento es ineficiente y de bajo rendimiento

## Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

En el año 2025 el potencial de producción agrícola del municipio de Maicao fue del: 25%

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas | Causas indirectas |
|---|---|
| **1.** Baja adopción y disponibilidad de tecnología agropecuaria para los campesinos en el municipio | **1.1** Escasa inversión pública y privada en infraestructura y programas de capacitación en el sector |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos | Efectos indirectos |
|---|---|
| **1.** Bajo rendimiento del sector agropecuario en el municipio | **1.1** Aumento de la pobreza y la desigualdad |

# Identificación y análisis de participantes

## 01 - Identificación de los participantes

| Participante | Contribución o Gestión | |
|---|---|---|
| **Actor:** Municipal<br>**Entidad:** MAICAO - LA GUAJIRA<br>**Posición:** Cooperante<br>**Intereses o Expectativas:** Mejorar los indicadores de desarrollo rural, reducir la pobreza y la inseguridad alimentaria, cumplir con los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal y asegurar la paz social en las zonas rurales. | Financiera, legal y técnica | |
| **Actor:** Otro<br>**Entidad:** Comunidad campesina del Municipio de Maicao<br>**Posición:** Beneficiario<br>**Intereses o Expectativas:** Aumentar su capacidad productiva , mejorar sus ingresos económicos , alcanzar la seguridad alimentaria familiar y mejorar su calidad de vida. | Ser ejecutores y dueños de las iniciativas | |
| **Actor:** Otro<br>**Entidad:** ENTIDADES QUE APOYAN EL SECTOR AGROPECUARIO (Aliados Estratégicos)<br>**Posición:** Cooperante<br>**Intereses o Expectativas:** Cumplir con sus objetivos misionales de desarrollo rural, asistencia técnica, transferencia de tecnología, financiación o articulación comercial ( ADR , SENA , ICA , UPRA , Cooperativas, Gremios) | Asistencia Técnica y Extensión | |

## 02 - Análisis de los participantes

El proyecto de Fortalecimiento a Iniciativas Productivas Rurales en Maicao está directamente influenciado por tres grupos clave: la Alcaldía de Maicao , quien actúa como el principal facilitador y garantía político-financiero , siendo fundamental su compromiso para la asignación de recursos y la articulación territorial. La Comunidad de Campesinos , con una influencia crítica, es el corazón del proyecto, pues son los ejecutores directores de las iniciativas; su apropiación, participación y compromiso diario con las nuevas técnicas y tecnologías definirán si e proyecto alcanza la autosuficiencia y la sostenibilidad. Finalmente, las Entidades que apoyan el Sector Agropecuario (como la ADR o el SENA), con alta influencia, son los aliados estratégicos que aportan el capital técnico, la asistencia especializada y el conocimiento para la transferencia tecnológica y la conexión con los mercados, siendo indispensables para superar la actual deficiencia productiva. El éxito del proyecto depende de la coordinación efectiva de estos tres actores: la gestión pública, el compromiso comunitario y el soporte técnico-institucional.

# Población afectada y objetivo

## 01 - Población afectada por el problema

### Tipo de población

Personas

### Número

71.135

### Fuente de la información

Censo DANE 2018, proyección 2024 Post Covid

### Localización

| Ubicación general | Localización específica/Otro tipo de entidad étnica | |
|---|---|---|
| **Región:** Caribe<br>**Departamento:** La Guajira<br>**Municipio:** Maicao<br>**Tipo de Agrupación:**<br>**Agrupación:** | | |

## 02 - Población objetivo de la intervención

### Tipo de población

Personas

### Número

3.500

### Fuente de la información

Secretaria de Desarrollo económico de Maicao 2025 – basado en datos de la oficina Umata Municipal

### Localización

| Ubicación general | Localización específica/Otro tipo de entidad étnica | Nombre del consejo comunitario | |
|---|---|---|---|
| **Región:** Caribe<br>**Departamento:** La Guajira<br>**Municipio:** Maicao<br>**Tipo de Agrupación:**<br>**Agrupación:** | | | |

# Objetivos específicos

## 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

### Problema central

Deficiente capacidad productiva de los campesinos en el municipio de Maicao

### Objetivo general – Propósito

Aumentar la capacidad productiva de los campesinos en el municipio de Maicao

### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo | Descripción | Fuente de verificación | |
|---|---|---|---|
| Potencial de producción agricola aumentado en el municipio | **Medido a través de:** Porcentaje<br>**Meta:** 5<br>**Tipo de fuente:** Estadísticas | Estadísticas aportadas por la Umata - Maicao | |

## 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada | Objetivos específicos | |
|---|---|---|
| **Causa directa 1**<br>Baja adopción y disponibilidad de tecnología agropecuaria para los campesinos en el municipio | Incrementar la adopción y disponibilidad de tecnología agropecuaria para los campesinos en el municipio | |
| **Causa indirecta 1.1**<br>Escasa inversión pública y privada en infraestructura y programas de capacitación en el sector | Aumentar la inversión pública y privada en infraestructura y programas de capacitación en el sector | |

# Alternativas de la solución

## 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa | Se evaluará con esta herramienta | Estado |
|---|---|---|
| Fortalecer las iniciativas productivas rurales para aumentar la producción agrícola en el municipio | Si | Completo |

### Evaluaciones a realizar

| | |
|---|---|
| Rentabilidad: | Si |
| Costo - Eficiencia y Costo mínimo: | Si |
| Evaluación multicriterio: | No |

## Alternativa 1. Fortalecer las iniciativas productivas rurales para aumentar la producción agrícola en el municipio

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

**Bien o servicio**

Servicio de fortalecimiento de iniciativas productivas

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Este servicio incluye las siguientes actividades: Brindar apoyo financiero a proyectos productivos de la zona rural, Beneficiar a mujeres rurales con apoyo financiero para proyectos productivos, Beneficiar a grupos de jóvenes rurales con apoyo financiero para proyectos productivos, Entregar una maquinaria para la producción agropecuaria de Maicao Implementar una estrategia para el fomento de

**Descripción de la Demanda**

Iniciativas productivas que requieren fortalecimiento

**Descripción de la Oferta**

Iniciativas productivas fortalecidas

| Año | Oferta | Demanda | Déficit |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0,00 | 1,00 | -1, |
| 2026 | 1,00 | 1,00 | 0, |

**Alternativa:** Fortalecer las iniciativas productivas rurales para aumentar la producción agrícola en el municip

# Análisis técnico de la alternativa

## 01 - Análisis técnico de la alternativa

### Análisis técnico de la alternativa

Para el desarrollo de la alternativa se realizarán las siguientes actividades: Brindar apoyo financiero a proyectos productivos de la zona rural, en la cual se pretende beneficiar a dos proyectos productivos a través de la selección de las iniciativas presentadas. Para la segunda actividad se busca beneficiar a mujeres rurales con apoyo financiero para proyectos productivos en un número de 25 mujeres que serán seleccionadas por el equipo ejecutor del proyecto, La tercera actividad pretende beneficiar a grupos de jóvenes rurales con apoyo financiero para proyectos productivos, estos jóvenes serán seleccionados de las comunidades victimas del conflicto armado que se encuentran habitando en el municipio, así mismo se buscará realizar la entrega de una maquinaria a una comunidad agrícola con el fin de brindarles herramientas para aumentar la producción agropecuaria de Maicao, finalmente se pretende implementar una estrategia para el fomento de la asociatividad productiva en los campesinos del municipio que ayude a mejorar el proceso organizativo de la agricultura campesina, familiar y comunitaria.

**Alternativa:** Fortalecer las iniciativas productivas rurales para aumentar la producción agrícola en el municip

# Localización de la alternativa

## 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general | Ubicación específica | |
|---|---|---|
| **Región:** Caribe | | |
| **Departamento:** La Guajira | | |
| **Municipio:** Maicao | | |
| **Tipo de Agrupación:** | | |
| **Agrupación:** | | |
| **Latitud:** | | |
| **Longitud:** | | |

## 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Comunicaciones,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Medios y costos de transporte,
Orden público,
Topografía

**Alternativa:** Fortalecer las iniciativas productivas rurales para aumentar la producción agrícola en el municipio

# Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** $ 376.001.771,00

## 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 376.001.771,00

Incrementar la adopción y disponibilidad de tecnología agropecuaria para los campesinos en el municipio

| Producto | Actividad y/o Entregable |
|---|---|
| **1.1** Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos (Producto principal del proyecto)<br>**Complemento:**<br>**Medido a través de:** Número de proyectos<br>**Cantidad:** 27,0000<br>**Costo:** $ 140.000.000,00<br>**Etapa:** Inversión<br>**Localización:**<br>**Número de Personas:** 3500<br>**Acumulativo o no:** No Acumulativo<br>**Población Beneficiaria:** 3500 | **1.1.1** Brindar apoyo financiero a proyectos productivos de la zona rural<br>**Costo:** $ 40.230.424,00<br>**Etapa:** Inversión |
| | **1.1.2** Beneficiar a mujeres rurales con apoyo financiero para proyectos productivos<br>**Costo:** $ 59.539.152,00<br>**Etapa:** Inversión |
| | **1.1.3** Beneficiar a grupos de jóvenes rurales con apoyo financiero para proyectos productivos<br>**Costo:** $ 40.230.424,00<br>**Etapa:** Inversión |
| **1.2** Servicio de apoyo para el acceso a maquinaria y equipos<br>**Complemento:**<br>**Medido a través de:** Número de productores<br>**Cantidad:** 555,0000<br>**Costo:** $ 100.000.000,00<br>**Etapa:** Inversión<br>**Localización:**<br>**Número de Personas:** 3500<br>**Acumulativo o no:** No Acumulativo<br>**Población Beneficiaria:** 3500 | **1.2.1** Realizar la fase de capacitación y manejo de la maquinaria o equipo a dotar<br>**Costo:** $ 3.000.000,00<br>**Etapa:** Inversión |
| | **1.2.2** Adquirir y entregar una maquinaria para la producción agropecuaria de Maicao<br>**Costo:** $ 97.000.000,00<br>**Etapa:** Inversión |

| Producto | Actividad y/o Entregable |
|---|---|
| **1.3** Servicio de apoyo para el fomento organizativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria<br><br>**Complemento:**<br>**Medido a través de:** Número de productores agropecuarios<br>**Cantidad:** 555,0000<br>**Costo:** $ 99.192.872,00<br>**Etapa:** Inversión<br>**Localización:**<br>**Número de Personas:** 3500<br>**Acumulativo o no:** No Acumulativo<br>**Población Beneficiaria:** 3500 | **1.3.1** Realizar la fase de alistamiento de celebraciones a los campesinos<br>**Costo:** $ 9.467.797,00<br>**Etapa:** Inversión |
| | **1.3.2** Realizar actos de integración a los campesinos del municipio de Maicao<br>**Costo:** $ 86.419.679,00<br>**Etapa:** Inversión |
| | **1.3.3** Realizar la dirección técnica y administrativa del proyecto<br>**Costo:** $ 3.305.396,00<br>**Etapa:** Inversión |
| **1.4** Servicio de acompañamiento productivo y empresarial<br><br>**Complemento:**<br>**Medido a través de:** Número de unidades productivas<br>**Cantidad:** 100,0000<br>**Costo:** $ 36.808.899,00<br>**Etapa:** Inversión<br>**Localización:**<br>**Número de Personas:** 620<br>**Acumulativo o no:** No Acumulativo<br>**Población Beneficiaria:** 620 | **1.4.1** Realizar la selección de las unidades productivas beneficiarias<br>**Costo:** $ 9.472.935,00<br>**Etapa:** Inversión |
| | **1.4.2** Beneficiar a unidades productivas del municipio con servicios de acompañamiento productivo y empresarial<br>**Costo:** $ 19.843.275,00<br>**Etapa:** Inversión |
| | **1.4.3** Realizar la dirección técnica y administrativa del proyecto<br>**Costo:** $ 7.492.689,00<br>**Etapa:** Inversión |

**Alternativa:** Fortalecer las iniciativas productivas rurales para aumentar la producción agrícola en el munic

## Actividad 1.1.1 Brindar apoyo financiero a proyectos productivos de la zona rural

| Periodo | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Materiales | Servicios de alojamiento comidas y bebidas | Servicios para la comunidad, sociales y personales | Transporte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $718.865,00 | $784.750,00 | $1.985.400,00 | $986.800,00 | $34.016.877,00 | $1.73 |
| **Total** | **$718.865,00** | **$784.750,00** | **$1.985.400,00** | **$986.800,00** | **$34.016.877,00** | **$1.73** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $40.230.424,00 |
| **Total** | |

## Actividad 1.1.2 Beneficiar a mujeres rurales con apoyo financiero para proyectos productivos

| Periodo | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Materiales | Servicios de alojamiento comidas y bebidas | Servicios para la comunidad, sociales y personales | Transporte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $718.865,00 | $784.750,00 | $1.985.400,00 | $986.800,00 | $52.891.172,00 | $2.17 |
| **Total** | **$718.865,00** | **$784.750,00** | **$1.985.400,00** | **$986.800,00** | **$52.891.172,00** | **$2.17** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $59.539.152,00 |
| **Total** | |

## Actividad 1.1.3 Beneficiar a grupos de jóvenes rurales con apoyo financiero para proyectos productivos

| Periodo | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Materiales | Servicios de alojamiento comidas y bebidas | Servicios para la comunidad, sociales y personales | Transporte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $718.865,00 | $784.750,00 | $1.985.400,00 | $986.800,00 | $33.582.444,00 | $2.17 |
| **Total** | **$718.865,00** | **$784.750,00** | **$1.985.400,00** | **$986.800,00** | **$33.582.444,00** | **$2.17** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $40.230.424,00 |
| **Total** | |

## Actividad 1.2.1 Realizar la fase de capacitación y manejo de la maquinaria o equipo a dotar

| Periodo | Mano de obra calificada | Servicios de alojamiento comidas y bebidas | Transporte |
|---|---|---|---|
| 0 | $1.534.000,00 | $597.954,00 | $868.046,00 |
| **Total** | **$1.534.000,00** | **$597.954,00** | **$868.046,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $3.000.000,00 |
| **Total** | |

## Actividad 1.2.2 Adquirir y entregar una maquinaria para la producción agropecuaria de Maicao

| Periodo | Maquinaria y Equipo |
|---|---|
| 0 | $97.000.000,00 |
| **Total** | **$97.000.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $97.000.000,00 |
| **Total** | |

## Actividad 1.3.1 Realizar la fase de alistamiento de celebraciones a los campesinos

| Periodo | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|---|---|
| 0 | $9.467.797,00 |
| Total | $9.467.797,00 |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $9.467.797,00 |
| Total | |

## Actividad 1.3.2 Realizar actos de integración a los campesinos del municipio de Maicao

| Periodo | Servicios de alojamiento comidas y bebidas | Servicios para la comunidad, sociales y personales | Transporte |
|---|---|---|---|
| 0 | $20.264.260,00 | $63.114.388,00 | $3.041.031,00 |
| Total | $20.264.260,00 | $63.114.388,00 | $3.041.031,00 |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $86.419.679,00 |
| Total | |

## Actividad 1.3.3 Realizar la dirección técnica y administrativa del proyecto

| Periodo | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|---|---|---|---|
| 0 | $1.006.411,00 | $784.750,00 | $1.514.235,00 |
| Total | $1.006.411,00 | $784.750,00 | $1.514.235,00 |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $3.305.396,00 |
| Total | |

## Actividad 1.4.1 Realizar la selección de las unidades productivas beneficiarias

| Periodo | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|---|---|
| 0 | $9.472.935,00 |
| **Total** | **$9.472.935,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $9.472.935,00 |
| **Total** | |

## Actividad 1.4.2 Beneficiar a unidades productivas del municipio con servicios de acompañamiento productivo y empresarial

| Periodo | Materiales | Servicios de alojamiento comidas y bebidas | Servicios para la comunidad, sociales y personales | Transporte |
|---|---|---|---|---|
| 0 | $5.051.841,00 | $3.585.104,00 | $6.862.000,00 | $4.344.330,00 |
| **Total** | **$5.051.841,00** | **$3.585.104,00** | **$6.862.000,00** | **$4.344.330,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $19.843.275,00 |
| **Total** | |

## Actividad 1.4.3 Realizar la dirección técnica y administrativa del proyecto

| Periodo | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|---|---|---|---|
| 0 | $4.313.190,00 | $1.569.500,00 | $1.609.999,00 |
| **Total** | **$4.313.190,00** | **$1.569.500,00** | **$1.609.999,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $7.492.689,00 |
| **Total** | |

**Alternativa:** Fortalecer las iniciativas productivas rurales para aumentar la producción agrícola en el munici

## Análisis de riesgos alternativa

### 01 - Análisis de riesgo

| | Tipo de riesgo | Descripción del riesgo | Probabilidad e impacto | Efectos | Medidas de mitigación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-Propósito (Objetivo general) | Administrativos | Dificultad administrativa para aumentar la capacidad productiva agropecuaria en el municipio de Maicao | **Probabilidad:** 4. Probable<br>**Impacto:** 4. Mayor | Reducción en la producción agropecuaria del municipio | Cumplir con la gestión administrat de acuerdo a lo programado |
| 2-Componente (Productos) | Financieros | No se asignen los recursos para la ejecución del proyecto | **Probabilidad:** 4. Probable<br>**Impacto:** 3. Moderado | Reducción de la producción agrícola del municipio | Asignar las partidas presupuestale que garanticen la ejecución del proyecto |
| 3-Actividad y/o Entregable | Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros | Actividad/Entregable: Brindar apoyo financiero a proyectos productivos de la zona rural<br><br>Riesgo: Agudización de la ola invernal en el territorio municipal | **Probabilidad:** 4. Probable<br>**Impacto:** 3. Moderado | Dificultades para la movilidad a los sectores rurales | Tener plan de contingencia climáti |

**Alternativa:** Fortalecer las iniciativas productivas rurales para aumentar la producción agrícola en el municip

# Ingresos y beneficios alternativa

## 01 - Ingresos y beneficios

Aumento de los ingresos de los productores rurales

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Porcentaje

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

**Descripción Cantidad:** Son aquellas personas que participarán del proyecto

**Descripción Valor Unitario:** Reducción del gasto social para este sector de la economía

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 555,00 | $850.000,00 | | $471.750.000,0 |

## 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios | Total |
|---|---|---|
| 1 | $471.750.000,00 | $471.750.000,00 |

## Alternativa 1

# Flujo

### 01 - Flujo Económico

| P | Beneficios e ingresos (+) | Créditos(+) | Costos de preinversión (-) | Costos de inversión (-) | Costos de operación (-) | Amortización (-) | Intereses de los créditos (-) | Valor de salvamento (+) | Flujo Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $298.641.675,6 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $-298.641.6 |
| 1 | $377.400.000,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $377.400.0 |

Impreso el 12/05/2026 12:47:31 p.

# Indicadores y decisión

## 01 - Evaluación económica

| Indicadores de rentabilidad | | | Indicadores de costo-eficiencia | Indicadores de costo mínimo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor Presente Neto (VPN) | Tasa Interna de Retorno (TIR) | Relación Costo Beneficio (RCB) | Costo por beneficiario | Valor presente de los costos | Costo Anual Equivalente (CAE) |
| **Alternativa:** Fortalecer las iniciativas productivas rurales para aumentar la producción agrícola en el municipio | | | | | |
| $47.596.856,52 | 26,37 % | $1,16 | $85.326,19 | $298.641.675,59 | $27.057.332,65 |

### Costo por capacidad

| Producto | Costo unitario (valor presente) |
|---|---|
| Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos (Producto principal del proyecto) | $4.144.478,04 |
| Servicio de apoyo para el acceso a maquinaria y equipos | $139.453,69 |
| Servicio de apoyo para el fomento organizativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria | $143.060,59 |
| Servicio de acompañamiento productivo y empresarial | $299.453,39 |

## 03 - Decisión

### Alternativa

Fortalecer las iniciativas productivas rurales para aumentar la producción agrícola en el municipio

## 04 - Alcance

Con la ejecución de este proyecto se pretende Incrementar la adopción y disponibilidad de tecnología agropecuaria para los campesinos en el municipio por medio del servicio de apoyo financiero para proyectos productivos (Producto principal del proyecto) , el cual es medido a través de: Número de proyectos que en este caso se espera beneficiar como mínimo a dos proyectos. Así mismo se utilizará el servicio de apoyo para el acceso a maquinaria y equipos, donde se espera beneficiar a 3500 productores, con la entrega de un equipo o maquinaria que les ayude en sus procesos de producción. De igual manera se estará brindando el servicio de apoyo para el fomento organizativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria, con el que se espera beneficiar a 3500 de productores agropecuarios, con el servicio de acompañamiento productivo y empresarial, se pretende ayudar a 100 de unidades productivas, con el fin de Aumentar la capacidad productiva de los campesinos en el municipio de Maicao y aumentar el potencial de producción agrícola en el municipio, en un 5%.

El proyecto se limita a ejecutar cuatro servicios clave (financiamiento, maquinaria, organización y acompañamiento técnico) en el municipio de Maicao, para un total de 3,500 productores rurales y 100 unidades productivas , con la expectativa de lograr un aumento del 5% en la producción agrícola del municipio.

# Indicadores de producto

## 01 - Objetivo 1

**1.** Incrementar la adopción y disponibilidad de tecnología agropecuaria para los campesinos en el municipio

### Producto

**1.1.** Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos (Producto principal del proyecto)

### Indicador

**1.1.1** Proyectos productivos cofinanciados

**Medido a través de:** Número de proyectos

**Meta total:** 27,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Informe de actividades entregado al supervisor del proyecto

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---|---|---|---|
| 0 | 27,0000 | | |

## Producto

**1.2.** Servicio de apoyo para el acceso a maquinaria y equipos

## Indicador

**1.2.1** Productores beneficiados con acceso a maquinaria y equipo

**Medido a través de:** Número de productores

**Meta total:** 555,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Informe de actividades entregado al supervisor del proyecto

## Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---|---|---|---|
| 0 | 555,0000 | | |

## Producto

**1.3.** Servicio de apoyo para el fomento organizativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria

## Indicador

**1.3.1** Productores agropecuarios apoyados

**Medido a través de:** Número de productores agropecuarios

**Meta total:** 555,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Informe de actividades entregado al supervisor del proyecto

## Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---|---|---|---|
| 0 | 555,0000 | | |

Impreso el 12/05/2026 12:47:31 p.

## Producto

**1.4.** Servicio de acompañamiento productivo y empresarial

## Indicador

**1.4.1** Unidades productivas beneficiadas

**Medido a través de:** Número de unidades productivas

**Meta total:** 100,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Informe de actividades entregado al supervisor del proyecto

## Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---|---|---|---|
| 0 | 100,0000 | | |

# Regionalización

**Producto**: Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos (Producto principal del proyecto)

| Región | Departamento | Municipio | Tipo de Agrupación | Agrupación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caribe | La Guajira | Maicao | | | |
| **Periodo** | **Costo Total** | **Costo Regionalizado** | **Meta Total** | **Meta Regionalizada** | **Beneficiarios** |
| 0 | 140.000.000,00 | 140.000.000,00 | 27,0000 | 27,0000 | 3.500 |

**Producto**: Servicio de apoyo para el acceso a maquinaria y equipos

| Región | Departamento | Municipio | Tipo de Agrupación | Agrupación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caribe | La Guajira | Maicao | | | |
| **Periodo** | **Costo Total** | **Costo Regionalizado** | **Meta Total** | **Meta Regionalizada** | **Beneficiarios** |
| 0 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 555,0000 | 555,0000 | 3.500 |

**Producto**: Servicio de apoyo para el fomento organizativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria

| Región | Departamento | Municipio | Tipo de Agrupación | Agrupación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caribe | La Guajira | Maicao | | | |
| **Periodo** | **Costo Total** | **Costo Regionalizado** | **Meta Total** | **Meta Regionalizada** | **Beneficiarios** |
| 0 | 99.192.872,00 | 99.192.872,00 | 555,0000 | 555,0000 | 3.500 |

**Producto**: Servicio de acompañamiento productivo y empresarial

| Región | Departamento | Municipio | Tipo de Agrupación | Agrupación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caribe | La Guajira | Maicao | | | |
| **Periodo** | **Costo Total** | **Costo Regionalizado** | **Meta Total** | **Meta Regionalizada** | **Beneficiarios** |
| 0 | 36.808.899,00 | 36.808.899,00 | 100,0000 | 100,0000 | 620 |

# Focalización

| Política | Categoría | SubCategoría | Valor |
|---|---|---|---|
| Construcción de Paz | 1. Reforma Rural Integral - 1.6. Producción agropecuaria y economía solidaria y cooperativa | | $376.001.771,00 |
| | | Total Categoría | $376.001.771,00 |
| | Total Categoría | | |
| | TOTAL POLITICA TRANSVERSAL | | $376.001.771,00 |