NIT: 800.026.911-1	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOCOTÁ - BOYACÁ	GESTION CONTRACTUAL-GESTION DOCUMENTAL- SPGT	
	PROCESO: GESTION DE LEGALIDAD	R-SPGT-GC-GD-55	Página 1 de 2
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN	Versión 0	29/06/2021

ACTA DE LIQUIDACIÓN

SECRETARIA DE PLANEACION Y GESTION TERRITORIAL

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO No C-MS-SA-016-2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista y el Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes.
2) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquide previa aprobación del interventor, del contratista y revisión de las condiciones para su liquidación por parte del supervisor de contrato.

CLASE DE CONTRATO	SELECCION ABREVIADA
N° CONTRATO	C-MS-SA-016-2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($217.041.638,63) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN	UN (1) MES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL
PRORROGA	SESENTA (60) DIAS
PLAZO TOTAL	DOS (02) MES Y VEINTINUEVE (29) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO	02 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	30 DE DICEIMBRE DE 2025
FECHA DE REINICIO	05 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACION Y RECIBO A SATISFACCION	05 DE MARZO DE 2026
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	07 DE MAYO DE 2026

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION DE 15 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA DISPERSA PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SOCOTA DEPARTAMENTO DE BOYACA

LAS PARTES:

MUNICIPIO	ADIEL PANQUEBA CHIA **Alcalde**
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL R/L. **IGNACIO PLAZAS PEREZ C.C 9.529.394 de Sogamoso**
SUPERVISOR	JEFFERSON ARBEY MENDIVELSO GARCIA **Secretario de Planeación y Gestión territorial**

En Socotá - Boyacá a los siete (07) días del mes de mayo de 2026, Se reunieron el señor **ADIEL PANQUEBA CHIA** Alcalde Municipal, el señor IGNACIO PLAZAS PEREZ R/L. ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL en calidad de Contratista y **JEFFERSON ARBEY MENDIVELSO GARCIA**, con el fin de liquidar el Contrato anteriormente citado, el cual se recibió a satisfacción el día 05 de marzo de 2026, según Acta de recibo final, la cual hace parte integral de la presente acta.

A. ESTADO FINANCIERO

1.Ordenes de Pago

Los pagos del valor ejecutado y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo.

PAGOS	MES EJECUCIÓN	ORDEN DE PAGO N°	FECHA	C. EGRESO	FECHA	VALOR CANCELADO
ACTA DE LIQUIDACIÓN	02 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 05 DE MARZO DE 2026					$ 217.041.638,63
TOTALES						$ 217.041.638,63

2. Balance Financiero del Contrato

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR PAGOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 217.041.638,63		
VALOR EJECUTADO	$ -	$ 217.041.638,63	
ACTAS PAGADAS	$ -		$ -
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA (Acta de liquidacion)			$ 217.041.638,63
SUMAS IGUALES	$ 217.041.638,63	$ 217.041.638,63	$ 217.041.638,63

3. Registro presupuestales

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
202501501	20 DE NOVIEMBRE DE 2025	2320101001010140010l-124303-16-4001032-91123-202500000006924	Mejoramiento de vivienda	$ 57.041.638,63
		2320101001010140010l-124304-16-4001032-91123-202500000006924	Mejoramiento de vivienda	$ 110.000.000,00
		2320101001010140010l-133803-16-4001032-91123-202500000006924	Mejoramiento de vivienda	$ 50.000.000,00
			TOTAL	$ 217.041.638,63

ACTA DE LIQUIDACIÓN

NIT: 800.026.911-1	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOCOTÁ - BOYACÁ	GESTION CONTRACTUAL-GESTION DOCUMENTAL- SPGT	
	PROCESO: GESTION DE LEGALIDAD	R-SPGT-GC-GD-55	Página 1 de 2
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN	Versión 0	29/06/2021

B. ESTADO LEGAL

1. Actas

ACTA No.	OBJETO	OBSERVACIONES	FECHA
1	ACTA DE INICIO	N/A	02 DE DICIEMBRE DE 2025
2	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION	N/A	05 DE MARZO DE 2026
3	ACTA DE LIQUIDACION	N/A	07 DE MAYO DE 2026

2. Contratos Adicionales, Otros y Modificaciones Contractuales

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA
PRORROGA	1	PRORROGA N°1 AL CONTRATO N°C-MS-SA-016-2025 cuyo objeto es OBJETO "CONSTRUCCION DE 15 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA DISPERSA PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SOCOTA DEPARTAMENTO DE BOYACA	05 DE ENERO DE 2026

3.Acciones Legales en Proceso

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE

4. Sanciones

N/A

5. Garantias

AMPARO	POLIZA No.	VIGENCIA		VR. ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	99751	25/11/2025	5/07/2026	$ 21.704.163,86
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	99751	25/11/2025	5/03/2026	$ 10.852.081,93
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	99751	5/03/2026	5/03/2029	$ 21.704.163,86

C- PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

Tipo de Aportante		Empleador	✓		Independiente		
Excenciones	Si		No	X	Cuáles?		
Periodo de nomina	N° Dias	No. Empleados en nomina	No. Empleados Aporte	IBC (Aplica para independientes)	N° Planilla	Referencia de Pago	Valor Aporte Realizado
ENERO	30	1	1	$ 1.750.905,00	4644981319	4644981319	$ 232.100
FEBRERO	30	1	1	$ 1.750.905,00	4647096847	4647096847	$ 228.800
MARZO	30	1	1	$ 1.750.905,00	4650341895	4650341895	$ 228.100
DICIEMBRE	30	4	4	$ 1.750.905,00	9497972119	2087211012	$ 2.334.200
ENERO	30	4	4	$ 1.750.905,00	9499633561	59313034	$ 2.816.700
FEBRERO	30	4	4	$ 1.750.905,00	9501301244	130160833	$ 2.563.700
MARZO	30	4	4	$ 1.750.905,00	9502996024	218090820	$ 2.274.700

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los siete (07) días del mes de mayo de 2026.

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL
Contratista

JEFFERSON ARBEY MENDIVELSO GARCIA
Secretario de Planeación y Gestión territorial

ADIEL PANQUEBA CHIA
Alcalde Municipal

Elaboró	Revisó	Aprobó	Carrera 3 # 2-78	www.socota-boyaca.gov.co
Jefferson Arbey Mendivelso Garcia	Jefferson Arbey Mendivelso Garcia	Jefferson Arbey Mendivelso Garcia	Código postal: 151620	
Secretario de Planeación y Gestión Territorial	Secretario de Planeación y Gestión Territorial	Secretario de Planeación y Gestión Territorial	Tel: 3227438593	alcaldia@socota-boyaca.gov.co