	ACTA DE TERMINACIÓN Y FINALIZACIÓN CI-005-2025		Código: F-GA-97 Versión: 01 Página 1 de 3

	CI-005-2025	VIGENCIA	2025-2026		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO				
OBJETO DEL CONTRATO	**INTEGRAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ADECUACION, CONSTRUCCION Y DOTACION DE LOS CENTROS DE ACOPIO PARA LA CONSERVACION DE LECHE EN EL MUNICIPIO DE TARAZA ANTIOQUIA**				
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TARAZÁ				
CONTRATISTA	**NURYS MARIA ESCOBAR SUAREZ REGION DE PLANEACION Y GESTION DEL BAJO CAUCA-RPG-BC NIT N°:901.500.213-6**	CC	**NIT**	901.500.213-6	
SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)	NIRLA MARIA MOSQUERA PALACIOS- Secretaria de Agricultura, Minas y Medio Ambiente				

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS [339,941,638] INCLUIDO IMPUESTO Y DEDUCCIONES DE LEY.			
TIPO DE TERMINACIÓN	REGULAR	X	IRREGULAR	
ADICIONES	No aplica			
VALOR FINAL EJECUTADO	TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS [339,941,638].			
FECHA DE INICIO	14 DE AGOSTO DEL 2025			
PLAZO INICIAL	SIETE (7) MESES			
FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA	16 DE MARZO DEL 2025			
SUSPENSIÓN N°1	13 DE MARZO DEL 2026			
REINICIO N°1	23 DE ABRIL DEL 2026			
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA LUEGO DE SUSPENSIÓN N°1	24 DE ABRIL DEL 2026			
PRORROGA N°1 SEGÚN OTRO SI N°1	VEINTICINCO (25) DIAS.			
	SIETE (7) MESES Y VEINTICINCO(25) DIAS			
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRORROGA N°1	19 DE MAYO DEL 2026			

Scanned with CamScanner

DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN
En el Municipio de Tarazá, el día 17 DE JUNIO DEL 2026, se reunieron las siguientes personas: **NIRLA MARIA MOSQUERA PALACIOS,** Secretaria de Agricultura, Minas y Medio Ambiente en calidad de Supervisor y el contratista **REGION DE PLANEACION Y GESTION DEL BAJO CAUCA-RPG-BC identificada con NIT N°:901.500.213-6 representada legalmente por NURYS MARIA ESCOBAR SUAREZ con cedula de ciudadania N°: 21.588.309,** con el fin de elaborar y suscribir el ACTA DE TERMINACIÓN Y FINALIZACIÓN del contrato Antes descrito. ***CONSIDERANDO*** 1. Que a la presente diligencia se hace presente la Secretaria de Agricultura, Minas y Medio Ambiente quien llevó a cabo la Supervisión del contrato de la referencia. 2. Que entre el Municipio de Tarazá y el contratista se celebró el Contrato No. **CI-005-2025**, cuyo objeto es **"INTEGRAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ADECUACION, CONSTRUCCION Y DOTACION DE LOS CENTROS DE ACOPIO PARA LA CONSERVACION DE LECHE EN EL MUNICIPIO DE TARAZA ANTIOQUIA".** por un valor de: **TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS [339,941,638]**.y un plazo final de SIETE (7) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS 4. Que el convenio se suscribió el día 05 DE AGOSTO DEL 2025 con fecha del acta de inicio del 14 DE AGOSTO DEL 2025. 5. Que el registro presupuestal 000846 fue expedido el día 5 DE AGOSTO DEL 2025 6. Que de conformidad a la **CLAUSULA OCTAVA** del contrato se estipulo el plazo final de ejecución en SIETE (7) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS, Quedando como fecha de terminación actualizada el día 19 DE MAYO DEL 2026. 7. Que el tiempo para la ejecución del presente contrato a culminado habiendo llegado a la fecha de terminación pactada.

ACUERDAN
1. Dar por terminado el convenio No. CI-005-2025 cuyo objeto es: "**INTEGRAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ADECUACION, CONSTRUCCION Y DOTACION DE LOS CENTROS DE ACOPIO PARA LA CONSERVACION DE LECHE EN EL MUNICIPIO DE TARAZA ANTIOQUIA.** y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 2. El recibo de las actividades objeto del contrato en esta fecha, no exonera al contratista, interventor y

Scanned with CamScanner

supervisor, del cumplimiento de las obligaciones y la verificación de la calidad de las obras, bienes o servicios recibidos dentro del objeto del contrato principal.

Para constancia se firma en el Municipio de Taraza, 17 DE JUNIO DEL 2026

Nombre:
NIRLA MARIA MOSQUERA PALACIOS
Supervisor

Nombre:
NURYS MARIA ESCOBAR SUAREZ REGION DE PLANEACION Y GESTION DEL BAJO CAUCA-RPG-BC NIT N°:901.500.213-6
Contratista

Scanned with CamScanner