**PRESUPUESTO DE OBRA**

**CONTRATO No** COP 547 (No. Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

**OBJETO DEL CONTRATO**

**Realizar mediante Sistema de Precios Unitarios Fijos sin Formula de Reajuste y a Monto Agotable, las Obras de Mejoramiento y/o Mantenimiento, así como el Suministro e Instalación de Mobiliario Urbano, para la Infraestructura Física de los Juegos Infantiles y/o Graderías para Parques de Proximidad, que conforman el Sistema Local de Parques de la Localidad de Teusaquillo en la Ciudad De Bogotá D.C**

(Indique el objeto del contrato suscrito)

**VR. INIC. CONTRATO:** $ 960,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 960,000,000.00

| | | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | URBANIZACIÓN SAN LUIS COD 13-003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | BALANCE N o2 MODIFICATORIO No 2 | |
| **Nº ITEM** | **CODIGO IDRD** | **DESCRIPCION** | **UND.** | **VALOR UNITARIO** | **CANTIDAD** | **VALOR PARCIAL** |
| **1. PRELIMINARES - DEMOLICIÓN - DESMONTE** | | | | | | |
| 10526 | 1.1 | Cerramiento en lona h=2.20 mts (Exc+base conc)** | ML | $ 35,295.00 | 264.71 | $ 9,342,774.66 |
| 00695 | 1.2 | Localización y Replanteo | M2 | $ 4,839.00 | 500.00 | $ 2,419,500.00 |
| 15919 | 1.4 | Demol. Manual placa piso conc e=0.08 (Cargue + Retiro) | M2 | $ 32,242.00 | 2.50 | $ 80,605.00 |
| 13195 | 1.7 | Excavación manual con retiro suelo blando** | M3 | $ 81,438.00 | 8.75 | $ 712,582.50 |
| **Subtotal** | | | | | | **$ 12,555,462.16** |
| **2. PISOS** | | | | | | |
| 16675 | 2.3 | Piso Caucho reciclado 3 cm (EPDM 1 cm+SBR 2cm sum+inst) | M2 | $ 330,081.00 | 30.00 | $ 9,902,430.00 |
| 12065 | 2.6 | Bordillo prefabricado A-80 (0.35x0.2x0.8m)ZV-conAtr | ML | $ 119,406.00 | 24.00 | $ 2,865,744.00 |
| **Subtotal** | | | | | | **$ 12,768,174.00** |
| **5. MOBILIARIO** | | | | | | |
| 15650 | 5.02 | Señal IDG-S Dos Caras (S/Especif-IDRD) Sum+Inst | UND | $ 680,686.00 | 3.00 | $ 2,042,058.00 |
| **Subtotal** | | | | | | **$ 2,042,058.00** |
| **9. ITEMS NO PREVISTOS** | | | | | | |
| 11304 | NP01 | Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)** | UN | $ 307,129.00 | 6.00 | $ 1,842,774.00 |
| 13014 | NP06 | Pintura Modulo M-5 Columpio ** | UN | $ 735,656.00 | 1.00 | $ 735,656.00 |
| 13923 | NP07 | PINTURA MODULO M-3A | UN | $ 859,030.00 | 1.00 | $ 859,030.00 |
| 15061 | NP09 | Baranda Tubo 2" Estructural Galvanizado | ML | $ 108,304.00 | 9.10 | $ 985,566.40 |
| 13871 | NP14 | CORDON SOLDADURA 6010 (L=2 cm garg1/4" normal** | UN | $ 5,806.00 | 10.00 | $ 58,060.00 |
| 20828 | NP15 | PINTURA BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (Sum + Inst) | ML | $ 35,987.00 | 84.79 | $ 3,051,337.73 |
| 20750 | NP16 | JUEGO NIÑOS CASITA DOBLE ENMALLADA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ 34,198,937.00 | 1.00 | $ 34,198,937.00 |
| 10661 | NP17 | Desmonte juegos infantiles ** | UN | $ 140,223.00 | 2.00 | $ 280,446.00 |
| 11435 | NP27 | Lavado y preparacion de superfic. (Hidrolav+Acido) | M2 | $ 8,089.00 | 177.10 | $ 1,432,561.90 |
| 14617 | NP30 | ASIENTO FIBRA LONA COLUMP (SUM + INST) | UN | $ 152,770.00 | 1.00 | $ 152,770.00 |
| 10023 | NP31 | Desmonte e instalac Bordillo prefabricado A-80 ** | ML | $ 66,133.00 | 2.45 | $ 162,025.85 |
| 15392 | NP33 | Dado Conc3.000psi(30x30)Exc-sin ref)sinForm H=0.40 | UN | $ 38,949.00 | 7.00 | $ 272,643.00 |
| 14704 | NP34 | AGARRADERA BALANCIN EN TUBO 3/4 (SUM + INST) | UN | $ 143,262.00 | 2.00 | $ 286,524.00 |
| 16792 | NP36 | Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi+malla 4mm ** | M2 | $ 112,261.00 | 30.00 | $ 3,367,830.00 |
| 20649 | NP40 | DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICI]ON PIEZAS BIOSALUDABLES | UN | $ 1,239,052.00 | 7.00 | $ 8,673,364.00 |
| 10880 | NP46 | Geotextil Tejido T-1700** Sum + inst | M2 | $ 9,834.00 | 30.00 | $ 295,020.00 |
| REF 19249 | NP50 | Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo PEA | M3 | $ 195,000.00 | 8.75 | $ 1,706,250.00 |
| REF 14642 | NP55 | Suministro e instalación de baranda M-83 con acabado chaceado, incluye elementos de fijación (no incluye dados de soporte). | ML | $ 609,255.04 | 24.00 | $ 14,622,120.96 |
| **Subtotal** | | | | | | **$ 72,982,916.84** |
| | | | | **SUBTOTAL OBRAS** | | **$ 100,348,611.00** |
| | | | | **IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE AMB 3%** | | **$ 3,010,458.33** |
| | | | | **IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE SOC 2%** | | **$ 2,006,972.22** |
| | | | | **IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE PLA 2%** | | **$ 2,006,972.22** |
| | | | | **COSTOS INDIRECTOS AIU 24.27%** | | **$ 24,354,607.89** |
| | | | | **VALOR TOTAL OFERTADO** | | **$ 131,727,621.66** |
| | | | | **VALOR TOTAL CONTRATO A MONTO AGOTABLE** | | |
| | | | | **31.2700%** | | |

**ING. GILMA RAMOS**
**DIRECTORA DE OBRA**
**SIMA LTDA**

**ING. CARLOS FIGUEROA**
**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**
**SOLIUN SAS**

**JAIME ORLANDO SANTOS**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**SIMA LTDA**

**RAÚL ORLANDO SOLGADO CARRATIVA**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**SOLIUN SAS**