SIMA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

PRESUPUESTO DE OBRA

CONTRATO No COP 547 (No Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

Realizar mediante Sistema de Precios Unitarios Fijos sin Formula de Reajuste y a Monto Agotable, las Obras de Mejoramiento y/o Mantenimiento, así como el Suministro e Instalación de Mobiliario Urbano, para la Infraestructura Física de los Juegos Infantiles y/o Graderías para Parques de Proximidad, que conforman el Sistema Local de Parques de la Localidad de Teusaquillo en la Ciudad De Bogotá D.C

(Indique el objeto del contrato suscrito)

VR. INIC. CONTRATO: $ 960,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 960,000,000.00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			URBANIZACIÓN LA MAGDALENA COD 13-034	
						BALANCE N o2 MODIFICATORIO No 2	
Nº ITEM	**CODIGO IDRD**	**DESCRIPCION**	**UND.**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
1. PRELIMINARES - DEMOLICIÓN - DESMONTE							
10526	1.1	Cerramiento en lona h=2.20 mts (Exc+base conc)**	ML	$ 35,295.00	$ 35,295.00	51.30	$ 1,810,633.50
00695	1.2	Localización y Replanteo	M2	$ 4,839.00	$ 9,678.00	151.62	$ 733,689.18
Subtotal					**$ 1,064,162.00**		**$ 2,544,322.68**
2. PISOS							
16675	2.3	Piso Caucho recicl 3 cm (EPDM 1 cm+SBR 2cm sum+inst)	M2	$ 330,081.00	$ 330,081.00	23.54	$ 7,771,196.01
Subtotal					**$ 1,518,993.00**		**$ 7,771,196.01**
3. ESTRUCTURA							
4. INSTALACIONES DEPORTIVAS							
5. MOBILIARIO							
15650	5.02	Señal IDG-S Dos Caras (S/Especif-IDRD) Sum+Inst	UND	$ 680,686.00	$ 19,059,208.00	1.00	$ 680,686.00
Subtotal					**$ 679,856,265.00**		**$ 680,686.00**
6. MANEJO AMBIENTAL							
7. HIDRAULICO							
8. REDES SERVICIOS Y DESAGÊS							
9. ITEMS NO PREVISTOS							
11304	NP01	Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)**	UN	$ 307,129.00	$ 0.00	1.00	$ 307,129.00
COTIZACION	NP12	Mantenimiento y pintura de juego,incluye libelula	UN	$ 1,248,000.00	$ 0.00	1.00	$ 1,248,000.00
13871	NP14	CORDON SOLDADURA 6010 (L=2 cm garg1/4" normal**	UN	$ 5,806.00	$ 0.00	5.00	$ 29,030.00
20828	NP15	PINTURA BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (Sum + Inst)	ML	$ 35,987.00	$ 0.00	42.60	$ 1,533,046.20
106799	NP26	Juego Casita 2-6 Años Cap: 6 Niños	UND	$ 23,934,752.00	$ 0.00	1.00	$ 23,934,752.00
11435	NP27	Lavado y preparacion de superfic. (Hidrolav+Acido)	M2	$ 8,089.00	$ 0.00	138.49	$ 1,120,245.61
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 28,172,202.81**
				SUBTOTAL OBRAS	**$ 686,268,076.00**		**$ 39,168,407.50**
				IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE AMBIE 3%	**$ 20,588,042.28**		**$ 1,175,052.23**
				IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE SOCIA 2%	**$ 13,725,361.52**		**$ 783,368.15**
				IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE PLAN 2%	**$ 13,725,361.52**		**$ 783,368.15**
				COSTOS INDIRECTOS AIU 24.27%	**$ 166,557,262.05**		**$ 9,506,172.50**
				VALOR TOTAL OFERTADO	**$ 900,864,103.37**		**$ 51,416,368.53**
				VALOR TOTAL CONTRATO A MONTO AGOTABLE	**$ 960,000,000.00**		

31.2700%

ING. GILMA RAMOS
DIRECTORA DE OBRA
SIMA LTDA

ING. CARLOS FIGUEROA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
SOLIUN SAS

JAIME ORLANDO SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL
SIMA LTDA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
SOLIUN SAS