## OTROSÍ No. 3 – (PRÓRROGA)

## CONTRATO No. FACATATIVA-996-2025

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | MUNICIPIO DE FACATATIVÁ<br>NIT. 899.999.328-1 |
| **CONVINIENTE:** | **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC - CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA-CPMSBOG** |
| **OBJETO** | **AUNAR ESFUERZOS QUE PERMITAN GARANTIZAR EL MEJORAMIENTODEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO PARA LA CARCEL YPENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA CPMSBOG, EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS 17,19 Y 87 DE LA LEY 65 DE 1993** |
| **PLAZO INICIAL:** | **HASTA QUE SE EXPIDA EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR EL INPEC SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025** |
| **PRORROGA No. 01** | **HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2026** |
| **PRORROGA No. 02** | **HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2026** |
| **PRORROGA No. 03** | **HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2026** |
| **PLAZO TOTAL:** | **HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2026** |

Entre los suscritos a saber **LUIS CARLOS CASAS ALVARADO ALCALDE MUNICIPAL** identificado con cédula de ciudadanía número 11.444,281 de Facatativá, en calidad de Alcalde Municipal y representante legal del Municipio de **FACATATIVA CUNDINAMARCA** identificado con NIT 899.999.328-1, como consta en el acta de posesión de fecha 1 de enero de 2024 de conformidad con el art 314 y 315 de la Constitución Política y en ejercicio de la facultad conferida por la Ley 80 de 1993, quien para los efectos del presente acto se denominará el MUNICIPIO y, por la otra por una parte **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC - CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA-CPMSBOG** identificado **NIT No. 830032396-1**, y quien en adelante se denominará **EL CONVINIENTE** hemos acordado suscribir el presente otro si al contrato **FACATATIVA-996-25** del 07 de noviembre del 2025, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS QUE PERMITAN GARANTIZAR EL MEJORAMIENTODEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO PARA LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA CPMSBOG, EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS 17,19 Y 87 DE LA LEY 65 DE 1993.** Previas las siguientes consideraciones: 1) Que en la actualidad se encuentra vigente el contrato No. **FACATATIVA-996-25**, conforme suscripción acta de inicio de fecha del **7 de NOVIEMBRE del 2025.**

2) Que mediante oficio, la Secretaria de Gobierno del Municipio solicita adelantar la suscripción de una prórroga, por los siguientes motivos) De conformidad con la solicitud presentada por el **Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC – Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Bogotá (CPMSBOG)**, y en el marco del Convenio Interadministrativo N.° 996-2025 (Prórroga No. 02 vigente hasta el 30 de junio de 2026), se solicita la Prórroga No. 03 del citado convenio por un término de un (01) mes adicional, esto es, hasta el día 31 de julio de 2026.

La anterior solicitud se fundamenta en circunstancias de fuerza mayor, imprevistas y ajenas a la voluntad de las partes, relacionadas con la logística de transporte internacional de los elementos requeridos. Específicamente, las máscaras antigás, cuya llegada a territorio colombiano estaba programada para el día 10 de junio de 2026, sufrieron un percance de despacho por parte de la aerolínea de carga aérea, lo que impidió su cargue y envío en el vuelo inicialmente previsto.

En ese sentido, la prórroga solicitada tiene como finalidad disponer de un plazo adicional que permita continuar con las gestiones necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio.

3) Que la Secretaria De Gestión Contractual ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, y ha cotejado que, se considera jurídicamente procedente suscribir la presente prórroga, teniendo en cuenta las razones y fundamentos allegados para suscribir el presente documento, dando aplicación a las normas que rigen sobre la materia y el Manual de Contratación de Municipio de Facatativá vigente. 4) Que el CONVINIENTE manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma electrónica de este documento en la plataforma SECOP II, no hallarse incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad o cohibición legal.

Para suscribir la presente prórroga. 5) Que por lo anteriormente expuesto las partes. Acuerdan mutuamente: **PRIMERA: PRÓRROGA** Modificar cláusula **CLAUSULA SEXTA- PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA**: del contrato No. **FACATATIVA-996-25**, prorrogando el contrato hasta el 31 de JULIO de 2026 y en consecuencia su texto quedará asi: **"CLAUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA:** El plazo de ejecución contractual será, **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** a partir de la suscripción del acta de inicio, la cual se realizará una vez cumplidos los requisitos para la ejecución. El contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecución se requerirá de la aprobación de las garantías, en caso de que se exijan y de la expedición del registro presupuestal y afiliación ARL. El contrato tendrá una vigencia igual al **PLAZO DE EJECÚCIÓN Y SEIS (6) MESES MÁS.**

El termino adicional al de ejecución, será solo con fines de liquidación del contrato y de sancionar al conviniente en el evento que esto sea procedente. **SEGUNDA VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES**. Las demás cláusulas del contrato que no se modifican mediante este documento continúan plenamente vigentes y son de obligatorio cumplimiento para las partes, **CUARTA DECLARACIONES.** Las partes declaran: A) que la adición prorroga se convienen dentro de alazo de ejecución del contrato en mención, B) que la presente adición y prorroga no varía el objeto ni la finalidad del contrato en mención. **QUINTA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO**. El presente Otro si se perfecciona una vez sustenta por las partes. Como constancia de aceptación de las condiciones y modificaciones señaladas en el presente documento se aprueba por las partes a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública

Aprobó: Luis Carlos Casas Alvarado- Alcalde Municipal
Aprobó: Néstor Iván Cifuentes Arias-Secretario Privado.
Reviso: María Camila Suarez Rivera- Contratista -Sec. Privada
Reviso: Joice Angélica Sandoval Hemández Secretaria De Gestido Contractual
Proyectó: Edith Taliana Puerto Espinosa: Abogada Contralista Secretaria De Gestión Contractual

ALCALDÍA DE
FACATATIVÁ

Facatativá, 11 junio de 2026

Alcaldía Especial Facatativá
12 JUN 2026
Fecha
No. Rad.
Recibido por

Doctora
**JOICE ANGELICA SANDOVAL HERNANDEZ**
**SECRETARIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL**
Alcaldía de Facatativá

Por medio de la presente me permito radicar solicitud de **PRORROGA No. 03** al contrato que se relaciona a continuación:

1. **INFORMACION GENERAL Y ANTECEDENTES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DEL CONTRATO | **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO FACATATIVA N° 996-2025** | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | **AUNAR ESFUERZOS QUE PERMITAN GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO PARA LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA CPMSBOG, EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS 17,19 Y 87 DE LA LEY 65 DE 1993** | | |
| CONTRATISTA | **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC – CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA-CPMSBOG** | | |
| FECHA DE INICIO | 07/11/ 2025 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 31/12/2025 | | |
| SUSPENSIONES | N/A | | |
| REINICIO | N/A | | |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $0 | | |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD INICIAL | N° 2025002610 de fecha 28/10/2025 | REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL | Número y fecha |

| OTROSÍES PREVIOS | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ | ADICIÓN No. | VALOR ADICIONADO | N/A |
| | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | N/A |
| ☐ | PRÓRROGA No.01 | TÉRMINO PRORROGADO | TRES (3) MESES |
| | | NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN | 31 DE MARZO DE 2026 |
| ☐ | PRÓRROGA No.02 | TÉRMINO PRORROGADO | TRES (3) MESES |
| | | NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN | 30 DE JUNIO DE 2026 |
| ☐ | MODIFICATORIO | CLAUSULA/SECCIÓN MODIFICADA | N/A |
| | | FECHA DE PUBLICACIÓN EN SECOP II | N/A |

## 2. JUSTIFICACIÓN DEL OTROSÍ SOLICITADO

De conformidad con la solicitud presentada por el **Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC – Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Bogotá (CPMSBOG)**, y en el marco del Convenio Interadministrativo N.° 996-2025 (Prórroga No. 02 vigente hasta el 30 de junio de 2026), se solicita la Prórroga No. 03 del citado convenio por un término de un (01) mes adicional, esto es, hasta el día 31 de julio de 2026.

La anterior solicitud se fundamenta en circunstancias de fuerza mayor, imprevistas y ajenas a la voluntad de las partes, relacionadas con la logística de transporte internacional de los elementos requeridos. Específicamente, las máscaras antigás, cuya llegada a territorio colombiano estaba programada para el día 10 de junio de 2026, sufrieron un percance de despacho por parte de la aerolínea de carga aérea, lo que impidió su cargue y envío en el vuelo inicialmente previsto.

En ese sentido, la prórroga solicitada tiene como finalidad disponer de un plazo adicional que permita continuar con las gestiones necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio.

En concordancia con lo expuesto, la **PRORROGA No. 03** atenderá la necesidad de PRORROGAR el contrato enunciado así:

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL:** | **$0** |
| **ADICIÓN:** | **N/A** |
| **VALOR TOTAL:** | **$0** |
| **PLAZO INICIAL:** | **HASTA QUE SE EXPIDA EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR EL INPEC SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025** |
| **PRORROGA No. 01** | **HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2026** |
| **PRORROGA No. 02** | **HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2026** |
| **PRORROGA No. 03** | **HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2026** |
| **PLAZO TOTAL:** | **HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2026** |

*Por lo anterior modifíquese la siguiente cláusula:*

*Modificar el plazo del contrato así:* ***CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA****: el plazo de ejecución del presente convenio Interadministrativo será a partir del mismo, hasta que se expida el Certificado de Cumplimiento y/o recibo a satisfacción por parte del Supervisor designado por el INPEC sin superar el 31 de diciembre de 2025. No obstante, si el convenio es sujeto a prórroga se tendrá el plazo pactado en la prórroga.*

Teniendo en cuenta lo anterior, el Municipio de Facatativá, requiere prorrogar el Convenio Interadministrativo FACATATIVA N°996-2025 en un plazo adicional **de Un (01) mes más,** con el fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Atentamente,

**LUIS ORLANDO RODRIGUEZ ARIAS**
**Secretario de Gobierno ( E )**

Proyectó: Nubia Lozano Ospina.

**ANEXOS:**

SOLICITUD OTRO SÍ SUSCRITO POR EL INPEC

INPEC

**PRÓRROGA N°03 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°996 DE 2025**

**OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS QUE PERMITAN GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO PARA LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA CPMSBOG, EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS 17,19 Y 87 DE LA LEY 65 DE 1993".**

Entre los suscritos **MY. JOSÉ JOAQUÍN PEÑA ALFONSO,** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N°79.905.302 expedida en Bogotá D.C, actuando en calidad de Director de Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Bogotá - CPMSBOG, de acuerdo con la Resolución N°000242 del 16 de enero de 2026, emanada de la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC – en nombre y representación del mismo, con **NIT 830032396-1** quien, para los efectos de este documento, en adelante se denominará EL INPEC – Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Bogotá, y **LUIS CARLOS CASAS ALVARADO**, identificado con Cedula de Ciudadanía N°11.444.281 expedida en Facatativá, en su calidad de ALCALDE y REPRESENTANTE LEGAL del Municipio de Facatativá - Cundinamarca, NIT No. **899999328-1**, de común acuerdo hemos decidido prorrogar el Convenio Interadministrativo N°996 de 2025, previo las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

1. Que el día 07 de noviembre de 2025, se suscribió el convenio interadministrativo **N°996 de 2025,** entre **EL INPEC – CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTÁ** y el **MUNICIPIO DE FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA.**

2. Que en la Cláusula Sexta se estimó: ***"SEXTA: PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA:*** *El plazo de ejecución del presente convenio interadministrativo será a partir de la firma del mismo, hasta que se expida el certificado de Cumplimiento y/o Recibido a Satisfacción por parte del Supervisor designado por el INPEC sin superar el 31 de diciembre de 2025. No obstante, si el convenio fue*

*sujeto a prórroga se tendrá presente el plazo pactado en la prórroga."*

3. Que mediante, comunicaciones oficiales, el municipio de Facatativá – Cundinamarca, ha solicitado en dos oportunidades prórrogas para ampliar el plazo inicialmente pactado dentro del convenio interadministrativo N°996 de 2025. En primer lugar, se concedió **prorroga No.01** por tres (3) meses, es decir hasta el **31 de marzo de 2026** y luego se concedió **prórroga No. 02** por tres (3) meses, es decir hasta el **30 de junio de 2026**.

4. Que mediante comunicación oficial del día **10 de junio de 2026**, la cual fue recibida mediante correo electrónico el día 11 de junio de 2026, el municipio de Facatativá – Cundinamarca informó sobre la necesidad de ampliar el plazo para la ejecución del convenio interadministrativo N°996 de 2025, con el fin de cumplir con la entrega de los bienes detallados en las fichas técnicas correspondientes y asegurar la adecuada ejecución del presente convenio, **por un término de un (1) mes.**

5. Que, una vez se cumpla con la fecha de la segunda prórroga por términos en la modalidad de contratación, la misma debe ser cargada en la plataforma del SECOP II por el ente territorial y posterior a esto ser aceptada por el establecimiento.

6. Que en cláusula DECIMA QUINTA se estimó: *"**DÉCIMA QUINTA - MODIFICACIONES, ACLARACIONES Y PRÓRROGAS:** LAS PARTES declaran expresamente que las cláusulas del presente Convenio podrán ser modificadas, aclaradas o prorrogadas, sin que ello implique una modificación sustancial en su objeto, previo acuerdo entre ellas, que conste por escrito y conforme a las formalidades legales previstas para tal fin."*

7. Que existe coordinación entre el Municipio de Facatativá - Cundinamarca y la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Bogotá, para optimizar el plazo otorgado a través de la presente prórroga y cumplir dentro del mismo con el objeto pactado.

8. Que el presente acto administrativo tiene sustento jurídico en las disposiciones legales contenidas en la Ley 1150 de 2007, modificada por la Ley 1474 de 2011, reglamentada por el Decreto 1082 de 2015.

9. Que para la ejecución del Convenio durante el término de la prórroga solicitada el Municipio de Facatativá - Cundinamarca, no indicó en su solicitud que se requiera de adición de recursos, ni que se efectuará la ejecución del mismo con reservas presupuestales o vigencias futuras, en ese entendido no se quebranta el principio de anualidad presupuestal, no obstante en la eventualidad que se ejecute el convenio con las reservas presupuestales, o vigencias futuras, las mismas deben estar enmarcadas dentro de las excepciones al principio de anualidad, debiendo el municipio realizar las correspondientes gestiones administrativas para su respectiva validez. De no cumplir con los requisitos de viabilidad para dar aplicación a las excepciones del principio de anualidad, esta prórroga no tendrá validez.

10. Que, así las cosas, se hace necesario suscribir esta prórroga, adicionando siete (7) meses al plazo inicialmente pactado, a fin de poder dar cumplimiento a cada una de las obligaciones contraídas por las partes, esto es, la entrega de los elementos descritos en las fichas técnicas presentadas en el proceso precontractual.

En tal virtud, las partes suscriben la presente Prórroga, la cual se regirá por las siguientes,

## CLÁUSULAS

**PRIMERA:** **PRÓRROGAR** el plazo de ejecución del convenio interadministrativo N°996 de 2025 hasta el día **31 de julio de 2026.**

**SEGUNDA:** **MODIFICAR** la cláusula SEXTA del Convenio Interadministrativo N°996 de 2025, con relación al PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA, adicionándose al plazo inicialmente pactado siete (7) meses.

INPEC

**TERCERA:** Las demás cláusulas del convenio interadministrativo N°996 de 2025, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento para las partes.

**CUARTA:** El presente documento se entiende perfeccionado con la firma de las partes.

Para constancia se firma en Bogotá, D.C., a los once (11) días de mes de junio de 2026.

Por el INPEC,

**MY. JOSÉ JOAQUÍN PEÑA ALFONSO**
Director Cárcel Y Penitenciaria de Media Seguridad de Bogotá-CPMSBOG

Por el Municipio,

**LUIS CARLOS CASAS ALVARADO**
Alcalde Municipal de Facatativá

**Revisado:** Javier Flórez Vergara, Responsable Área de Gestión Corporativa
**Elaboro:** María Fernanda Pardo Cruz, Profesional Universitario, Responsable Área de Convenios CPMSBOG
**Fecha de elaboración:** 11/06/2026