ACUEDUCTO EL ROSAL S.A. E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	ACTA RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL		Código: GAF-F-015
	Fecha de emisión: 30-07-2025	Versión: 05	Página: 1 de 1

ACTA No. 2

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA **CONTRATO No.** CO-036-2026

OBJETO: CONTRATO DE OBRA, CUYO OBJETO CONSTRUCCIÓN DE REDES SANITARIAS SECTOR LA TATA – SANTA BARBARA EN EL MUNICIPIO DE EL ROSAL, CUNDINAMARCA
CONTRATISTA : AQUA TERRA SAS
INTERVENTOR NO APLICA
SUPERVISOR JUAN ANDRES SOTO

En EL ROSAL, a los nueve (09) día del mes de junio del año 2026 se reunieron **ROBERT JOHAN GARIBELLO ORTEGA** RL DEL CONTRATISTA, **y JUAN ANDRES SOTO** GERENTE DEL ACUEDUCTO, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			ACTAS DE MAYORES Y MENORES			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
	SUBTOTAL				**$ 178.266.656,28**			**$ 198.270.943,00**				**$ 140.648.304,66**	**$ 57.622.637,00**	**$ 198.270.943,00**		**-**
1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	m3	834,59	$ 29.742,25	$ 24.822.607,77	606,75	$ 29.742,25	$ 18.046.110,00	606,75		606,75	18.046.110,19	-	18.046.110,00	-	-
2	ENTIBADO TIPO 1 (1/7 UTILIZACIONES)	m2	1656,00	$ 18.722,51	$ 31.004.483,18	957,79	$ 18.722,51	$ 17.932.233,00	957,79		957,79	17.932.232,85	-	17.932.233,00	-	-
3	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 14"	m	360,00	$ 182.768,37	$ 65.796.614,82	348,30	$ 182.768,37	$ 63.658.223,00	348,30		348,30	63.658.223,27	-	63.658.223,00	-	-
4	PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	und	6,00	$ 1.123.143,79	$ 6.738.862,76	6,00	$ 1.123.143,79	$ 6.738.863,00	6,00		6,00	6.738.862,74	-	6.738.863,00	-	-
5	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ml	10,80	$ 969.176,50	$ 10.467.106,17	6,06	$ 969.176,50	$ 5.873.210,00	6,06		6,06	5.873.209,59	-	5.873.210,00	-	-
6	CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	und	6,00	$ 1.114.132,52	$ 6.684.795,11	6,00	$ 1.114.132,52	$ 6.684.795,00	6,00		6,00	6.684.795,12	-	6.684.795,00	-	-
7	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	m2	13,57	$ 32.832,19	$ 445.589,01	83,28	$ 32.832,19	$ 2.734.265,00	83,28		83,28	2.734.264,78	-	2.734.265,00	-	-
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	m2	24,57	$ 12.351,35	$ 303.439,52	53,39	$ 12.351,35	$ 659.439,00	53,39		53,39	659.438,58	-	659.439,00	-	-
9	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m³	701,81	$ 32.514,79	$ 22.819.108,29	125,39	$ 32.514,79	$ 4.077.030,00	125,39		125,39	4.077.029,52	-	4.077.030,00	-	-
10	RELLENO TIPO 5 "TRITURADO GRUESO"	m³	52,79	$ 98.208,59	$ 5.184.046,65	104,31	$ 98.208,59	$ 10.244.138,00	104,31		104,31	10.244.138,02	-	10.244.138,00	-	-
11	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	Und	1,00	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	1,00	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	1,00		1,00	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS																
NP1	RELLENO EN B200 RECEBO	m3		$ 100.004,00	$ -	400,18	$ 100.004,00	$ 40.019.821,00		400,18	400,18	-	40.019.821,00	40.019.821,00	-	-
NP2	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA	m3		$ 42.489,00	$ -	2,40	$ 42.489,00	$ 101.974,00		2,40	2,40	-	101.974,00	101.974,00	-	-
NP3	DADO EN CONCRETO 4.000 PSI	m3		$ 1.089.928,00	$ -	1,54	$ 1.089.928,00	$ 1.678.489,00		1,54	1,54	-	1.678.489,00	1.678.489,00	-	-
NP4	ACERO DE REFUERZO 6.000 PSI	Kg		$ 8.453,00	$ -	38,64	$ 8.453,00	$ 326.624,00		38,64	38,64	-	326.624,00	326.624,00	-	-
NP5	CERCHA METÁLICA PARA ENCAMISADO DE TUBERÍA 14"	Kg		$ 42.919,00	$ -	361,05	$ 42.919,00	$ 15.495.729,00		361,05	361,05	-	15.495.729,00	15.495.729,00	-	-
SUBTOTAL					**$ 178.266.656**			**$ 198.270.943,00**					**$ 57.622.637,00**	**$ 198.270.943,00**	**$ -**	**$ -**
ADMINISTRACION				29%	**$ 51.697.331,00**		29%	**$ 57.498.573,00**	**-**		**-**	**-**	**16.710.565,00**	**57.498.573,00**	**-**	**-**
IMPREVISTOS				1%	**$ 1.782.667,00**		1%	**$ 1.982.709,00**	**-**		**-**	**-**	**576.226,00**	**1.982.709,00**	**-**	**-**
UTILIDAD				5%	**$ 8.913.333,00**		5%	**$ 9.913.547,00**	**-**		**-**	**-**	**2.881.132,00**	**9.913.547,00**	**-**	**-**
TOTAL					**$ 240.659.987,00**			**$ 267.665.772,00**	**-**		**-**	**-**	**77.790.560,00**	**267.665.772,00**	**-**	**-**

ACUEDUCTO EL ROSAL S.A. E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	ACTA RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL			Código: GAF-F-015
	Fecha de emisión: 30-07-2025		Versión: 05	Página: 1 de 1

ACTA No. 2

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA **CONTRATO No.** CO-036-2026

OBJETO: CONTRATO DE OBRA, CUYO OBJETO CONSTRUCCIÓN DE REDES SANITARIAS SECTOR LA TATA – SANTA BARBARA EN EL MUNICIPIO DE EL ROSAL, CUNDINAMARCA
CONTRATISTA : AQUA TERRA SAS
INTERVENTOR NO APLICA
SUPERVISOR JUAN ANDRES SOTO

V/R INICIAL CONTRATO: 240.659.987,00
V/R ADICIONES: 27.005.785,00
V/R ACTUAL CONTRATO: 267.665.772,00

V/R ANTICIPO: -
% ANTICIPO :
% RETEGARANTIA :

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE CORTE	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTÍA				AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA PARCIAL DE CORTE No 001 DEL CONTRATO No 036-2026		$ 189.875.213,00	70,9%	-				-	-	189.875.213,00	77.790.559,00	70,94%
2	ACTA PARCIAL DE CORTE No 002 DEL CONTRATO No 036-2026		$ 77.790.560,00	29,1%	-				-	-	77.790.560,00		100,00%
3					-				-	-	-		100,00%
TOTAL			267.665.773,00	100,0%	-				-		267.665.773,00		

(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

09 de Junio de 2026
FECHA DE ELABORACIÓN

EL ROSAL SA ESP:

Firma:
Nombre: JUAN ANDRES SOTO
GERENTE ACUEDUCTO EL ROSAL S.A. E.S.P.

Firma:
Nombre: ROBERT JOHAN GARIBELLO ORTEGA
CONTRATISTA DE OBRA

Nota:
En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes.
Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto.
Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto.
Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de Interventoría.

OBJETO: CONTRATO DE OBRA, CUYO OBJETO CONSTRUCCIÓN DE REDES SANITARIAS SECTOR LA TATA – SANTA BARBARA EN EL MUNICIPIO DE EL ROSAL, CUNDINAMARCA
CONTRATISTA : AQUA TERRA SAS
INTERVENTOR NO APLICA
SUPERVISOR JUAN ANDRES SOTO

CONDICIONES INICIALES							Cantidades modificatorio 1		Valores modificatorio 1		Condiciones finales modificatorio 1	
ITEM	ESPECIFICACION	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V UNITARIO	VALOR TOTAL	Mayores (+)	Menores (-)	Mayores (+)	Menores (-)	Cantidad	Valor total
1	600,4	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	m3	834,59	$ 29.742,25	$ 24.822.607,77		227,84	$ -	$ 6.776.498	606,75	$ 18.046.110,00
2	201P	ENTIBADO TIPO 1 (1/7 UTILIZACIONES)	m2	1656,00	$ 18.722,51	$ 31.004.483,18		698,21	$ -	$ 13.072.250	957,79	$ 17.932.233,00
3	630,6	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 14"	m	360,00	$ 182.768,37	$ 65.796.614,82		11,70	$ -	$ 2.138.392	348,30	$ 63.658.223,00
4	630,P	PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	und	6,00	$ 1.123.143,79	$ 6.738.862,76		0,00	$ -	$ -	6,00	$ 6.738.863,00
5	630,P	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ml	10,80	$ 969.176,50	$ 10.467.106,17		4,74	$ -	$ 4.593.897	6,06	$ 5.873.210,00
6	640,1	CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	und	6,00	$ 1.114.132,52	$ 6.684.795,11		0,00	$ -	$ -	6,00	$ 6.684.795,00
7		PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	m2	13,57	$ 32.832,19	$ 445.589,01	69,71		$ 2.288.676	$ -	83,28	$ 2.734.265,00
8		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	m2	24,57	$ 12.351,35	$ 303.439,52	28,82		$ 355.999	$ -	53,39	$ 659.439,00
9	610,1	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m³	701,81	$ 32.514,79	$ 22.819.108,29		701,81	$ -	$ 22.819.108	125,39	$ 4.077.030,00
10		RELLENO TIPO 5 "TRITURADO GRUESO"	m³	52,79	$ 98.208,59	$ 5.184.046,65	51,52		$ 5.060.091	$ -	104,31	$ 10.244.138,00
11		PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	und	1,00	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	0	0	$ -	$ -	1,00	$ 4.000.000,00
ITEMS NO PREVISTOS												
NP1		RELLENO EN B200 RECEBO	m3		$ 100.004,00	$ -	400,18		$ 40.019.821	$ -	400,18	$ 40.019.821,00
NP2		EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA	m3		$ 42.489,00		2,40		$ 101.974	$ -	2,40	$ 101.974,00
NP3		DADO EN CONCRETO 4.000 PSI	m3		$ 1.089.928,00		1,54		$ 1.678.489	$ -	1,54	$ 1.678.489,00
NP4		ACERO DE REFUERZO 6.000 PSI	Kg		$ 8.453,00		38,64		$ 326.624	$ -	38,64	$ 326.624,00
NP5		CERCHA METÁLICA PARA ENCAMISADO DE TUBERÍA 14"	Kg		$ 42.919,00		361,05		$ 15.495.729	$ -	361,05	$ 15.495.729,00
COSTOS DIRECTOS						**$ 178.266.656**			**$ 65.327.403**	**$ 49.400.145**		**$ 198.270.943,00**
ADMINSTRACION COSTO DIRECTO DE OBRA CIVIL					29%	$ 51.697.331,00						$ 57.498.573,00
IMPREVISTOS COSTO DIRECTO DE OBRA CIVIL					1%	$ 1.782.667,00						$ 1.982.709,00
UTILIDAD COSTOS DIRECTO DE OBRA CIVIL					5%	$ 8.913.333,00						$ 9.913.547,00
TOTAL						**$ 240.659.987,00**						**$ 267.665.772,00**

FIRMA CONTRATISTA:

ROBERT JOHAN GARIBELLO ORTEGA
REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA SUPERVISIÓN:

JUAN ANDRES SOTO
SUPERVISOR