GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE INICIO**	Código: FO-M7-P6-001
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero del 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO ☐ **CONVENIO** ☐		NÚMERO:	4600019128 de 2026
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	01/06/26
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			CON-17049
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA YE A LA BODEGA (ANDES) - BUENOS AIRES EN EL MUNICIPIO DE ANDES EN LA SUBREGIÓN DEL SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA			
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:		**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	
CONTRATISTA / ASOCIADO		**NOMBRE:**	CONSORCIO INT-VIAL LA YE integrado por MAV INGENIERÍA INTEGRAL COLOMBIA S.A.S. (10%) identificada con Nit N°901.607.445-9 y UMBRELLA INTERNATIONAL S.A.S. (90%) identificada con Nit. N°901.572.122-2
		NIT	902.063.630-2
VALOR [$]:		DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS ($2.282.696.613), incluido IVA DEL DIECINUEVE POR CIENTO (19%) y un Factor Multiplicador de DOS PUNTO CERO NUEVE (2.09).	
PLAZO:		VEINTIÚN (21) MESES, contados desde la suscripción del acta de inicio	
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO Y/O VIGENCIA FUTURA		**RPC/ VIGENCIA FUTURA NÚMERO:**	4500067019
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	01/06/2026
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:			03/06/2026
ACREDITACIÓN DE QUE EL CONTRATISTA / ASOCIADO SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES			SI

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL IDENTIFICACIÓN (CC o NIT	Margarita María Díaz Escobar identificada C.C: 43.571.587
	CONTRATO INTERVENTOR No.:	N/A

2. VERIFICACIÓN REQUISITOS

Previo a la suscripción de la presente acta se ha verificado el cumplimiento de los documentos y requerimientos necesarios para el inicio del contrato/convenio.

- Designación del supervisor Rad 2026020020653 del 03/06/2026
- Reasignación del supervisor Rad 2026020021694 del 10/06/2026
- Póliza del Cumplimiento No. 100120043 expedida el día 02/06/2026, Compañía Mundial de Seguros.
- Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) No.100034843 expedida el día 02/06/2026, Compañía Mundial de Seguros
- Aprobación personal Clave evaluable con radicado 2026030590028 de fecha 12/06/2026 (Director de Interventoría) y radicado 2026030584053 de fecha 05/06/2026 (Residente de interventoría)

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

De conformidad con el plazo establecido en el Contrato/Convenio No. 4600019128 de 2026, se fijan:

3.1. Fecha de inicio: 17 JUN 2026

3.2. Fecha de terminación: 17 MAR 2028

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

MARGARITA MARIA DIAZ ESCOBAR
Supervisor
Secretaría de Infraestructura Física
Gobernación de Antioquia

JOHANNA PAOLA BOCANEGRA OLAYA
Representante Legal
CONSORCIO INT-VIAL LA YE
Contratista