	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE RISARALDA MUNICIPIO DE APÍA NIT 891.480.022-3 **ACTA PARCIAL**
Versión: 1-2020	Cód. 100.05.06

Acta Parcial 3 Contrato de Suministro **SG-MC-006 DEL 6 DE MARZO DE 2026** - Contratista **LUIS MANUEL NARANJO TORRES**

ACTA PARCIAL	X
ACTA FINAL	

En el municipio de Apía Risaralda a los diez (10) días del mes de junio de 2026, en la Secretaría de Gobierno, Salud y Educación se reunieron, el señor **JUAN CAMILO PAREJA QUINTERO** en calidad de supervisor y el señor **LUIS MANUEL NARANJO TORRES** en calidad de contratista con el objeto de protocolizar a través de la presente **acta parcial No 3** el seguimiento y cumplimiento del contrato de suministro No SG-MC-006 del 6 de marzo De 2026, conforme a lo siguiente:

CONTRATO	SG-MC-006 DEL 6 DE MARZO DE 2026
CONTRATISTA	LUIS MANUEL NARANJO TORRES
CÉDULA DE CIUDADANÍA	18.530.257 EXPEDIDAD EN APIA RISARALDA
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA EL PERSONAL DE LA FUERZA PÚBLICA Y ORGANISMOS DE JUSTICIA, QUE BRINDAN APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DENTRO DE LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE APIA
VALOR DEL CONTRATO	QUINCE MILLONES DE PESOS MDA CTE ($ 15.000.000)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.006-COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
FUENTE DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.06 - CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
CDP	155 del 18 de febrero de 2026
CRP	234 del 6 de marzo de 2026
DURACION	NUEVE (9) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y SIN QUE SOBREPASE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026
FECHA DE INICIO	7/03/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	30/12/2026
PERIODO INFORME	DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
VALOR PARCIAL ACTA No 3	$ 1.350.000
SUPERVISOR	JUAN CAMILO PAREJA QUINTERO SECRETARIO DE GOBIERNO, SALUD Y EDUCACION
CUENTA BANCARIA	BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS 128500017701

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato inicial: **$ 15.000.000**
Valor adición:

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE RISARALDA MUNICIPIO DE APÍA NIT 891.480.022-3 **ACTA PARCIAL**
Versión: 1-2020	Cód. 100.05.06

Acta Parcial 3 Contrato de Suministro **SG-MC-006 DEL 6 DE MARZO DE 2026** - Contratista **LUIS MANUEL NARANJO TORRES**

Valor ejecutado actas anteriores:	$	5.940.000	
Valor presente **Acta Parcial 3**:	$	1.350.000	
Saldo a favor del contratista:	$	7.710.000	
Sumas Iguales:	**$**	**15.000.000**	**15.000.000**

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 1.350.000

OBSERVACIONES:

El suscrito supervisor del contrato **No SG-MC-006 del 6 de marzo de 2026** hace constar que el contratista **LUIS MANUEL NARANJO TORRES** cumplió con el objeto contractual, dentro del periodo comprendido entre el **01/05/2026** y el **31/05/2026** y cumplió con el pago del sistema de seguridad social.

El contratista **LUIS MANUEL NARANJO TORRES,** declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión) (fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes). Se anexó planilla del pago de seguridad social número **9505408053** del mes de mayo de 2026.

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por los que intervinieron en ella, a los diez (10) días del mes de junio de 2026.

JUAN CAMILO PAREJA QUINTERO
Supervisor

JUANANATO

LUIS MANUEL NARANJO TORRES
Contratista