GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE INICIO**	Código: FO-M7-P6-001 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01 de febrero del 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO **CONVENIO**	☐ ☐	NÚMERO: FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	26OO111B2863 DE 2026 25/04/26
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			LIC-111B-06-2025
OBJETO: MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LA VÍA YE A LA BODEGA (ANDES) – BUENOS AIRES – PUENTE LATA – JERICÓ EN EL MUNICIPIO DE ANDES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA			
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:		**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	
CONTRATISTA / ASOCIADO		**NOMBRE:**	CONSORCIO ST VIAL, integrado por SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIANOS S.A.S., con el 90 % de participación, y TÉCNICAS Y MONTAJES TYM S.A.S., con el 10% restante
		NIT	902.050.474-3
VALOR [$]:		VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS ($ 22.480.950.715) Y UN A.I.U. DEL 34,38%.	
PLAZO:		VEINTE (20) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato objeto del presente proceso de selección, de los cuales se tienen CUATRO (4) MESES para el trámite de Licencias y Permisos.	
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO Y/O VIGENCIA FUTURA		**RPC/ VIGENCIA FUTURA NÚMERO:**	4500066958
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	07/05/2026
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:			22/05/2026
ACREDITACIÓN DE QUE EL CONTRATISTA / ASOCIADO SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES			SI

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL IDENTIFICACIÓN (CC o NIT	CONSORCIO INT-VIAL LA YE integrado por MAV INGENIERÍA INTEGRAL COLOMBIA S.A.S. (10%) identificada con Nit N°901.607.445-9 y UMBRELLA INTERNATIONAL S.A.S. (90%) identificada con Nit. N° 901.572.122-2

CONTRATO INTERVENTOR No.:	4600019128 de 2026

2. VERIFICACIÓN REQUISITOS

Previo a la suscripción de la presente acta se ha verificado el cumplimiento de los documentos y requerimientos necesarios para el inicio del contrato/convenio:

- Acreditación de que el Contratista / Asociado se encuentra al día en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral y parafiscales.
- Garantía Única de Cumplimiento No. 440-47-994000030697 expedida el día 13/05/2026 por la empresa ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.
- Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 440-74-994000010000 expedida el día 13/05/2026 por la empresa ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.
- Acreditación del Personal Clave Evaluable (hojas de vida y soportes).

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

De conformidad con el plazo establecido en el Contrato/Convenio No. 26OO111B2863 de 2026, se fijan:

3.1. Fecha de inicio: 17 JUN 2026

3.2. Fecha de terminación: 17 FEB 2028

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

JOHANNA PAOLA BOCANEGRA OLAYA
Representante legal
CONSORCIO INT-VIAL LA YE
CONTRATISTA

ANÍBAL DEL CRISTO SOTOMAYOR PEÑALOZA
Representante legal
CONSORCIO ST VIAL
CONTRATISTA/ASOCIADO