PRODUCTO 23.

DÉCIMO SEXTO INFORME ADMINISTRATIVO MENSUALES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO MAYO DE 2026.

Contrato 1042 de 2024 suscrito entre la Secretaría Distrital de Planeación - SDP y el Consorcio Infometrika-De proyectos-AOC. 2024

Objetivo: Desarrollar y aplicar una encuesta continua de percepción de bienestar ciudadano en el área urbana de Bogotá D.C.

01 de Junio de 2026

PRESENTACIÓN 3
1. ACTIVIDADES 3
2. PRODUCTOS 5
3. PERSONAS CONTRATADAS 5

PRESENTACIÓN

A continuación, se presenta el Producto 23, correspondiente al informe administrativo mensual de la ejecución del contrato correspondiente al mes de mayo (1 al 31 de mayo) y octavo pago. Este informe incluye las actividades realizadas, los productos entregados y el personal contratado, los cuales se presentan a continuación:

1. ACTIVIDADES

En cumplimiento del anexo técnico, contrato y demás documentos del proyecto se adelantaron, entre otras las siguientes actividades:

- Desarrollo de las actividades técnicas y administrativas para la ejecución de la Encuesta de Percepción de Bienestar Ciudadano bajo los estándares de calidad estadística vigentes.

- Entrega de los recursos operativos tales como puestos de trabajo y servicios asociados, equipos, incluyendo software, y tecnologías de la información y las comunicaciones, así como Dispositivos Móviles de Captura DMC, kits de identificación, necesarios para el desarrollo del operativo de campo.

- Implementación y uso del aplicativo de captura con base en el formulario aprobado por la Secretaría Distrital de Planeación para el levantamiento de información en Dispositivos Móviles de Captura (DMC).

- Implementación del tamaño muestral definitivo según la desagregación geográfica establecida, las medidas de precisión y niveles de confianza, y método de muestreo.

- Diseño e implementación del tablero de control para la presentación de resultados de seguimiento a operativo de campo y resultados temáticos, de acuerdo con las especificaciones del Anexo Técnico.

- Ejecución del operativo de recuento en los estratos de estudio definidos, sobre cobertura y estratos de diseño estadístico.

- Realización del proceso de sensibilización con los hogares seleccionados en la muestra.

- Aplicación del operativo de campo de la encuesta en profundidad, garantizando una adecuada supervisión y coordinación, generando los reportes definidos en el tablero de control diseñado para el monitoreo y seguimiento al operativo.

- Implementación y verificación del mecanismo de transmisión de las encuestas desde la captura de los datos, y documentación de las evidencias del proceso.

Entrega de la información necesaria para el acompañamiento y revisión permanente por parte de la SDP del operativo de campo en profundidad.

La Secretaría Distrital de Planeación (SDP) contó con credenciales de acceso (usuario y contraseña) al tablero de control dispuesto para el operativo de campo. Este tablero constituye una herramienta de seguimiento integral que permite monitorear en profundidad el desarrollo de las actividades, mediante indicadores estratégicos que garantizan la trazabilidad, la transparencia y la calidad en la ejecución. Entre los principales indicadores sugeridos se destacan:

- Cobertura por estrato de estudio: verificación del alcance en todos los estratos definidos en el diseño muestral.
- Cumplimiento por ronda de recolección: control del avance y cierre oportuno de cada ronda programada.
- Tiempos de ejecución: registro de la duración de las actividades de campo frente a los cronogramas establecidos.
- Calidad de la información recolectada: validación de consistencia, completitud y ausencia de errores en los datos.
- Avance acumulado del operativo: consolidación del progreso general frente a las metas globales del estudio.
- Distribución geográfica de la cobertura: análisis territorial para asegurar representatividad en todas las zonas de interés.
- Indicadores de gestión operativa: seguimiento a incidencias, ajustes logísticos y desempeño del personal de campo.

De esta manera, el tablero de control fortalece la capacidad de supervisión institucional, ofreciendo a la SDP una visión clara y confiable del operativo de campo en todas sus dimensiones.

- Elaboración e implementación del tablero de control.

- Ejecución del proceso de sensibilización y elaboración del décimo sexto informe anexando las piezas de sensibilización.

- Base de datos mensual.

- Elaboración de los cuadros de salida con sus coeficientes de variación.

- Elaboración del décimo sexto informe de operativo mensual.

- Elaboración del décimo sexto informe administrativo mensual.

- Documentos de análisis-informes ejecutivos, que incluyen PPT e infografías del bimestre móvil abril 2026 - mayo 2026, semestre móvil diciembre 2025 - mayo de 2026, año móvil junio 2025 - mayo 2026 Localidades y año móvil junio 2025 - mayo 2026 Unidades de Planeamiento Local (UPL).

- Ajustes a los productos requeridos.

- Asistencia a las reuniones con el supervisor del contrato y el equipo técnico, con el fin de conocer el seguimiento y avance del proyecto.

- Atención de manera oportuna a los requerimientos indicados por el supervisor del contrato y su equipo técnico, así como de los compromisos pactados en las reuniones de seguimiento.

- Cumplimiento del decreto 380 de 2015 y del 332 de 2020.

2. PRODUCTOS

De acuerdo con lo establecido en el contrato, a continuación, se presenta los productos entregados de acuerdo con los términos de contrato, los cuales fueron revisados por la supervisión y se entregan como documento cada uno de ellos así:

PAGO	PRODUCTOS
8. PAGO: Mes Mayo	16. Tablero de control que contiene: 1. Los indicadores de cobertura y supervisión en todos los dominios de estudio en tiempo real. 2. Frecuencias de cada una de las preguntas del formulario (sin expandir) con actualización semanal.
	18. Décimo sexto Informe del proceso de sensibilización, anexando las piezas de sensibilización - mayo 2026.
	19. Bases de datos del recuento aplicado que contenga todos los datos de identificación de viviendas, hogares y personas – mayo 2026.
	20. Base de datos definitiva depurada con periodicidad mensual siguiendo las especificaciones del anexo técnico - mayo 2026.
	21. Cuadros de salida con sus respectivos coeficientes de variación para todas las variables, para todos los dominios de estudio definidos en la encuesta - bimestre móvil abril 2026 - mayo 2026,

	semestre móvil diciembre 2025 - mayo de 2026, año móvil junio 2025 - mayo 2026 Localidades y año móvil junio 2025 - mayo 2026 Unidades de Planeamiento Local (UPL).
	22. Décimo sexto informe de operativo mensual según las especificaciones del anexo técnico - mayo 2026.
	23. Décimo sexto informe administrativo mensual de la ejecución del contrato – mayo 2026.

3. PERSONAS CONTRATADAS

A continuación, se presenta el personal contratado para el desarrollo del proyecto:

ROL	Personal Requerido	Personal Contratado
Directora (mujer)	1	1
Coordinador general del operativo (mujer)	1	1
Muestrista (hombre)	1	1
Coordinador de sistematización (hombre)	1	1
Profesional Apoyo logístico (mujer)	1	1
Profesional Apoyo Documentación (mujer)	1	1
Control de Calidad (un hombre y una mujer)	2	2
Supervisores (dos mujeres y un hombre)	3	3
Encuestadores (nueve mujeres)	9	9
TOTAL	20	20

La estructura de nuestro equipo operativo, donde el 80% son mujeres, refleja una política activa de equidad e inclusión. Esta base, sumada a los sólidos canales de comunicación entre supervisores y encuestadores, ha permitido un despliegue en territorio ágil y eficiente, asegurando la calidad de los procesos en campo.