ACTA PARCIAL N° 1

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL TOLIMA	OBJETO	CONTRATAR EL ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA QUE INCLUYE RETROEXCAAVADORA Y CARGADOR,PARA APOYAR LA EJECUCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL – TOLIMA.	VALOR INICIAL OBRA CONTEMPLADO EN EL PROCESO DE LICITACIÓN:	$ 199.900.960,00	
			FECHA DE INICIO	07 DE ABRIL DE 2026	
	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATO N° 462 DE 2026	FECHA DE TERMINACIÓN	DOSCIENTOS CINCUENTA (250) DIAS SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE	
	CONTRATISTA	CELMIRA OSPINA VERGARA	FECHA PRESENTE ACTA	11 DE JUNIO DE 2026	
			PLAZO DE EJECUCION	250 DIAS	
	SUPERVISOR	RICARDO JOSE GUTIERREZ PARRA	VALOR ACTA PARCIAL	$ 70.664.520,50	
			PORCENTAJE EJECUTADO ACTA PARCIAL	35,35%	

	CONDICIONES CONTRACTUALES					ACTA PARCIAL		SALDO POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
1	RETROEXCAVADORA DE LLANTA MOTOR DIESEL, 85 HP, INCLUYE OPERARIO, COMBUSTIBLE Y TODOS LOS IMPUESTOS Y DEDUCCIONES A QUE HAYA LUGAR.	HR	550,00	$ 230.500,00	$ 126.775.000,00	244,50	$ 56.357.250,00	305,50	$ 70.417.750,00
2	CARGADOR DE LLANTA MOTOR, DIESEL, QUE INCLUYA MARTILLO HIDRAULICO, CUCHARON CARGADOR CON CAPACIDAD SUPERIR A 800KG, OPERARIO, COMBUSTIBLE Y TODOS LOS IMPUESTOS Y DEDUCCIONES A QUE HAYA LUGAR	HR	203,00	$ 203.000,00	$ 41.209.000,00	14,90	$ 3.024.700,00	188,10	$ 38.184.300,00
				SUB TOTAL	**$ 167.984.000,00**	**SUB TOTAL**	**$ 59.381.950,00**	**SUB TOTAL**	**$ 108.602.050,00**
			VALOR IVA (19%)		$ 31.916.960,00	**VALOR IVA (19%)**	$ 11.282.570,50	**VALOR IVA (19%)**	$ 20.634.389,50
			VALOR TOTAL CON IVA		**$ 199.900.960,00**	**VALOR TOTAL CON IVA**	**$ 70.664.520,50**	**VALOR TOTAL CON**	**$ 129.236.439,50**

BALANCE FINANCIERO GENERAL DEL CONTRATO No. 462 de 2026		
VALOR CONTRATO	$ 199.900.960,00	
VALOR ACTA PARCIAL		$ 70.664.520,50
SALDO VALOR DEL CONTRATO		$ 129.236.439,50
SUMAS IGUALES	$ 199.900.960,00	$ 199.900.960,00

VALOR A CANCELAR ACTA DE RECIBO PARCIAL	
VALOR ACTA PARCIAL	$ 70.664.520,50
NETO A PAGAR	**$ 70.664.520,50**

SON: **SETENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M.CTE**

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta Parcial del Contrato No.462 de 2026 los que en ella intervinieron, en El Espinal - Tolima a los Veintiseis **(11) días del mes de JUNIO de 2026.**

CELMIRA OSPINA VERGARA
CONTRATISTA

ING. RICARDO JOSÉ GUTIERREZ PARRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

PROYECTÓ: Ing. Joan steven valderrama morales/CONTRATISTA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUCTURA

REVISÓ Y APROBO: ING. RICARDO JOSÉ GUTIERREZ PARRA/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA

	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL							MEMORIA DE CALCULO			
	FECHA	DD		MM		AA		CORTE Nº			

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA QUE INCLUYE RETROEXCAAVADORA Y CARGADOR,PARA APOYAR LA EJECUCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL – TOLIMA.				
CONTRATISTA	CELMIRA OSPINA VERGARA	NIT O C.C.	28718490-1	CONTRATO Nº	462 -2026
SUPERVISOR	RICARDO JOSE GUTIERREZ PARRA	NIT O C.C.	93.130.048		

CAPÍTULO	1	MAQUINARIA AMARILLA	ITEM	1.1	RETROEXCAVADORA		UNID.	HR	UBICACIÓN	ESPINAL - TOLIMA







Fecha	Localización	Duración			Cant	Medida Total
		Horas	Minutos	Segundos		
7/04/2026	CARRERA 2 ENTRE CALLES 13 Y 17	6,30			1	6,30
8/04/2026	CARRERA 2 ENTRE CALLES 13 Y 17	6,00			1	6,00
9/04/2026	CARRERA 2 ENTRE CALLES 13 Y 17	3,40			1	3,40
10/04/2026	CARRERA 2 ENTRE CALLES 13 Y 17	2,20			1	2,20
11/04/2026	SALIDA VIA A SUCRE	7,30			1	7,30
13/04/2026	SALIDA VIA A SUCRE	5,40			1	5,40
14/04/2026	SALIDA VIA A SUCRE	6,40			1	6,40
15/04/2026	SALIDA VIA A SUCRE	6,30			1	6,30
16/04/2026	GLORIETA LA TAMBORA	5,20			1	5,20
17/04/2026	GLORIETA LA TAMBORA	4,70			1	4,70
18/04/2026	GLORIETA LA TAMBORA	6,70			1	6,70
20/04/2026	SALIDA VIA A SUAREZ	8,00			1	8,00
21/04/2026	SALIDA VIA A SUAREZ	8,00			1	8,00
22/04/2026	SALIDA VIA A SUAREZ	6,00			1	6,00
23/04/2026	SALIDA VIA A SUAREZ	8,00			1	8,00
24/04/2026	SALIDA VIA A VEREDA CANASTOS	5,00			1	5,00
25/04/2026	SALIDA VIA A VEREDA CANASTOS	6,00			1	6,00
27/04/2026	SALIDA VIA A VEREDA LA CAIMANERA	7,60			1	7,60
28/04/2026	SALIDA VIA A VEREDA LA CAIMANERA	3,80			1	3,80
29/04/2026	SALIDA VIA A VEREDA LA CAIMANERA	6,70			1	6,70
30/04/2026	SALIDA VIA A VEREDA GUADUALEJO	7,40			1	7,40
2/05/2026	SALIDA VIA A VEREDA GUADUALEJO	6,80			1	6,80
4/05/2026	SALIDA VIA A VEREDA GUADUALEJO	6,40			1	6,40
5/05/2026	SALIDA VIA HATO VIEJO	7,10			1	7,10
6/05/2026	SALIDA VIA HATO VIEJO	5,40			1	5,40
7/05/2026	SALIDA VIA HATO VIEJO	2,30			1	2,30
8/05/2026	SALIDA A VIA VEREDA TALURA PUERTO PEÑON	4,10			1	4,10
9/05/2026	SALIDA A VIA VEREDA TALURA PUERTO PEÑON	9,10			1	9,10
11/05/2026	SALIDA A VIA VEREDA TALURA PUERTO PEÑON	5,10			1	5,10
12/05/2026	BARRIO VILLA SOL	4,60			1	4,60
13/05/2026	BARRIO VILLA SOL	6,00			1	6,00
14/05/2026	VIA PRINCIPAL VEREDA PATIO BONITO	7,00			1	7,00
15/05/2026	VIA PRINCIPAL VEREDA PATIO BONITO	3,40			1	3,40
16/05/2026	VIA PRINCIPAL VEREDA PATIO BONITO	4,30			1	4,30
19/05/2026	SALIDA VIA A COELLO	6,40			1	6,40
20/05/2026	SALIDA A VIA COELLO	6,60			1	6,60
25/05/2026	CHICORAL BARRIO PRIMERO DE MAYO-PTAP	8,60			1	8,60
27/05/2026	CARRERA 9 ENTRE CALLES 13 Y 14	7,40			1	7,40
28/05/2026	BARRIO LA MAGDALENA VIA SECTOR CANAL	4,30			1	4,30
29/05/2026	BARRIO LA MAGDALENA VIA SECTOR CANAL	6,20			1	6,20
30/05/2026	BARRIO LA MAGDALENA VIA SECTOR CANAL	7,00			1	7,00
				Subtotal		244,50
				Vienen		
				TOTAL		244,50
				CANTIDAD TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA		244,50

OBSERVACIONES:

CELMIRA OSPINA VERGARA
CONTRATISTA

ING. RICARDO JOSÉ GUTIERREZ PARRA
REVISÓ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL

MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	9	MM	AA	CORTE N°		

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA QUE INCLUYE RETROEXCAAVADORA Y CARGADOR,PARA APOYAR LA EJECUCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL –						
CONTRATISTA	CELMIRA OSPINA VERGARA		NIT O C.C.	28718490-1		CONTRATO N°	462 -2026
SUPERVISOR	RICARDO JOSE GUTIERREZ PARRA		NIT O C.C.	93.130.048			

CAPITULO	2	MAQUINARIA AMARILLA	ITEM	2	CARGADOR	UNID.	HR	UBICACIÓN	ESPINAL - TOLIMA





Fecha	Localización	Duración			Cant	Medida Tota
		Horas	Minutos	Segundos		
21/05/2026	CHICORAL BARRIO CENTRO	8,20			1	8,20
22/05/2026	CHICORAL BARRIO CENTRO	2,00			1	2,00
26/05/2026	CARRERA 7 ENTRE CALLES 5 Y 6	4,70			1	4,70
	Subtotal					14,90
	Vienen					
	TOTAL					14,90
	CANTIDAD TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA					14,90

OBSERVACIONES:

CELMIRA OSPINA VERGARA
CONTRATISTA

ING. RICARDO JOSÉ GUTIERREZ PARRA
REVISÓ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA