Bogotá D.C., 16 de junio de 2026

Doctor
Cesar Salamanca
Alcalde Local de Suba

Asunto: Solicitud de prórroga por un (1) mes del Contrato de Prestación de Servicios CPS 997 de 2025

Respetado señor alcalde:

En calidad de contratista y ejecutor del **Contrato de Prestación de Servicios CPS 997 de 2025**, me permito solicitar formalmente la **prórroga del plazo de ejecución por un término de un (1) mes**, con el fin de garantizar el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales, las metas establecidas y los resultados esperados por la administración Local.

La presente solicitud obedece a la no aprobación de los insumos ofertados en el anexo técnico por parte de los medios comunitarios y alternativos de la localidad de Suba, razones han impactado el cronograma de ejecución inicialmente previsto, sin que dichas circunstancias sean atribuibles al contratista.

Entre los principales factores que han incidido en el desarrollo de las actividades se encuentra la obligación de atender observaciones, solicitudes de ajuste e inconformidades manifestadas por algunos medios comunitarios respecto a los insumos formulados por el FDLS desde el año 2024 en mesas de trabajo concertadas con los mismos medios, situación que ha requerido espacios adicionales de concertación, revisión técnica y validación institucional para garantizar que los elementos a adquirir respondan efectivamente a las necesidades de cada medio comunitario.

Como consecuencia de lo anterior, a la fecha se encuentran pendientes actividades esenciales para la culminación satisfactoria del contrato, entre las cuales se destacan:

- Finalización del proceso de aprobación y adquisición de insumos y herramientas tecnológicas para la totalidad de los medios comunitarios beneficiarios.
- Entrega, verificación y legalización de los elementos aprobados.
- Consolidación de los soportes técnicos y administrativos derivados de las asistencias técnicas realizadas.
- Fase de apoyo a la divulgación.
- Elaboración y validación de los informes finales de ejecución y cumplimiento de metas.

- Cierre técnico, financiero y documental del proyecto.

La ampliación solicitada permitirá ejecutar de manera adecuada las actividades pendientes, garantizando el cumplimiento de los principios de eficiencia, calidad, planeación y responsabilidad en la inversión de los recursos públicos, así como el logro de los objetivos planteados en el marco del CPS 997 de 2025.

En virtud de lo expuesto, solicitamos respetuosamente autorizar una **prórroga de un (1) mes** al plazo de ejecución del contrato, contados a partir de la fecha de terminación actualmente prevista, manteniendo las demás condiciones contractuales vigentes.

Agradecemos la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional que se considere pertinente para el trámite correspondiente.

2026-06-16
MAURICIO ALFONSO DUQUE LENIS
Representante Legal

FUNDESCO
Fundación para el Desarrollo Sociocultural, Deportivo,
Comunitario, Agropecuario y/o Ambiental