CONSORCIO INTEROLIMPICO CC
NIT: 902.016.384-5

CICC-069-2026

Bogotá, 06 de abril de 2026

Señores:
CONSORCIO ING BPC-HABIT
Ant. Ing. Elton Jhon Fonseca Fuentes
Representante Legal.
consorcioingbpchabitat@gmail.com
Bogotá D.C

Referencia: *Contrato 1329 de 2025. Interventoría integral a la factibilidad, estudios y diseños definitivos y la ejecución de las obras de espacio público, en el marco de la estrategia Revitaliza Tu Barrio, en los polígonos priorizados por la Secretaría Distrital de Hábitat. Grupo 6.*

Asunto: Incumplimiento de compromisos contractuales del componente de arqueología.

Cordial saludo,

De conformidad con los compromisos contractuales establecidos en el marco del contrato de la referencia, se informa que el día **31 de marzo de 2026** se vencieron los plazos para la entrega de los productos del componente de arqueología, conforme a lo estipulado en el **Apéndice 09. Arqueología y Apéndice 16 - Acuerdos de Niveles de Servicio**.

A la fecha, no se ha realizado la entrega de los siguientes productos:

- Documentación requerida para el registro del Programa de Arqueología Preventiva (ver **Tabla 1**).
- Documento final del diagnóstico arqueológico, cuyo plazo de entrega correspondía a los cinco (05) días hábiles previos a la culminación de la Fase 1 de la etapa 1, es decir, el **24 de marzo de 2026.**

ETAPA	FASE PROGRAMA DE ARQUEOLOGÍA PREVENTIVA (PAP)	PRODUCTOS ARQUEOLOGÍA	TIEMPO DE ENTREGA APÉNDICE 09. ARQUEOLOGÍA	FECHA TERMINACIÓN FASE 1
ETAPA 1 – FACTIBILIDAD,	REGISTRO	Los shapes de las áreas de intervención.	Inmediato para poder iniciar el Programa de Arqueología Preventiva.	**31/03/2026**
		Área total de intervención.		
		Coordenadas de los vértices del polígono.		

CICC-069-2026

ETAPA	FASE PROGRAMA DE ARQUEOLOGÍA PREVENTIVA (PAP)	PRODUCTOS ARQUEOLOGÍA	TIEMPO DE ENTREGA APÉNDICE 09. ARQUEOLOGÍA	FECHA TERMINACIÓN FASE 1
		Descripción general del proyecto.		
		Tipo de Excavaciones que se van a realizar y profundidades.		
		Plano general del proyecto, del área de intervención (en DWG, PDF y shapes).		
		Estudio ambiental y de Geotecnia del Proyecto.		
		Información de antecedentes del área.		
	DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO	Diagnóstico Arqueológico según los Términos de Referencia del ICANH.	Dentro de los cinco (05) días hábiles previos a la culminación de la Fase 1 de la Etapa 1. (24/03/2026).	

Tabla 1. Compromisos contractuales pactados en el Apéndice 09. Arqueología y Apéndice 16. Acuerdos de niveles de servicio.

En este sentido, se solicita realizar la entrega inmediata de los productos mencionados, con el fin de darle inicio al Programa de Arqueología Preventiva.

Cordialmente,

MIGUEL GEOVANNY TORRES BURGOS
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERVENTORÍA CC
Elaboró: JAGM **Reviso:** CCBJ **Aprobó:** MGTB
Anexo: Lo enunciado en (N/A) folios, Archivo PDF

Copia: Eber Enrique Acuña Cuadrado - **director de obra -** eberacu1@gmail.com**,**
Jesús Alberto Cerchiaro - **Gerente** -betocerchar@hotmail.com
Ana María Patiño Duran - **Apoyo a la Supervisión -** ana.patino@habitatbogota.gov.co
Lizeth Katherine Bermúdez Gómez - **Apoyo técnico** - lizeth.bermudez@habitatbogota.gov.co

RR ☒ **I** ☐ **A** ☐