CONSORCIO INTEROLIMPICO CC
NIT: 902.016.384-5

CICC-075-2026

Bogotá, 07 de abril de 2026

Señores:
CONSORCIO ING BPC-HABIT
Ant. Ing. Elton Jhon Fonseca Fuentes
Representante Legal.
consorcioingbpchabitat@gmail.com
Bogotá D.C

Referencia: *Contrato 1329 de 2025. Interventoría integral a la factibilidad, estudios y diseños definitivos y la ejecución de las obras de espacio público, en el marco de la estrategia Revitaliza Tu Barrio, en los polígonos priorizados por la Secretaría Distrital de Hábitat. Grupo 6.*

Asunto: Apremio N° 01 por incumplimiento de compromisos contractuales del componente de arqueología.

Cordial saludo,

Con el presente se **APREMIA** al contratista de obra CONSORCIO ING BPC-HABIT, por la **NO** entrega de los productos del componente de arqueología estipulados en el **Apéndice 09. Arqueología y Apéndice 16 - Acuerdos de Niveles de Servicio**.

Se solicita remitir la siguiente documentación de manera **inmediata:**

1. Documentación requerida para el registro del Programa de Arqueología Preventiva, que se lista a continuación:
    - Archivos shapes de las áreas de intervención.
    - Área total de intervención.
    - Coordenadas de los vértices del polígono.
    - Descripción general del proyecto.
    - Tipo de Excavaciones que se van a realizar y profundidades.
    - Plano general del proyecto, del área de intervención (en DWG, PDF y shapes).
    - Estudio ambiental y de Geotecnia del Proyecto.
    - Información de antecedentes del área.
2. Documento final del diagnóstico arqueológico, elaborado conforme los Términos de Referencia emitidos por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), cuyo plazo de entrega correspondía al **24 de marzo de 2026,** sin que a la fecha haya sido radicado ante esta interventoría.

CICC-075-2026

Adicionalmente, se requiere la presentación formal del profesional en arqueología aprobado, toda vez que a la fecha no se ha establecido contacto ni se ha recibido comunicación oficial por parte de este.

Se solicita al contratista, remitir de los entregables pendientes de manera **inmediata** a partir de la notificación del presente comunicado, advirtiendo que el incumplimiento da lugar a la aplicación de medidas contractuales.

Cordialmente,



MIGUEL GEOVANNY TORRES BURGOS
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERVENTORÍA CC
Elaboró: JAGM **Reviso:** CCBJ **Aprobó:** MGTB
Anexo: Lo enunciado en (N/A) folios, Archivo PDF
Copia: Eber Enrique Acuña Cuadrado - **director de obra -** eberacu1@gmail.com**,**
Jesús Alberto Cerchiaro - **Gerente** -betocerchar@hotmail.com
Ana María Patiño Duran - **Apoyo a la Supervisión -** ana.patino@habitatbogota.gov.co
Lizeth Katherine Bermúdez Gómez - **Apoyo técnico** - lizeth.bermudez@habitatbogota.gov.co
RR ☒ **I** ☐ **A** ☐