BASE DE COMUNICACIONES CONTRATO - 1329					
FECHA	**No. DE RADICADO**	**REMITENTE**	**DESTINATARIO**	**DESCRIPCIÓN**	**FECHA DE VENCIMIENTO DE TERMINO**
01 de abril 2026	CICC-067-2026	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT	Respuesta oficio 2-2026-18605 del 25 de marzo de 2026 cuyo asunto fue "(...) SOLICITUD DE ANÁLISIS, APLICACIÓN DE ANS Y EVENTUAL PRESENTACIÓN DE INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO - MULTA Y ACTUALIZACIÓN DEL ESTADO TÉCNICO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 1276-2025 CELEBRADO CON CONSORCIO ING BPC-HABIT. (...)" esta Interventoría se permite poner en conocimiento la necesidad de contar con un plazo adicional para su adecuada elaboración, con el fin de garantizar la calidad, suficiencia y trazabilidad del análisis requerido.	Solicitud de Plazo adicional por parte de la Interventoría para el informe de presunto incumplimiento al contratista
01 de abril 2026	CICC-068-2026	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	Respuesta solicitud de aplazamiento de la mesa técnica – componente de arqueología y reiteración de cumplimiento de compromisos contractuales.	Componente de Arqueologia
06 de abril 2026	CICC-069-2026	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	De conformidad con los compromisos contractuales establecidos en el marco del contrato de la referencia, se informa que el día 31 de marzo de 2026 se vencieron los plazos para la entrega de los productos del componente de arqueología, conforme a lo estipulado en el Apéndice 09. Arqueología y Apéndice 16 - Acuerdos de Niveles de Servicio	Componente de Arqueologia
06 de abril 2026	CICC-070-2026	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	Respuesta a la comunicación BPC-1276-2025-078 - Entrega Estrategia de Convocatoria y Metodología Comité Mi Hábitat No.1. APROBACIÓN a los tres documentos en versión 1, ya que cumplen con los parámetros establecidos en el contrato, siendo estos de los tres (3) polígonos descritos en el contrato, así: - Cruce Seguro Entorno Colegio José Félix de Restrepo sede D - Consolidación Intervención Plazoleta Bogotá - Barrio Inglés - Consolidación Centralidad Vista Hermosa	Componente Social
06 de abril 2026	BPC-1276-2025-SDHT-073	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	Entrega subsanación cronograma. En atención al oficio CICC-060-2026 (Reiteración de observaciones al cronograma de obra y advertencia sobre acciones contractuales), se remite el cronograma ajustado.	Cronograma de Obra
06 de abril 2026	BPC-1276-2025-083	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC y SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT	Alcance a solicitud de suspensión de actividades por 15 días hábiles	Solicitud de Suspención
07 de abril 2026	BPC-1276-2025-SDHT-084	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	PRODUCTOS DEL COMPONENTE DE TOPOGRAFIA FASE 1, Con toda atención envío anexos correspondientes al componente de topografía para la Fase 1, de acuerdo a los productos establecidos en el apéndice, los cuales se encuentran en el siguiente link. https://drive.google.com/drive/folders/13pBTAT6kWbfjAyu_ranImRae4txbh6SS?usp=drive_link	Componente de Topografia
07 de abril 2026	CICC-071-2026	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	Alcance a la comunicación CICC-044-2026 – informes semanales –componente social. Señores Consorcio ING BPC-HABIT cordial saludo, dando alcance a la comunicaciónvCICC-044-2026, de aprobación a los informes semanales 1, 2 y 3 del componente social, se solicita que en un plazo no ayor a dos (2) días hábiles, contados a partir del recibo de la presente, se remitan a la interventoría los soportes de las actividades mencionadas en los informes semanales presentados hasta la fecha.	Componente Social
07 de abril 2026	CICC-072-2026	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	Observaciones Estrategia de Convocatoria y Metodología Comité Mi Hábitat No.1 Señores Consorcio ING BPC-HABIT cordial saludo, a continuación, se remiten las observaciones generadas por la entidad a la versión 1 de la estrategia de convocatoria y metodología comité Mi Hábitat No.1 de los tres (3) polígonos, así: 1. Incluir lista de contactos del Comité Mi Hábitat para la actualización mensual de sus integrantes. 2. Adjuntar los formatos de actas de reunión, listados de asistencia, registro fotográfico, encuestas de satisfacción, y demás soportes de la actividad. 3. Incluir en el desarrollo de estas reuniones la información sobre los avances del proyecto. 4. En el desarrollo de la metodología incluir que las encuestas de satisfacción se realizaran durante el espacio participativo.	Componente Social
07 de abril 2026	CICC-073-2026	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	Respuesta comunicaciones BPC-1276-2025-SDHT-043, BPC-1276-2025-SDHT-053, BPC-1276-2025-SDHT-065, BPC-1276-2025-SDHT-075 y BPC-1276-2025-SDHT-081 Aprobación Informes semanales componente ambiental, SST y Forestal Etapa 1 Fase 1. Contrato de obra 1276 de 2025	Componente Ambiental
07 de abril 2026	CICC-074-2026	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	Apremio Fase 1 – Redes Secas. a pesar de las comunicaciones de seguimiento señaladas, a la fecha del presente apremio no se evidencia la entrega completa, oportuna y conforme de los estudios y productos correspondientes a la Fase 1 – Factibilidad de la Etapa 1, ni el cumplimiento integral de los requerimientos formulados por la Interventoría, situación que configura un incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del Contratista.	Componente de Redes Secas

BASE DE COMUNICACIONES CONTRATO - 1329					
FECHA	**No. DE RADICADO**	**REMITENTE**	**DESTINATARIO**	**DESCRIPCIÓN**	**FECHA DE VENCIMIENTO DE TERMINO**
07 de abril 2026	CICC-075-2026	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	Apremio N° 01 por incumplimiento de compromisos contractuales del componente de arqueología. Con el presente se APREMIA al contratista de obra CONSORCIO ING BPC-HABIT, por la NO entrega de los productos del componente de arqueología estipulados en el Apéndice 09. Arqueología y Apéndice 16 - Acuerdos de Niveles de Servicio.	Componente Arqueológico
07 de abril 2026	CICC-076-2026	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	Incumplimiento en la ejecución y entrega de los productos del componente de vías, tránsito y movilidad – Fase 1, Etapa 1. En ejercicio de las funciones de control y vigilancia contractual asignadas a esta INTERVENTORÍA, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Manual de Supervisión e Interventoría PS07-MM58, el Apéndice 05 – Vías, Transporte y Movilidad y el Apéndice 16 – Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS), se procede a informar al CONTRATISTA que, una vez vencido el plazo contractual definido para la Fase 1 – Etapa 1, no se recibió ningún entregable ni evidencia de ejecución correspondiente al componente de vías, tránsito y movilidad, configurándose un incumplimiento de las obligaciones contractuales a su cargo.	Componente de vías, tránsito y movilidad
07 de abril 2026	CICC-077-2026	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	Apremio Fase 1 – Redes Hidrosanitarias cta de inicio del Contrato 9 de febrero de 2026. Plazo Fase 1 – Etapa 1 2 Meses. Fecha finalización Fase 1 – Etapa 1 8 de abril de 2026. Que, a pesar de las comunicaciones de seguimiento señaladas, a la fecha del presente apremio no se evidencia la entrega completa, oportuna y conforme de los estudios y productos correspondientes a la Fase 1 –Factibilidad de la Etapa 1, ni el cumplimiento integral de los requerimientos formulados por la Interventoría, situación que configura un incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del Contratista.	Componente Redes Hidrosanitarias
07 de abril 2026	BPC-1276-2025-SDHT-085	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	SOLICITUD DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS POR CAMBIO DE ARQUEOLOGO Con toda atención se informa el cambio del arqueólogo CRISTHIAN CAMILO ZAMUDIO MARTINEZ quien no continuará como personal vinculado al proyecto, por tanto, se envían los documentos de la profesional VERONICA ISABEL ARROYAVE PEREZ, para su revisión y aprobación, adicionalmente informamos que, de acuerdo a la solicitud de reunión y programación de mesa técnica del componente de arqueología para el día de hoy 07 de abril a las 2:00 pm mediante oficio CICC-068-2026, informamos que no es posible realizarse debido a que no contamos actualmente con especialista del componente.	Hoja de Vida
07 de abril 2026	CICC-078-2026	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	Comunicado de apremio No entrega de productos Fase 1 (Etapa 1) – Componente de vías. De acuerdo con la programación establecida, la fecha límite para la entrega de los productos correspondientes a la Fase 1 – Factibilidad (Etapa 1) fue el día 31 de marzo de 2026. A la fecha del presente comunicado, han transcurrido 7 (siete) días calendario desde el vencimiento del plazo, sin que el contratista haya dado cumplimiento a dicha obligación.	Componente de Transito y Vias
07 de abril 2026	CICC-079-2026	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	Respuesta a la comunicación BPC-1276-2025-062 - Subsanación Planes de Gestión Social y Participación Ciudadana V°2 del cruce Seguro Entorno Colegio José Félix de Restrepo sede D, consolidación Intervención Plazoleta Bogotá -Barrio Inglés y consolidación Centralidad Vista Hermosa – V°1. Señores Consorcio ING BPC-HABIT cordial saludo, en atención a la comunicación del asunto y una vez revisados los planes de gestión remitidos, se evidencia que las observaciones generadas por la interventoría fueron atendidas, en consecuencia, se emite concepto de aprobación a los tres documentos en versión 2, ya que cumplen con los parámetros establecidos en el contrato.	Componente Social
08 de abril 2026	CICC-080-2026	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	Respuesta comunicación BPC-1276-2025-SDHT-085 del 07 de abril de 2026, “SOLICITUD DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS POR CAMBIO DE ARQUEOLOGO” En cumplimiento de nuestras obligaciones legales y contractuales, esta interventoría en respuesta a la comunicación del asunto da APROBACIÓN de la hoja de vida de la profesional VERONICA ISABEL ARROYAVE PEREZ Arqueología, se solicita enviar los correspondientes soportes de vinculación al área SST.	Componente de arqueología
08 de abril 2026	CICC-081-2026	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	Respuesta a la comunicación BPC-1276-2025-010 - Entrega del plan de calidad. En atención a la comunicación del asunto y una vez revisado el plan de calidad dan observaciones y 2 días hábiles para subsanar	plan de Calidad
09 de abril 2026	CICC-082-2026	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	Respuesta a los oficios BPC-1276-2025-079 del 31 de marzo de 2026, BPC1276-2025-083 del 6 de abril de 2026 presentados por el Contratista de Obra. SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES La interventoría no emitirá concepto favorable frente a la solicitud de suspensión, por cuanto, del análisis integral de los hechos expuestos y de la ejecución contractual, se advierte que no se configuran de manera suficiente los supuestos jurídicos que justifiquen la suspensión del contrato, conforme a los principios de la contratación estatal y a las obligaciones a cargo del contratista. **NEGADO**	Respuesta a a solicitud de suspensión

BASE DE COMUNICACIONES CONTRATO - 1329					
FECHA	**No. DE RADICADO**	**REMITENTE**	**DESTINATARIO**	**DESCRIPCIÓN**	**FECHA DE VENCIMIENTO DE TERMINO**
09 de abril 2026	CICC-083-2026	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	Respuesta comunicación BPC-1276-2025-SDHT-064 Diagnóstico - Línea Base Ambiental y Determinantes ambientales. En el marco de las actividades de seguimiento y control técnico realizadas por la interventoría al Contrato No. 1276-2025 a la documentación de Diagnóstico - Línea Base Ambiental y Determinantes ambientales presentados por el consultor se solicita se atiendan las observaciones y recomendaciones manifestadas en la mesa de trabajo realizada el 06/04/2026, posterior a ello radicar la versión final para revisión y aprobación.	Componente Ambiental
09 de abril 2026	CICC-084-2026	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	Respuesta a la comunicación BPC-1276-2025-080 - Respuesta a observaciones Informe Mensual No. 1 – Febrero V2 Una vez revisada la versión 2 del informe N°1 del componente social, se evidencia que las Observaciones generadas por la interventoría fueron atendidas, en consecuencia, se emite concepto de aprobación, ya que cumple con los parámetros establecidos en el contrato	Aprobación dela interventoría al informe mensual 1 v2 del contratista. APROBADO
09 de abril 2026	CICC-085-2026	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	SDHT	Remisión de informe N°2 del contratista – componente social Para revisión y aval se remite versión 2 del informe mensual N°2 del contratista, del componente social, previamente revisado y aprobado por la interventoría, dando cumplimiento a las obligaciones contractuales.	Remisión para informe mensual 2 v2 social para revisión y aval de SDHT.
09 de abril 2026	CICC-086-2027	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	Respuesta a la comunicación BPC-1276-2025-087 - Respuesta a observaciones - Estrategia de Convocatoria y Metodología Comité Mi Hábitat No. 1 se evidencia que las observaciones generadas por la interventoría fueron atendidas, en consecuencia, se emite concepto de aprobación, ya que cumple con los parámetros establecidos en el contrato.	Aprobación por parte de la interventoría a la Estrategia de Convocatoria y Metodología Comité Mi Hábitat No. 1
09 de abril 2026	CICC-087-2027	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	Respuesta con observaciones a la comunicación BPC-1276-2025-SDHT-080 Informe Mensual No. 1 – Febrero (Componentes Ambientales, SST). Contrato de obra 1276 de 2025.	Observaciones al Informe Mensual No. 1 – Febrero (Componentes Ambientales, SST)
09 de abril 2026	BPC-1276-2025-SDHT-088	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	SOLICITUD DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS POR CAMBIO DE ESPECIALISTAS ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS Y PROFESIONAL EN PRESUPUESTOS	Cambio de profesionales HV
09 de abril 2026	BPC-1276-2025-SDHT-090	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	ENTREGA PRODUCTOS DEL COMPONENTE DE ARQUEOLOGIA FASE I	Componente Arqueología
09 de abril 2026	BPC-1276-2025-SDHT-091	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	ENTREGA DIAGNÓSTICO URBANO ARQUITECTÓNICO FASE I	Componente Arquitectónico y Urbano
09 de abril 2026	BPC-1276-2025-SDHT-092	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	SUBSANACIÓN OFICIO CICC-066-2026 CONFORME AL CAMBIO DE ESPECIALISTAS ARQUITECTONICO, PAISAJISMO, NORMATIVIDAD MODELADOR BIM (MEP) Y COORDINADOR BIM	Subsanación documentos Cambio de especialistas HV
09 de abril 2026	Correo electrónico	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	SDHT	Subsanación Hojas de Vida de Febrero de la Interventoría	HV de Interventoría
10 de abril 2026	CICC-088-2027	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	Observaciones y apremio por la no entrega de insumos para el componente de Geotecnia.	Apremio componente de Geotécnia
11 de abril 2026	BPC-1276-2025-SDHT-095	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	Subsanación Diagnóstico - Línea Base Ambiental y Determinantes ambientales Fase I	Componente ambiental y SST
13 de abril 2026	BPC-1276-2025-SDHT-096	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	METODOLOGÍA DEL COMPONENTE ARQUITECTÓNICO, URBANO Y PAISAJÍSTICO Como complemento a la información enviada el 09 de abril de 2026 mediante el oficio BPC-1276-2025-091, se envía la metodología del componente arquitectónico, urbano y paisajístico.	Componente Arquitectónico y Urbano
13 de abril 2026	CICC-089-2027	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	SDHT	Informes semanales ambiental y SST Etapa 1 Fase 1. Contrato de obra 1276 de 2025 (APROBADOS POR LA INTERVENTORÍA) se remiten a la SDHT para su conocimiento y fines pertinentes los siguientes informes semanales: Semana 1. 09 al 15 de febrero 2026 - Semana 2. 16 al 22 de febrero 2026 - Semana 3. 23 de febrero al 01 de marzo 2026 - Semana 4. 02 al 08 de marzo 2026 - Semana 5. 09 al 15 de marzo 2026 - Semana 6. 16 al 22 de marzo 2026 - Semana 7. 23 al 29 de marzo 2026 - Semana 8. 30 de marzo al 05 de abril 2026	Componente ambiental
14 de abril 2026	CICC-090-2026	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	Respuesta comunicación BPC-1276-2025-SDHT-092 del 09/04/2026. Especialistas Arquitectónico, Paisajismo, Normatividad Modelador BIM (MEP) y Coordinador BIM. Contrato de obra 1276 de 2025. La Interventoría Aprueba e da concepto de aprobación al señor Mauricio Velázquez para los cargos de especialista arquitectónico, paisajismo y normatividad	Hoja de Vida Aprobada Componente Paisajismo y Normatividad
14 de abril 2026	BPC-1276-2025 -097	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	El Contratista, en aras de analizar y establecer el Plan de Contingencia envía: Solicitud de mesa de trabajo para definir los tiempos del Plan de contingencia.	Plan de Contingencia

BASE DE COMUNICACIONES CONTRATO - 1329					
FECHA	**No. DE RADICADO**	**REMITENTE**	**DESTINATARIO**	**DESCRIPCIÓN**	**FECHA DE VENCIMIENTO DE TERMINO**
14 de abril 2026	CICC-091-2026	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	Respuesta a BPC-1276-2025-SDHT-090. Insumos para registro del Programa de Arqueología Preventiva. La Interventoría emite observaciones para que sea subsanado por el Contratista.	Componente de Arqueologia
14 de abril 2026	CICC-092-2026	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	Aceptación informe metodológico del componente topográfico – Contrato No.1276-2025. La Interventoría informa que se evidenció que el documento presentado cumple de manera general con la estructura, alcance metodológico y lineamientos técnicos establecidos para la fase de factibilidad del proyecto, por consiguiente se emite concepto favorable y se acepta el informe metodológico presentado	Componente Topográfico - APROBADO
14 de abril 2026	CICC-093-2026	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	Apremio por incumplimiento en la entrega del informe mensual No. 2. La interventoría envía Apremio al Conratista por NO entregar el Informe Mensual en tiempo, por parte del Contratista.	Informe No. 2 del Contratista
15 de abril 2026	CICC-094-2026	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	Respuesta comunicación BPC-1276-2025-SDHT-095 del 11/04/2026. Subsanación Diagnóstico - Línea Base Ambiental y Determinantes ambientales Fase I. Contrato de obra 1276 de 2025. La Interventoría informar que Línea Base Ambiental y Determinantes ambientales Fase I. cumple con los requisitos establecidos en el APÉNDICE 02 — ANEXO AMBIENTAL & SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST, por lo tanto, se da concepto de APROBACIÓN	Componente ambiental - APROBADO
15 de abril 2026	BPC-1276-2025-SDHT-099	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	Entrega de Plan de Trabajo y Cronograma Inicial	Plan de Trabajo y Cronograma Inicial
15 de abril 2026	CICC-095-2026	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	Alcance comunicación CICC-085-2026 - Remisión de informe No. 1 versión 2 del contratista – componente social	Componente Social
16 de abril 2026	BPC-1276-2025-SDHT-101	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	SUBSANACIÓN DOCUMENTOS COMPONENTE ARQUEOLOGÍA	Componente Arqueología
16 de abril 2026	BPC-1276-2025-SDHT-102	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	DOCUMENTOS DE VINCULACIÓN PROFESIONAL DE ARQUEOLOGIA.	Hoja de Vida Componente Arqueologia
16 de abril 2026	BPC-1276-2025-SDHT-103	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	SUBSANACIÓN ANEXOS INFORME MENSUAL No. 1 FEBRERO COMPONENTE AMBIENTAL, SST Y FORESTAL	Informe Mensual Componente ambiental, SST y forestal
16 de abril 2026	Correo Electrónico	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	Entrega de Informe Mensual del Componente Social Versión 2	Informe Social Febrero Vs 2
16 de abril 2026	Correo Electrónico	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	Entrega de Informes Semanales del mes de febrero	Informe Social Febrero Vs 2
16 de abril 2026	Correo Electrónico	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC		
17 de abril 2026	CICC-065-2026	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	Revisión del documento remitido por el contratista denominado Diagnóstico Urbano arquitectónico BH. Mediante el presente oficio, la Interventoría presenta las observaciones al documento de diagnóstico que corresponde a la fase 1 etapa 1 de acuerdo con los requerimientos contra actuales enunciados en los apéndices 04-16ANS-04 ANS emitidos por la SDTH.	Componente Arquitectónico y Urbano
17 de abril 2026	BPC-1276-2025-SDHT-104	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	INFORMES MENSUALES CONSOLIDADOS No. 2 MARZO (COMPONENTES TECNICO, AMBIENTAL- SST- FORESTAL Y SOCIAL)	Informe Mensual Consolidado Marzo 2026
17 de abril 2026	CICC-097-2026	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	SDHT	Informe Mensual de Interventoría N° 2 - marzo	Informe mensula Marzo Interventoría
20 de abril 2026	BPC-1276-2025-SDHT-106	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO Y ANEXOS	Componente Arqueologico
20 de abril 2026	CICC-098-2026	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	Aprobación de los documentos para el trámite de la fase de registro; en consecuencia, se autoriza al contratista realizar la radicación mediante el Formulario de registro del Programa de Arqueología Preventiva.	Componente Arqueologico
21 de abril 2026	CICC-099-2026	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	Aprobación del Profesional Veronica Arroyabe - Profesional del Contratista del Componente de Arqueología	Aprobacón de HV del Profesional Arqueología
21 de abril 2026	CICC-100-2026	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	Aprobación Informe semanal No.9 componente ambiental, SST y Forestal. Contrato de obra 1276 de 2025	Componente Ambiental
21 de abril 2026	CICC-101-2026	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	Aprobación. Informe Mensual No. 1 –Febrero (Componentes Ambiental, SST). Contrato de obra 1276 de 2025	Componente Ambiental
21 de abril 2026	CICC-102-2026	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	Observaciones plan de trabajo y cronograma de obra Versión 4.	Plan de Trabajo y Cronograma Inicial
21 de abril 2026	BPC-1276-2025-SDHT-108	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	Entrega del DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL. Con toda atención envío diagnóstico estructural, correspondiente al componente de estructuras fase I según Apéndice 08.	Componente Estructural
21 de abril 2026	BPC-1276-2025-SDHT-109	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	ENTREGA **RAI**-DIAGNÓSTICO URBANO ARQUITECTÓNICO Y PAISAJISTICO se hace entrega del documento RAI-diagnóstico urbano arquitectónico y paisajistico, teniendo en cuenta las observaciones realizadas en el oficio CICC-096-2026.	Componente arquitectónico, urbano y paisajístico.

BASE DE COMUNICACIONES CONTRATO - 1329

FECHA	No. DE RADICADO	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO DE TERMINO
21 de abril 2026	CICC-103-2026	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	Respuesta a la comunicación BPC-1276-2025-105 - Entrega Matriz de Impactos V°1 – Componente Social Una vez, revisada la versión 1 de la matriz de impactos, esta Interventoría emite aprobación, teniendo en cuenta que cumple con los parámetros que establece del contrato.	Componente Social
21 de abril 2026	Correo Electrónico	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	SDHT	La interventoría del Componente AMbiental envía subsanación a los requerimietos de la SDHT.	Componente Ambiental
22 de abril 2026	BPC-1276-2025-SDHT-111	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	SOLICITUD DE REVISIÓN DE DOCUMENTO ESPECIALISTAS EN REDES HIDROSANITARIAS. Se adjunta Nuevamente	HV del Profesional Redes HidroSanitarias del Contratista
22 de abril 2026	BPC-1276-2025-SDHT-112	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	RESPUESTA A OBSERVACIONES CICC-102-2026 CORRESPONDIENTE AL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA VERSIÓN 4. El Contratista manifiesta que el Componene BIM se encuentra disponible pero que no ha sido entregado ya que la interventoría carece del especialista.	Plan de Trabajo y Cronograma Inicial
22 de abril 2026	BPC-1276-2025-SDHT-114	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	INFORME DE TRAZABILIDAD DE GESTIONES ANTE LAS ENTIDADES.	Matriz de Trámites
22 de abril 2026	BPC-1276-2025-115	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	Solicitud de sustitución del profesional aprobado para el cargo de especialista en Geotecnia	HV Componente Geotécnia
22 de abril 2026	BPC-1276-2025-116	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	Solicitud de información acerca del profesional BIM aprobado para el grupo de trabajo de la interventoría.	Componente BIM
22 de abril 2026	BPC-1276-2025-117	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	Solicitud de sustitución del profesional aprobado para el cargo de especialista en vías, transporte y movilidad.	HV Componente Vias, Transporte y Movilidad
22 de abril 2026	CICC-104-2026	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	Observaciones al documento recopilación y análisis de información (RAI), componente vial, tránsito y movilidad	Componente Vias, Transporte y Movilidad
23 de abril 2026	CICC-105-2026	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	Respuesta a las comunicaciones BPC-1276-2025-SDHT-111 del 22 de abril de 2026 “SOLICITUD DE REVISIÓN DE DOCUMENTO ESPECIALISTAS EN REDES HIDROSANITARIAS.” y BPC-1276-2025- 117 del 22 de abril de 2026 “Solicitud de sustitución del profesional aprobado para el cargo de especialista en vías, transporte y movilidad.”	HV Componente HidroSanitario y Vias y Transporte
23 de abril 2026	CICC-106-2026	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	Revisión del documento remitido por el contratista denominado METODOLOGIA DE DISEÑO ARQUITECTONICO URBANISTICO Y PAISAJISTICO BH.pdf. l documento en revisión fue entregado el 13 de abril de 2.026,	Componente arquitectónico, urbano y paisajístico.
23 de abril 2026	BPC-1276-2025-SDHT-118	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE PROGRAMACION COSTOS Y PRESUPUESTOS	Componente Costos y Presupuesto
24 de abril 2026	BPC-1276-2025-119	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	Entrega de PLAN DE CONTINGENCIA	Plan de Contingencia
24 de abril 2026	CICC-107-2026	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	Respuesta al comunicado BPC-1276-2025-SDHT-108 Diagnóstico estructural. 1. No se encuentra claramente definido el número total de predios inspeccionados en cada una de las áreas o polígonos intervenidos. 2. La metodología presentada en el documento no se encuentra claramente desarrollada ni descrita con el nivel de detalle técnico requerido para sustentar un diagnóstico estructural. 3. Como resultado de las observaciones previamente señaladas, se concluye que el informe presenta importantes oportunidades de mejora tanto en su contenido técnico como en su forma de presentación.	Componente Estructural
27 de abril 2026	CICC-108-2026	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	Segunda Revisión del documento remitido por el contratista denominado Diagnóstico Urbano arquitectónico BH. se remiten las observaciones en segunda revisión, al documento de diagnóstico que corresponde a la fase 1 etapa 1 de acuerdo con los requerimientos contra actuales enunciados en los apéndices 04-16 ANS-04 ANS emitidos por la SDTH.	Componente arquitectónico, urbano y paisajístico.
28 de abril 2026	CICC-109-2026	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	Respuesta a las comunicaciones BPC-1276-2025-SDHT-121 del 28 de abril de 2026 “SUBSANACIÓN HOJA DE VIDA ESPECIALISTA EN GEOTECNIA.”FREDY POVEDA ZAMORA, como especialista en Geotecnia.	HV del profesional de Geotécnica del Contratista
28 de abril 2026	CICC-110-2026	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	APROBADO En atención a nuestras obligaciones y disposiciones contractuales, nos permitimos remitir los siguientes productos establecidos en el Apéndice 02 aprobados por la Interventoria mediante comunicación CICC-083-2026 el 09 de abril de 2026, correspondientes a: Línea Base Ambiental, Determinantes ambientales, tramites y permisos requeridos por la AAC.	Componente Ambiental
28 de abril 2026	BPC-1276-2025-SDHT-113	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	INFORME SEMANAL COMPONENTE AMBIENTAL Y SST. Con toda atención envío informe semanal No 10 y 11 correspondiente a las fechas del 13 al 19 de abril y 20 al 26 de abril, respectivamente, del componente ambiental y SST el cual se encuentra en el siguiente link. https://drive.google.com/drive/u/8/folders/1MzC7qCfbW_xLI7V5dZkutqVEu4MzPDkg	Componente Social

BASE DE COMUNICACIONES CONTRATO - 1329					
FECHA	**No. DE RADICADO**	**REMITENTE**	**DESTINATARIO**	**DESCRIPCIÓN**	**FECHA DE VENCIMIENTO DE TERMINO**
28 de abril 2026	BPC-1276-2025-SDHT-120	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	MESAS DE TRABAJO COMPONENTES. Con toda atención se informan las mesas de trabajo programadas para esta semana de los diferentes componentes, así mismo se informa que en el trascurso de la semana se envían las mesas de trabajo faltantes por programar. 1) Hidráulico lunes 27 abril - 2:00 pm 2) Arquitectónico: martes 28 Abril - 11:00 am 3) SST, ambiental y forestal: martes 28 Abril - 2:30 pm 4) Costos, presupuesto y programación de obra miércoles 29 de abril a las 7:30 am 5) Redes secas: miércoles 29 abril - 8:45 am 6) Tránsito y transporte jueves 30 de abril a las 9:00 am 7) Social: Jueves 30 abril – 2:00 pm	
28 de abril 2026	BPC-1276-2025-SDHT-121	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	SUBSANACIÓN HOJA DE VIDA ESPECIALISTA EN GEOTECNIA. Con toda atención y dando alcance a la comunicación BPC-1276-2025-115 enviada el 22 de abril de 2026, se envía la subsanación a la documentación del especialista FREDY POVEDA ZAMORA.	Componente Geotecnia
29 de abril 2026	CICC-111-2026	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	Respuesta a BPC-1276-2025-SDHT-106. DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO Y ANEXOS. Luego de la revisión por parte de la Interventoría, ésta emite nuevamente observaciones al mismo. Se espera la subsanación. Esta interventoría realizó la revisión técnica del diagnóstico arqueológico presentado para continuar con el Programa de Arqueología Preventiva (PAP) ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH).	Componente Arqueologico
29 de abril 2026	CICC-112-2026	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	Respuesta comunicación BPC-1276-2025-SDHT-113, Aprobación Informes semanales componente ambiental, SST y Forestal. Contrato de obra 1276 de 2025. Semana 10. 13 al 19 de abril 2026 Semana 11. 20 al 26 de abril 2026	Componente Ambiental
29 de abril 2026	CICC-113-2026	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	Respuesta a la comunicación BPC-1276-2025-122-Entrega Informe Semanal Social No.11. el informe semanal N°11 del componente social, se evidencia que el documento cumple con el registro de las actividades desarrolladas, por lo tanto, se emite concepto de **aprobación**	Componente Social
29 de abril 2026	CICC-114-2026	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	Respuesta comunicación BPC-1276-2025-SDHT-104 del 17 de abril de 2026 “INFORMES MENSUALES CONSOLIDADOS No. 2 MARZO COMPONENTES TECNICO, AMBIENTAL- SST- FORESTAL Y SOCIAL) “ El informe no cuenta con la estructura requerida de acuerdo con el anexo técnico numeral 5.3.2. Informes y formatos	
29 de abril 2026	CICC-115-2026	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	SDHT	Respuesta a requerimiento SDHT No. 2-2026-23987 del 17 de abril de 2026 - Remisión de informe de presunto incumplimiento, aplicación de ANS - y reiteración solicitud de decisión frente a cesión del contrato de Interventoría.	Informe de Presunto Incumplimiento al Contratista
30 de abril 2026	BPC-1276-2025-SDHT-124	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	Entrega del Diagnóstico de Redes Secas	Componente Redes Secas
30 de abril 2026	BPC-1276-2025-SDHT-125	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	Entrega Subsanada FINAL del PROGRAMACIÓN CONTRACTUAL Y PRESUPUESTO. Con toda atención se envía la programación final contractual, ajustada conforme a lo definido en la mesa técnica de trabajo realizada el día 30 de abril de 2026, de igual forma, se remite el presupuesto en formato editable, atendiendo la solicitud de la interventoría, con el fin de permitir la verificación y validación de las fórmulas usadas, lo anterior en cumplimiento al apéndice 10.Presupuesto y cronograma.	Plan de Trabajo y Cronograma Inicial
30 de abril 2026	BPC-1276-2025-SDHT-126	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	**ENTREGA COMPONENTE DE TOPOGRAFÍA.** **Cruce Seguro Entorno Colegio José Félix Restrepo:** https://drive.google.com/drive/folders/1M19psatA24WjXGO07wnKVUf3af8mrmra?usp=drive_link **Consolidación Intervención Plazoleta Bogotá - Barrio Inglés:** https://drive.google.com/drive/folders/1cy33vrXvH2kei6zrjZ5t4XHilLxZHfrc?usp=drive_link **Consolidación de la Centralidad de Vista Hermosa:** https://drive.google.com/drive/folders/135mzUKQrW8vWzMN_cxln58Uo783qnctm?usp=drive_link	Componente de Topografía
30 de abril 2026	BPC-1276-2025-SDHT-127	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	ENTREGA SUBSANACIÓN RAI-DIAGNÓSTICO URBANO ARQUITECTÓNICO Y PAISAJISTICO. Con toda atención se hace entrega del **documento RAI-diagnóstico urbano arquitectónico y paisajistico**, teniendo en cuenta las observaciones realizadas en el oficio CICC-108-2026 de 27 de abril de 2026.	Componente arquitectónico, urbano y paisajístico.
30 de abril 2026	BPC-1276-2025-SDHT-128	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	PLANIMETRIA DE LEVANTAMIENTO Y DISEÑO CONCEPTUAL REDES SECAS - Con toda atención se hace entrega de la planimetría de levantamiento y diseño conceptual del **polígono 12 Vista Hermosa –** Ciudad Bolívar, Apéndice Redes secas.	Componente Redes Secas