ACTA DE RECIBO Y TERMINACIÓN
CONTRATO DE OBRA SA-MC-010-2025

CONTRATO N.°:	SA-MC-010-2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SIMIJACA CUNDINAMARCA NIT: 899.999.384-2
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE OBRAS CIVILES NIT: 901915541-9 R/L: DANIELA DEL PILAR RAMOS MURCIA C.C. 1.055.963.886 DE MARIPI BOYACÁ
SUPERVISOR	JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
OBJETO:	CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE CONCENTRACIÓN URBANA MANUEL BRICEÑO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGUSTÍN PARRA DEL MUNICIPIO SIMIJACA CUNDINAMARCA
VALOR INICIAL	SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS ($79.879.940,00)
VALOR ADICIÓN	N/A
VALOR EJECUTADO	SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS ($79.879.940,00)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	DIEZ (10) DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO	VEINTINUEVE (29) DE SEPTIEMBRE DE 2025
PRORROGA N°1	TIEMPO: UN (01) MES DESDE: VEINTINUEVE (29) DE SEPTIEMBRE DE 2025 HASTA: VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	VEINTIOCHO (28) DE NOVIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	DOS (2) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE ACTA DE RECIBO FINAL	DIECINUEVE (19) DE MAYO DE 2026

A. PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (MESES/ DÍAS CALENDARIO)
PRORROGA N°1	TIEMPO: UN (01) MES

Retención documental					
Elaborado			-Revisado		
Nombre	Cargo	Firma	Nombre	Cargo	Firma
LEONARDO PEÑA	APOYO OFICINA DE PLANEACIÓN		JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA	SECRETARIO DE PLANEACIÓN	
Aprobado					
Nombre	Cargo	Firma	Nombre del documento	TRD	
JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA	SECRETARIO DE PLANEACIÓN		ACTA		

ACTA DE RECIBO Y TERMINACIÓN
CONTRATO DE OBRA SA-MC-010-2025

	DESDE: VEINTINUEVE (29) DE SEPTIEMBRE DE 2025 HASTA: VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DE 2025

B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (MESES/ DÍAS CALENDARIO)
SUSPENSIÓN No. 01	NO APLICA
AMPLIACIÓN No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 01	NO APLICA

C. MODIFICATORIOS

MODIFICATORIO	FECHA
OTRO SÍ ACLARATORIO Y MODIFICATORIO No. 1	NO APLICA

D. ADICIONES

ADICIÓN	FECHA
ADICIÓN No. 1	NO APLICA

E. CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO	DOS (2) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS ($79.879.940,00)
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS ($79.879.940,00)
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	CERO (0) PESOS
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS ($79.879.940,00)

F. CERTIFICACIÓN O CONCEPTO DEL SUPERVISOR

CONCEPTO	CRITERIO
SERIEDAD DEL CONTRATISTA	EXCELENTE
CALIDAD DE LOS BIENES ENTREGADOS	EXCELENTE
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO DE ENTREGA PACTADO	EXCELENTE

Retención documental					
Elaborado			Revisado		
Nombre	Cargo	Firma	Nombre	Cargo	Firma
LEONARDO PEÑA	APOYO OFICINA DE PLANEACIÓN		JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA	SECRETARIO DE PLANEACIÓN	
Aprobado					
Nombre	Cargo	Firma	Nombre del documento	TRD	
JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA	SECRETARIO DE PLANEACIÓN		ACTA		

ACTA DE RECIBO Y TERMINACIÓN
CONTRATO DE OBRA SA-MC-010-2025

El diecinueve (19) de mayo de 2026, se reunieron el Secretario de Planeación e Infraestructura, Ingeniero **JAMES JAVIER SUÁREZ ORTEGA,** ejerce las funciones de Supervisión, **CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE OBRAS CIVILES S.A.S** NIT 901915541-9, R/L **DANIELA DEL PILAR RAMOS MURCIA** identificado con cédula de ciudadanía **No. 1.055.963.886** De Maripi Boyacá**,** contratista, con el objeto de suscribir el **ACTA DE RECIBO Y TERMINACIÓN** del CONTRATO No. **SA-MC-010-2025**, cuyo objeto es: **"CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE CONCENTRACIÓN URBANA MANUEL BRICEÑO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGUSTÍN PARRA DEL MUNICIPIO SIMIJACA CUNDINAMARCA"** con el fin de hacer entrega y recibo final de las actividades que hacen parte de la presente acta.

El recibo del contrato no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el diecinueve (19) de mayo de 2026.

Ing. JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA
Secretario de Planeación e Infraestructura
Simijaca – Cundinamarca

DANIELA DEL PILAR RAMOS MURCIA
1.055.963.886 DE MARIPI BOYACÁ
R.L. **CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE OBRAS CIVILES**
Contratista

Retención documental					
Elaborado			-Revisado		
Nombre	Cargo	Firma	Nombre	Cargo	Firma
LEONARDO PEÑA	APOYO OFICINA DE PLANEACIÓN		JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA	SECRETARIO DE PLANEACIÓN	
Aprobado					
Nombre	Cargo	Firma	Nombre del documento	TRD	
JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA	SECRETARIO DE PLANEACIÓN		ACTA		