INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Gestión Documental

FECHA INFORME: Día 30 Mes Abril Año 2026

CONTRATO NRO.: STABAR-006-2026

FECHA FIRMA: Día 18 Mes Marzo Año 2026

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar la compra de elementos de PAPELERÍA E INSUMOS DE OFICINA tales como: tintas y tóner para impresoras, productos de papel, pegantes, productos de caucho y plástico, otros bienes transportables, maquinaria de oficina, productos metálicos elaborados (exceptuando maquinaria y equipo), equipos y aparatos de comunicaciones, para atender las necesidades de funcionamiento de las dependencias del EPMSC Santa Bárbara del INPEC, conforme a los principios de contratación, guía de uso de la Tienda Virtual, compras a grandes superficies, mínima cuantía, mecanismo de agregación de demanda. La compra se encuentra en el Plan Anual de Adquisiciones publicado en el SECOP II.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

FECHA FIRMA: Día 18 Mes Marzo Año 2026

AVANCE CONTRATO:

Días 34 días

Porcentaje 50%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ____ SÍ X.

A través de oficio 2026EE0090271 se informa incumplimiento en fecha de entrega según cronograma de trabajo establecido y aceptado por las partes, ya que para el 10 de abril de 2026 se debían haber recibido los elementos en las instalaciones del EPMSCSBA Santa Bárbara.

En correo electrónico se informa por parte del Contratista que el día 10 de abril fueron recogidos lo elementos para ser entregados, sin embargo, en la Remesa se evidencia que los elementos fueron recibidos el 11 de abril por parte de la empresa transportadora. Adicionalmente, en respuesta del oficio 2026EE0070789, el contratista informó que no se presentarían retrasos ya que se había contratado un transportador únicamente para Antioquia, y la remesa es de la empresa TCC, evidenciándose inconsistencias en la información entregada por el contratista.

Por medio de oficio 2026EE0095685, se notifica incumplimiento parcial y requerimiento de reposición de elementos, ya que, tras la verificación y revisión física de los paquetes recibidos, se detectó que hay elementos faltantes (no recibidos) y cantidades incompletas.

No se recibe respuesta oportuna a las solicitudes realizadas directamente por correo electrónico, lo cual evidencia un incumplimiento por parte del contratista. **Cláusula Obligaciones del Contratista, literal g:** Cumplir las órdenes e instrucciones que le imparta la entidad y atender sus

requerimientos. Esto se da, ya que a través de oficio 2026EE0073774 se informó sobre las condiciones de supervisión de control estrictas, en la cual se solicitó al contratista dar respuesta en las 24 horas siguientes a las solicitudes hechas por el EPMSCSBA Santa Bárbara.

Los elementos faltantes e incompletos no se recibieron dentro de los términos pactados en el oficio 2026EE0073774 (8 días hábiles siguientes); el plazo para la subsanación era hasta el 27 de abril de 2026, sin embargo, estos fueron recibidos hasta el 29/04/2026, a las 14:10 horas.

A fecha del presente informe, no se ha recibido la factura correspondiente, lo que representa no solo un incumplimiento en el cronograma de trabajo, sino que, afecta directamente el cumplimiento de los tiempos para pago por parte de la entidad contratante y la gestión de la Supervisora del contrato.

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO:

No __. SÍ X

Se realiza supervisión estricta al contrato de acuerdo a lo informado en oficio 2026EE0073774, lo cual se evidencia en las constantes comunicaciones a través de los canales oficiales (correo institucional) con el contratista.

Se remite oficio 2026EE0090271, Notificación de incumplimiento en fecha de entrega.

El día 15 de abril de 2026 se reciben parcialmente los elementos, lo cual se reporta al contratista a través del oficio 2026EE0095685.

El día 19 de abril se recibe correo electrónico del contratista informando que la cantidad de paquetes enviados fueron 4 y no 3 como se reporta en la remesa y que se procederá con el rastreo del faltante, se informa que el día 20 de abril se enviará los elementos faltantes.

El día 20 de abril se envía correo electrónico al contratista solicitando se informe el estado del envío de los elementos faltantes.

Se reitera solicitud el día 21 de abril, sin recibir respuesta del contratista.

El día 23 de abril se radica queja por falta de comunicación efectiva durante el proceso de ejecución STABAR-006-2026.

El 24 de abril, se informa a través de correo electrónico que la caja faltante fue devuelta a origen. Ese mismo día se reporta por parte de la Supervisión del Contrato que no se recibió la guía para hacer el respectivo rastreo. La guía se recibe en el correo electrónico institucional el día 26 de abril.

El día 29 de abril se recibe la caja faltante con los elementos que no se recibieron en la primera entrega y con los elementos faltantes.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No____ SÍ X

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

Mes	Fecha	Actividad	Evidencia	Responsable	% de cumplimiento
Marzo	Hasta el 24/03/2026	Acta de inicio, Adición, RPC, validados y firmados por las partes	Acta firmada y cronograma.	Contratista y Supervisor	100%
	31/03/2026	Informe Parcial de contratación	Informe de Supervisión.	Supervisor	100% se realiza el 27/03/2026
Abril	10/04/2026	Entrega de la totalidad de los elementos en las instalaciones del EPMSC Santa Bárbara	Informe de Supervisión.	Contratista	100% la entrega se completó el 29 de abril.
	Durante el mes	Verificación de elementos y notificación de novedades	Informes	Supervisor	100%
	Hasta el 30/04/2026	Entrega de factura y cargue de la misma en el SIIF y SECOP II	Facturación parcial.	Contratista	0%
Mayo	Hasta el 07/05/2026	Solicitud de cupo PAC para pago	Oficio	Supervisor	
	29/5/26	Informe Parcial de contratación	Informe de Supervisión.	Supervisor	
Junio	Hasta el 25/06/2026	Pago al proveedor	Orden de pago	Supervisor	
	29/06/2026	Acta de liquidación e Informe Final firmados por quienes correspondan	Acta e Informe	Contratista y Supervisor	
	30/06/2026	Documentos cargados y subidos al SECOP II por ambas partes	Cierre del proceso	Contratista y Supervisor	

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __. Sí X

Deficiente. De acuerdo los compromisos que le corresponden al Contratista tienen un cumplimiento promedio del 50%, sin embargo, uno de ellos presenta una novedad de incumplimiento en tiempos, aunque se haya cumplido dentro del mes evaluado. Asimismo, se refleja una cantidad de incumplimientos en términos de gestión administrativa y documental por parte del contratista.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

El contratista hizo entrega de los elementos contratados de acuerdo a condiciones técnicas.

EMILY CASTAÑEDA VILLADA
Supervisora del Contrato