INFORME DE SUPERVISION No.1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DIECISEIS (16) DE MARZO DEL 2026 AL VEINTE (20) DE MAYO DE 2026	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**FISICA**	**PRESUPUESTAL**
	100%	100%
INFORME	Informe número 1.	
Datos del supervisor		
NOMBRE DEL SUPERVISOR	FARID PEREZ ALVAREZ	
DEPENDENCIA	Secretaría de Planeación e Infraestructura	
CARGO	Secretario de Planeación e Infraestructura	
Datos del contrato supervisado		
NUMERO Y TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA N° **MP-MC-005-2026**	
OBJETO: "PRESTACION DE SERVICIO PARA EL SUMINISTRO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DOS VOLQUETAS PLACA SJK 535 - SJK 534 Y UN TRACTOR FORD 6610 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PIVIJAY, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"		
CONTRATISTA:	MANUEL ANTONIO MOLINA MORRON	
CEDULA DE CIUDADANÍA:	1.045.678.175 EN BARRANQUILLA, ATLANTICO	
VALOR DEL CONTRATO:	CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($48.761.666) MCTE	
VALOR OTRO SI No. 1:	DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($19.999.269) MCTE	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS ($69.693.176)	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El Plazo de ejecución del contrato será de UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. El contrato tendrá vigencia desde la fecha de su firma hasta la de su liquidación.	

PLAZO OTRO SI No. 1:	VEINTE (20) DÍAS, contados a partir de la fecha de terminación contractual inicial, es decir, hasta el VEINTE (20) DE MAYO DE 2026.
SUPERVISOR	FARID PEREZ ALVAREZ - SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
FORMA DE PAGO	EL MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA el valor total del contrato de la siguiente manera. 1- Un anticipo del 50% del valor del contrato, luego d cumplirse con los siguientes requisitos: a) Que se hay perfeccionado el contrato con la firma de las partes. b) Qu se haya expedido por EL MUNICIPIO el correspondiente Registro presupuestal. c) Que se haya constituido por parte del contratista, la Garantía Única de Cumplimiento, y estas hayan aprobado por parte de EL MUNICIPIO. d) Que s presente por parte del contratista un plan de inversión d anticipo, aprobado por el supervisor, respecto del cual s puede solicitar modificaciones por requerimientos E MUNICIPIO, una vez suscrita el acta de inicio. e) Que s presente una certificación de una cuenta bancaria por parte del contratista, asegurando que los desembolsos que se generen se inviertan en el cumplimiento del objeto convenid f) Que se presente la cuenta de cobro respectiva con todo sus soportes. g) Que se presente la autorización escrita d supervisor para el desembolso del anticipo. h) Que se hay suscrito el acta de inicio de actividades.
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	DIECISEIS (16) DE MARZO DE 2026
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	TREINTA (30) DE ABRIL DE 2026
FECHA OTRO SI No. 1	VEINTINUEVE (29) DE ABRIL 2026
FECHA DE TERMINACION SEGÚN OTRO SI No. 1:	VEINTE (20) DE MAYO 2026
VALOR DEL ANTICIPO	VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($24,380,833) MCTE
VALOR A PAGAR ACTA FINAL	CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO DOS PESOS ($44,380,102) MCTE

CONCEPTO DEL SUPERVISOR SOBRE EL PAGO DEL ACTA FINAL DEL CONTRATO N° MP-MC-005-2026

En el municipio de Pivijay, Departamento del Magdalena, a los diecinueve (19) días del mes de mayo del año Dos Mil Veintiséis (2026), en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Pivijay se suscribe el acta final del contrato N° **MP-MC-005-2026** entre los allí firmantes, atendiendo lo establecido en los pliegos de condiciones y de conformidad con lo referido en el contrato de obra firmado entre las partes. Analizando los informes técnicos que el contratista entrega y que la supervisión conceptúa favorablemente la autorización del desembolso correspondiente a CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO DOS PESOS ($44,380,102) MCTE, tal como se soporta en el acta final Como secretario de Planeación e Infraestructura me permito presentar el informe de supervisión No. 1 para dar el visto bueno al pago del acta final del contrato N° **MP-MC-005-2026**

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

1	VOLQUETA WOLKSWAGEN, LINIA 17-210, MODELO 2008, CILINDRAJE 6450, PLACA SJK 535	UNIDAD	EJECUTADO (%)	POR EJECUTAR (%)
1,1	FAN CLUTH KODIAK	UND	100%	0%
1,2	RETENEDOR CIGÜEÑAL DELANTERO	UND	100%	0%
1,3	CORREA	UND	100%	0%
1,4	MANIJA	UND	100%	0%
1,5	TURBINA BOMBA AGUA AGRALE MWM DIENTE CURVO	UND	100%	0%
1,6	GUIA 12X10	UND	100%	0%
1,7	PASADOR TEMPLETE TRASERO	UND	100%	0%
1,8	BUJE BIMETALICO	UND	100%	0%
1,9	CHAPETA COLGANTE	UND	100%	0%
1,10	EMPAQUE DE LA TAPA FRENTERA DEL MOTOR	UND	100%	0%
1,11	PLATINA AUXILIAR	UND	100%	0%
1,12	PLATINA DE REFUERZO	UND	100%	0%
1,13	CRUZETA DEL EJE DE MANDO	UND	100%	0%
1,14	CABLE AUTOMOTRIZ N16	MT	100%	0%
1,15	ROLLO DE CINTA AISLANTE	UND	100%	0%
1,16	LAMPARA DELANTERA	UND	100%	0%
1,17	MANGUERA CONDUIT 1/4	MT	100%	0%
1,18	CONECTOR DE 4 GUIAS HEMBRA Y MACHO	UND	100%	0%

1,19	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS	UND	100%	0%
1,20	REPARACION, MANTENIMIENTO y SUSTITUCION DE LOS ELEMENTOS INCLUIDOS EN EL PRESENTE PRESUPUESTO	UND	100%	0%
2	**VOLQUETA WOLKSWAGEN, LINIA 17-210, MODELO 2008, CILINDRAJE 6450, PLACA SJK 534**			
2,1	DISCO DE CLUTH DE 4 BRONCE	UND	100%	0%
2,2	BALINERA DE VOLANTA	UND	100%	0%
2,3	PLATINA AUXILIAR	UND	100%	0%
2,4	PLATINA DE REFUERZO	UND	100%	0%
2,5	PASADOR TEMPLETE TRASERO	UND	100%	0%
2,6	BUJE BIMETALICO	UND	100%	0%
2,7	CHAPETA COLGANTE	UND	100%	0%
2,8	PASADOR DELANTERO	UND	100%	0%
2,9	PLATINA PRINCIPAL	UND	100%	0%
2,10	MANGUERA DE AIRE	MT	100%	0%
2,11	CORREA	UND	100%	0%
2,12	TERMINALES DEL BRAZO DE LA DIRECCION (par)	UND	100%	0%
2,13	BOMBA HIDRAULICA DE LA DIRECCION	UND	100%	0%
2,14	ACEITE URSA 15W40	GALÓN	100%	0%
2,15	ARREGLAR LA PRENSA PARA AJUSTE, CALIBRACION CEPILLAJE	UND	100%	0%

2,16	CALIBRAR Y CEPILLAR LA VOLANTE DEL CLOSS	UND	100%	0%
2,17	CABLE AUTOMOTRIZ N16	MT	100%	0%
2,18	ROLLO DE CINTA AISLANTE	UND	100%	0%
2,19	MANGUERA CONDUIT 1/4	MT	100%	0%
2,20	CONECTOR DE 4 GUIAS HEMBRA Y MACHO	UND	100%	0%
2,21	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS	UND	100%	0%
2,22	REPARACION, MANTENIMIENTO y SUSTITUCION DE LOS ELEMENTOS INCLUIDOS EN EL PRESENTE PRESUPUESTO	UND	100%	0%
3	**TRACTOR FORD 6610**			
3.1	LLANTA TRASERA 18.4 - 30 MARCA RECONOCIDA	UND	100%	0%
3.2	LLLANTA DELANTERA 7.50 - 16 MARCA RECONOCIDA	UND	100%	0%
3.3	PROTECTOR DE RING 7.50 - 16	UND	100%	0%
3.4	NEUMATICO 18.4 -30	UND	100%	0%
3.5	NEUMATICO7-50 - 16	UND	100%	0%
3.6	GRASA DE 2kg	UND	100%	0%
3.7	BATERIA 250	UND	100%	0%
3.8	FRENTERA DE TRACTOR FORD 6610	UND	100%	0%
3.9	DEPURADOR DE AIRE COMPLETO 6610	UND	100%	0%
3.10	FILTRO DE AIRE	UND	100%	0%
3.11	FILTRO DE ACEITE 6610	UND	100%	0%

3.12	FILTRO DE COMBUSTIBLE DF 5209	UND	100%	0%
3.13	BALINERA DE DIRECCION 6610	UND	100%	0%
3.14	TERMINAL DE DIRECCION 6610	UND	100%	0%
3.15	INSTALACION DE LLANTAS DELANTERAS	UND	100%	0%
3.16	INSTALACION DE LLANTAS TRASERAS	UND	100%	0%
3.17	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR 6610	GLB	100%	0%
ITEMS NO PREVISTOS				
	VOLQUETA WOLKSWAGEN, LINIA 17-210, MODELO 2008, CILINDRAJE 6450, PLACA SJK 535			
NP1	EMPAQUETADURA DE LA BOTELLA HIDRAULICA (CAMBIO DE RETENEDORES, ONRIS, CUCHILLAS)	UND	100%	0%
NP2	ACEITE HIDRAULICO	GALÓN	100%	0%
NP3	SILICONA GRIS	UND	100%	0%
NP4	FILTRO DE LA BOMBA DE LA DIRECCION	UND	100%	0%
NP5	RETENEDORES	UND	100%	0%
NP6	MANTENIMIENTO DEL MOTOR DE ARRANQUE	GLB	100%	0%
NP7	PLATINA PRINCIPAL	UND	100%	0%
NP8	PLATINA DE REFUERZO 140	UND	100%	0%
NP9	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE ITEMS ADICIONALES	GLB	100%	0%
	VOLQUETA WOLKSWAGEN, LINIA 17-210, MODELO 2008, CILINDRAJE 6450, PLACA SJK 534		100%	0%


NP10	EMPAQUETADURA DE LA BOTELLA HIDRAULICA (CAMBIO DE RETENEDORES, ONRIS, CUCHILLAS)	UND	100%	0%
NP11	TEMPLETE	UND	100%	0%
NP12	GUIA 1/2X14	UND	100%	0%
NP13	TURBINA BOMBA AGUA AGRALE MWM DIENTE CURVO	UND	100%	0%
NP14	PLATINA DE REFUERZO 80	UND	100%	0%
NP15	PLATINA 60	UND	100%	0%
NP16	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE ITEMS ADICIONALES	GLB	100%	0%
	TRACTOR			
NP17	TORNILLO 1" X 8"	UND	100%	0%
NP18	TORNILLO 1"X 6"	UND	100%	0%
NP19	TORNILLO 5/8" X 2 1/2"	UND	100%	0%
NP20	MANGUERA DE RETORNO	MT	100%	0%
NP21	MANGUERA HIDRAHULICA 1/2 DE 0.8M	UND	100%	0%
NP22	SUICHE DE LUCES	UND	100%	0%
NP23	LUCES FARO DELANTEROS	UND	100%	0%
NP24	BALINERA PILOTO	UND	100%	0%
NP25	BALINERA DEL CLOCHE	UND	100%	0%
NP26	TAPA BOMBA DIRECCION	UND	100%	0%
NP27	RETENEDOR DEL CIGÜEÑAL TRASERO	UND	100%	0%
NP28	EMPAQUE DE DISTRIBUCION	UND	100%	0%

NP29	EMPAQUE CIGUEÑAL RETENEDOR TRASERO	UND	100%	0%
NP30	RETENEDOR DROVER	UND	100%	0%
NP31	RETENEDOR CIGUEÑAL DELANTERO FORD 6610	UND	100%	0%
NP32	BUJE ESPACIADOR CIGÜEÑAL DELANTERO	UND	100%	0%
NP33	FILTRO BOMBA HIDRAULICA	UND	100%	0%
NP34	TERMINAL GATO DE LA DIRECCION	UND	100%	0%
NP35	RODAMIENTO	UND	100%	0%
NP36	LLAVE DE PASO DE COMBUSTIBLE	UND	100%	0%
NP37	TERMINAL ENCHUFE	UND	100%	0%
NP38	PROTECTOR TERMINAL	UND	100%	0%
NP39	CINTA AISLANTE GRANDE	UND	100%	0%
NP40	PORTAFUSIBLE CODRAK	UND	100%	0%
NP41	FUSIBLE 100A	UND	100%	0%
NP42	FUSIBLE 30A	UND	100%	0%
NP43	SUICHE 2 TIROS	UND	100%	0%
NP44	ACOPLE BPUVING CONGA	UND	100%	0%
NP45	CABLE NO 14	MT	100%	0%
NP46	TERMINAL 1/4	UND	100%	0%
NP47	TERMINAL 3/16	UND	100%	0%
NP48	TERMINAL 3/8	UND	100%	0%
NP49	REGULADORA	UND	100%	0%
NP50	LLAVE #14	UND	100%	0%

NP51	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE ITEMS ADICIONALES	GLB	100%	0%

REGISTRO FOTOGRAFICO

- **VOLQUETA WOLKSWAGEN, LINIA 17-210, MODELO 2008, CILINDRAJE 6450, PLACA SJK 535**



ITEM 1.1 FAN CLUTH KODIAK



ITEM 1.2 RETENEDOR CIGÜEÑAL DELANTERO




ITEM 1.3 CORREA





ITEM 1.4 MANIJA



1.5 TURBINA BOMBA AGUA AGRALE MWM DIENTE CURVO



ITEM 1.6 GUIA 12X10



1.7 PASADOR TEMPLETE TRASERO



ITEM 1.8 BUJE BIMETALICO



ITEM 1.9 CHAPETA COLGANTE



ITEM 1.10 EMPAQUE DE LA TAPA FRENTERA DEL MOTOR



ITEM 1.11 PLATINA AUXILIAR



1.12 PLATINA DE REFUERZO



ITEM 1.13 CRUZETA DEL EJE DE MANDO



1.14 CABLE AUTOMOTRIZ N16




1.15 ROLLO DE CINTA AISLANTE



1.16 LAMPARA DELANTERA




1.17 MANGUERA CONDUIT



1.18 CONECTOR DE 4 GUIAS HEMBRA Y MACHO

- **VOLQUETA WOLKSWAGEN, LINIA 17-210, MODELO 2008, CILINDRAJE 6450, PLACA SJK 535**



ITEM 2.1 DISCO DE CLUTH DE 4 BRONCE



ITEM 2.2 BALINERA DE VOLANTA



ITEM 2.3 PLATINA AUXILIAR



ITEM 2.4 PLATINA DE REFUERZO



ITEM 2.5 PASADOR TEMPLETE TRASERO



ITEM 2.6 BUJE BIMETALICO





ITEM 2.7 CHAPETA COLGANTE



ITEM 2.8 PASADOR DELANTERO



ITEM 2.9 PLATINA PRINCIPAL




ITEM 2.10 MANGUERA DE AIRE



ITEM 2.11 CORREA



ITEM 2.12 TERMINALES DEL BRAZO DE LA DIRECCION (par)



ITEM 2.13 BOMBA HIDRAULICA DE LA DIRECCION



ITEM 2.14 ACEITE URSA 15W40



ITEM 2.15 ARREGLAR LA PRENSA PARA AJUSTE, CALIBRACION CEPILLAJE



ITEM 2.16 CALIBRAR Y CEPILLAR LA VOLANTE DEL CLOSS




ITEM 1.17 CABLE AUTOMOTRIZ N16



ITEM 1.18 ROLLO DE CINTA AISLANTE



ITEM 2.19 MANGUERA CONDUIT 1/4



ITEM 2.20 CONECTOR DE 4 GUIAS HEMBRA Y MACHO

- **TRACTOR FORD 6610**



ITEM 3.1 LLANTA TRASERA 18.4 - 30 MARCA RECONOCIDA



ITEM 3.2 LLLANTA DELANTERA 7.50 - 16 MARCA RECONOCIDA





ITEM 3.3 PROTECTOR DE RING 7.50 – 16




ITEM 3.4 NEUMATICO 18.4 -30



ITEM 3.5 NEUMATICO7-50 – 16



ITEM 3.6 GRASA DE 2kg



ITEM 3.7 BATERIA 250



ITEM 3.8 FRENTERA DE TRACTOR FORD 6610



ITEM 3.9 DEPURADOR DE AIRE COMPLETO 6610



ITEM 3.10 FILTRO DE AIRE



ITEM 3.11 FILTRO DE ACEITE 6610



ITEM 3.12 FILTRO DE COMBUSTIBLE DF 5209



ITEM 3.13 BALINERA DE DIRECCION 6610



ITEM 3.14 TERMINAL DE DIRECCION 6610

ITEMS NO PREVISTOS

- **VOLQUETA WOLKSWAGEN, LINIA 17-210, MODELO 2008, CILINDRAJE 6450, PLACA SJK 535**



ITEM NP 1 EMPAQUETADURA DE LA BOTELLA HIDRAULICA (CAMBIO DE RETENEDORES, ONRIS, CUCHILLAS)





ITEM NP2 ACEITE HIDRAULICO



ITEM NP3 SILICONA GRIS



ITEM NP4 FILTRO DE LA BOMBA DE LA DIRECCION



ITEM NP5 RETENEDORES



ITEM NP6 MANTENIMIENTO DEL MOTOR DE ARRANQUE



ITEM NP7 PLATINA PRINCIPAL



ITEM NP8 PLATINA DE REFUERZO 140

- **VOLQUETA WOLKSWAGEN, LINIA 17-210, MODELO 2008, CILINDRAJE 6450, PLACA SJK 534**


ITEM NP10 EMPAQUETADURA DE LA BOTELLA HIDRAULICA (CAMBIO DE RETENEDORES, ONRIS, CUCHILLAS)



ITEM NP11 TEMPLETE



ITEM NP12 GUIA 1/2X14



ITEM NP13 TURBINA BOMBA AGUA AGRALE MWM DIENTE CURVO



ITEM NP14 PLATINA DE REFUERZO 80



ITEM NP15 PLATINA 60



- **TRACTOR FORD 6610**



ITEM NP17 TORNILLO 1" X 8"



ITEM NP18 TORNILLO 1"X 6"



ITEM NP19 TORNILLO 5/8" X 2 1/2"



ITEM NP20 MANGUERA DE RETORNO



ITEM NP21 MANGUERA HIDRAHULICA 1/2 DE 0.8M





ITEM NP22 SUICHE DE LUCES



ITEM NP23 LUCES FARO DELANTEROS



ITEM NP24 BALINERA PILOTO



ITEM NP25 BALINERA DEL CLOCHE



ITEM NP26 TAPA BOMBA DIRECCION



ITEM NP27 RETENEDOR DEL CIGÜEÑAL TRASERO



ITEM NP28 EMPAQUE DE DISTRIBUCION



ITEM NP29 EMPAQUE CIGUEÑAL RETENEDOR TRASERO



ITEM NP30 RETENEDOR DROVER



ITEM NP31 RETENEDOR CIGUEÑAL DELANTERO FORD 6610



ITEM NP32 BUJE ESPACIADOR CIGÜEÑAL DELANTERO



ITEM NP33 FILTRO BOMBA HIDRAULICA



ITEM NP34 TERMINAL GATO DE LA DIRECCION



NP35 RODAMIENTO



ITEM NP36 LLAVE DE PASO DE COMBUSTIBLE



ITEM NP37 TERMINAL ENCHUFE



ITEM NP39 CINTA AISLANTE GRANDE




ITEM NP40 PORTAFUSIBLE CODRAK



ITEM NP41 FUSIBLE 100ª



ITEM NP42 FUSIBLE 30ª




ITEM NP43 SUICHE 2 TIROS



ITEM NP45 CABLE NO 14



ITEM NP46 TERMINAL ¼ -ITEM NP47 TERMINAL 3/16 - ITEM NP48 TERMINAL 3/8 - ITEM NP44 ACOPLE BPUVING CONGA



ITEM NP49 REGULADORA

Los documentos soporte de las actuaciones antes descritas reposan en el expediente contractual, entre los cuales se encuentran:

- Certificado de disponibilidad presupuestal CDP.
- Copia del contrato.
- Registro presupuestal RP.
- Cuenta de cobro #2.
- Certificación bancaria.
- Planilla seguridad social.
- Informe de supervisión.

FECHA DE ELABORACIÓN: 20/MAYO/2026

FARID PERÉZ ALVAREZ
Secretario de Planeación E Infraestructura