INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02

Ciudad y fecha **04/09/2025**

AL: Señor Teniente Coronel (RA)
Nombre **JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO**
Cargo dentro de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Director Regional Suroccidente

Con toda atención me permito enviar al señor TC. (RA) José Alexander Pedraza Dorado, Director Regional Suroccidente, el informe de supervisión **No. 02** Del contrato No. 014-022-2025. Correspondiente al periodo del 01 al 07 de agosto de 2025, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 014-022-2025

CONTRATISTA: PROFUTURO COLOMBIA S.A.S. ZOMAC

OBJETO: SUMINISTRO DE FRUTAS; VERDURAS Y HORTALIZAS PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR3-BR8-BR29-BR23 Y CUANDO SEA REQUERIDO POR OTRA UNIDAD MILITAR Y/O DE NEGOCIO DE LA REGIONAL SUROCCIDENTE.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL DÍA TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR SU VALOR.

MODIFICACIONES: SI _X____ NO _____

TIPO MODIFICACION	
MOD. 01	Prorroga.

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
9.1.1	Cumplir con el objeto contratado dentro del plazo y en las condiciones acordadas.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción							SI	SI				
9.1.2	Proveer a su costo, todos los bienes necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades requeridas en el presente contrato.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción y Factura							SI	SI				
9.1.8	Suscribir la respectiva certificación de recibo a satisfacción del objeto contractual.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción							SI	SI				

1. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N	Tipo	Descripción	Tratamiento/Control a ser implementado	Responsable por implementar el tratamiento	Periodicidad
1	Operacional	La existencia de procesos, procedimientos y parámetros inadecuados, sistemas de información, tecnológicos,	Establecer pólizas de cumplimiento y calidad	Entidad	Semanal

		equipos humanos o técnicos, disponibilidad de la infraestructura que impida el cumplimiento oportuno del objeto contractual o que conduzcan a la suspensión y/o prorrogas del contrato			
2	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones Laborales	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales.	Supervisor del contrato	Mensual
3	Económico	Que se presente fluctuación de los precios en la ejecución del contrato	Una buena proyección de la propuesta de acuerdo a los parámetros fijados en el Estudio de Mercado	Contratista	Permanente
4	Operacional	Modificación de las especificaciones técnicas.	Realizar seguimiento periódico al cumplimiento y en caso de incumplimiento realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice los suministros de acuerdo a los términos contratados	Supervisor del contrato	Mensual

5	Operacional	Deficiencia en la calidad de los Bienes suministrados	Garantía de la calidad de los bienes	Supervisor del contrato	Mensual
6	Operacional	No entrega de los suministros en el término convenido	Garantida Cumplimiento.	Supervisor del contrato	Mensual
7	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones Laborales	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales.	Supervisor del contrato	Mensual
8	Operacional	Efectos que puedan causar los bienes a contratar en la salud de las personas, o cambio en sus condiciones organolépticas y microbiológicas propias de los alimentos	Establecer en el lugar de entrega, normas BPM	Entidad	Semanal
9	Operacional	La proyección inadecuada de los diferentes costos que se tuvieron en cuenta al momento de presentar la oferta sin haber efectuado un detallado estudio de mercado para cumplir con el objeto contractual	Establecer en la Invitación la exigencia de garantías que amparen el cumplimiento del contrato	Entidad	Semanal

2. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

N/A

3. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	**$750.000.000**			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
1656	04/08/2025	8.326.358	514.859.191,00	
1657	04/08/2025	1.104.973	513.754.218,00	
1658	04/08/2025	2.599.616	511.154.602,00	
1659	04/08/2025	6.097.352	505.057.250,00	
1660	04/08/2025	4.066.350	500.990.900,00	
1661	04/08/2025	76.303	500.914.597,00	
1662	04/08/2025	3.787.963	497.126.634,00	
1663	04/08/2025	2.404.525	494.722.109,00	
1664	04/08/2025	664.957	494.057.152,00	
1665	04/08/2025	1.640.898	492.416.254,00	
1666	04/08/2025	4.712.540	487.703.714,00	
1667	04/08/2025	6.427.320	481.276.394,00	
1668	04/08/2025	1.236.136	480.040.258,00	
1669	04/08/2025	9.493.810	470.546.448,00	
1670	04/08/2025	1.685.418	468.861.030,00	
Subtotal (por usos)		**$54.324.519,00**		

Porcentaje cumplimiento Avance 37,49% Demora _____%

4. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

5. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

N/A

6. INFORMACIÓN AIU

N/A

7. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:

N/A

8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

N/A

FACTORES A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACION
	SI	NO	
Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo.			
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.			
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.			
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.			

En observación se sugiere siempre colocar un comentario

9. RECOMENDACIONES:

Se recomienda al contratista cargue de facturas en SECOP II

Cordialmente,

Leidy Johanna Viera Zuñiga

TD. LEIDY JOHANNA VIERA ZUÑIGA
Supervisor del contrato No. 014-022-2025