SOLICITUD MODICIACIÓN No. 01
CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.9454404 DE 2026

CONTRATANTE:	COMPLEJO TECNOLÓGICO, TURÍSTICO Y AGROINDUSTRIAL DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO, SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, NIT. 899.999.034-1
CONTRATISTA:	EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
SUPERVISORA:	PAOLA MILENA ORTIZ ACEVEDO
OBJETO:	5_9549_285 CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA ATENDER LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN EL ÁREA DE TURISMO, EN EL COMPLEJO TECNOLÓGICO TURÍSTICO Y AGROINDUSTRIAL DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO.
MODIFICACIÓN:	SOLICITUD AMPLIACIÓN DE PLAZO.

En mi calidad de supervisora del Contrato No. CO1.PCCNTR.9454404 de 2026 y en cumplimiento de las funciones asignadas mediante la Resolución 2621 de 2024 y el Manual de Supervisión e Interventoría del SENA, me permito solicitar la ampliación del plazo de ejecución contractual, con fundamento en las siguientes consideraciones:

1. Que el día 14 de abril de 2026 se suscribió el Contrato No. CO1.PCCNTR.9454404 de 2026 entre el SENA y EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S., cuyo objeto es “Contratar la compra de materiales y elementos necesarios para atender los programas de formación en el área de Turismo, en el Complejo Tecnológico Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño”.

2. Que el contrato inició su ejecución el día 28 de abril de 2026, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

3. Que el valor del contrato corresponde a la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($34.000.000), incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar.

4. Que el plazo inicial de ejecución fue establecido hasta el día 17 de junio de 2026.

5. Que durante la ejecución contractual se evidenció la necesidad de disponer de un término adicional para culminar de manera adecuada la consolidación de los requerimientos de materiales de formación provenientes de los diferentes programas beneficiarios del contrato, así como para coordinar el suministro, entrega y recibo a satisfacción de los elementos requeridos para el desarrollo de las actividades de formación.

6. Que la ampliación solicitada resulta necesaria para garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual y asegurar la adecuada atención de los programas de Formación Titulada, Formación Complementaria, Campesena, Articulación con la Media y demás acciones de formación desarrolladas por el Centro.

7. Que la ampliación requerida no implica modificación del objeto contractual, no genera adición de recursos, no altera las condiciones técnicas inicialmente pactadas y no modifica las obligaciones contractuales asumidas por las partes.

En consecuencia, solicito se autorice la ampliación del plazo de ejecución del Contrato No. CO1.PCCNTR.9454404 de 2026 por treinta (30) días calendario, contados desde el 18 de junio de 2026 hasta el 17 de julio de 2026.

DATOS A MODIFICAR

Plazo inicial:

Hasta el 17 de junio de 2026.

Plazo solicitado:

Treinta (30) días calendario adicionales.

Nueva fecha de terminación:

17 de julio de 2026.

La presente solicitud se formula con el propósito de garantizar la correcta ejecución contractual, el cumplimiento de los fines estatales y la satisfacción de la necesidad que dio origen al proceso de contratación.

Se firma en Santa Fe de Antioquia, el 16 de junio de 2026.

PAOLA MILENA ORTIZ ACEVEDO
SUPERVISORA
CONTRATO N°. CO1.PCCNTR.9454404 de 2026.