Bello, 16 de junio de 2026 **INT-DESUR-2025-204**

Ingeniera
CAROLINA MESA
Supervisora
Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural de Envigado - "DESur"

Referencia: Contrato DESur-OC-63-2025 - "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL SIMÓN BOLÍVAR DEL MUNICIPIO DE COPACABANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO MARCO CI-023-2024" -

Asunto: Solicitud adición Nº 5 y prorroga Nº 6 del contrato Nº DESur-OC-63-2025

Cordial Saludo Arquitecta Carolina.

Por medio de oficio con Nº de consecutivo "*RPPC-COP-15*" del día 16 de junio del 2026, con asunto "*Solicitud de adición y prorroga*" el contratista de obra realiza solicitud de ampliación de plazo por trece (13) días, por lo anterior, la interventoría del contrato en referencia considera pertinente y recomienda a DESur realizar una prórroga al contrato de obra Nº IP–44-2025 de trece (13) días calendario adicionales, contados a partir del 18 de junio del 2026, por lo que el contrato de obra se extendería hasta el día 30 de junio de 2026.

Por lo anterior, se hace necesario el acompañamiento de interventoría para la ejecución del contrato de obra.

En consecuencia, se realiza solicitud de adición Nº 5 al contrato en referencia, el tiempo requerido es de trece (13) días calendario a partir del 18 de junio del 2026 sin superar el 30 de junio del 2026 y por un valor de veintinueve millones quinientos noventa y un mil doscientos cuarenta y seis pesos ml ($29.591.246), esto obedece a terminar en los mismos plazos del contrato de obra.

A continuación se presenta presupuesto para adición:

ITEM	DESCRIPCION	VALOR
1	SUB TOTAL PERSONAL CON F.M.	$ 20 077 422
2	SUB TOTAL COMPONENTE APOYO LOGISTICO y TECNICO	$ 2 902 500
3	SUB TOTAL (1+2)	$ 22 979 922
7	IVA (19%)	$ 4 366 185
4	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES (Reembolsables)	$ 2 114 153
5	Polizas (Reembolsables)	$ 130 986
6	TOTAL RECURSOS A ADMINISTRAR	$ 29 591 246
10. VALOR DEL CONTRATO-VALOR A ADMINISTRAR		**$ 29 591 246**

Se adjunta presupuesto de interventoría para adición.
Se adjunta solicitud enviada por el contratista de obra.

Sin otro particular, agradezco de antemano su atención al presente.

Cordialmente,

ING. GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ BETANCUR
REPRESENTANTE LEGAL
ESCALA CCI SAS.