PROGRAMA DE EQUIPOS

PROGRAMACIÓN DE EQUIPOS

PROYECTO	CLIENTE	CONTRATISTA
PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 5	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES-REGIONAL OCCIDENTE-PEREIRA	CUBINGECOL
FECHA DE INICIO	**FECHA DE FINALIZACION ESTIMADA**	
lunes, 29 de diciembre de 2025	miércoles, 29 de abril de 2026	

ACTIVIDADES	EQUIPOS	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	DURACION (Días)
PRELIMINARES				**28/01/2026**	**03/03/2026**	**35**
	Andamios tubular - 2 Secciones, 2 Crucetas, 1 Planchon	DIA		28/01/2026	03/03/2026	35
	Andamio certificado Completo 2.O.M	DIA		28/01/2026	03/03/2026	35
	Pulidora electrica 9"	DIA		28/01/2026	03/03/2026	35
	Equipo soldadura de arco	DIA		28/01/2026	03/03/2026	35
	Volqueta 6M3 Cargada			28/01/2026	03/03/2026	35
ACERO DE REFUERZO PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA				**05/02/2026**	**03/03/2026**	**27**
	Andamios tubular - 2 Secciones, 2 Crucetas, 1 Planchon	DIA		05/02/2026	03/03/2026	27
	Pulidora electrica 9"	DIA		05/02/2026	03/03/2026	27
	Tronzadora	DIA		05/02/2026	03/03/2026	27
	Compresor pintura redondo	DIA		05/02/2026	03/03/2026	27
	Equipo soldadura de arco	DIA		05/02/2026	03/03/2026	27
CUBIERTAS				**09/02/2026**	**08/03/2026**	**28**
	Andamio certificado Completo 2.O.M	DIA		09/02/2026	08/03/2026	28
	Andamios tubular - 2 Secciones, 2 Crucetas, 1 Planchon	DIA		09/02/2026	08/03/2026	28
	Taladro 1/2"	DIA		09/02/2026	08/03/2026	28
	Pulidora electrica 9"	DIA		09/02/2026	08/03/2026	28
IMPERMEABILIZACIONES				**10/03/2026**	**24/03/2026**	**15**
	Soplete gas gatillo quemador 25-35-50 MM Discover AB024	DIA		10/03/2026	24/03/2026	15
	Andamios tubular - 2 Secciones, 2 Crucetas, 1 Planchon	DIA		10/03/2026	24/03/2026	15
CIELORRASOS				**11/03/2026**	**08/04/2026**	**29**
	Andamios tubular - 2 Secciones, 2 Crucetas, 1 Planchon	DIA		11/03/2026	08/04/2026	29
	Taladro 1/2"	DIA		11/03/2026	08/04/2026	29
	Pulidora electrica 9"	DIA		11/03/2026	08/04/2026	29
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				**25/02/2026**	**04/03/2026**	**8**
	Taladro 1/2"	DIA		25/02/2026	04/03/2026	8
MUROS, PAÑETES Y ENCHAPES				**01/02/2026**	**28/04/2026**	**87**
	Andamios tubular - 2 Secciones, 2 Crucetas, 1 Planchon	DIA		01/02/2026	28/04/2026	87
ELEMENTOS METALICOS				**19/02/2026**	**05/03/2026**	**15**
	Taladro 1/2"	DIA		19/02/2026	05/03/2026	15
	Andamios tubular - 2 Secciones, 2 Crucetas, 1 Planchon	DIA		19/02/2026	05/03/2026	15
	Pulidora electrica 9"	DIA		19/02/2026	05/03/2026	15
	Tronzadora	DIA		19/02/2026	05/03/2026	15
	Compresor pintura redondo	DIA		19/02/2026	05/03/2026	15
	Equipo soldadura de arco	DIA		19/02/2026	05/03/2026	15
PINTURAS				**08/04/2026**	**28/04/2026**	**21**
	Andamios tubular - 2 Secciones, 2 Crucetas, 1 Planchon	DIA		08/04/2026	28/04/2026	21
	Compresor pintura redondo	DIA		08/04/2026	28/04/2026	21
	Andamio colgante (2 soportes y plataforma)	DIA		08/04/2026	28/04/2026	21
INSTALACIONES ELECTRICAS				**04/03/2026**	**12/03/2026**	**9**
	Escalera	GLB		04/03/2026	12/03/2026	9
RED NORMAL Y REGULADA				**20/04/2026**	**22/04/2026**	**3**
	Taladro	GLB		20/04/2026	22/04/2026	3
	Ponchadora hidraulica	GLB		20/04/2026	22/04/2026	3
	Zorra hidraulica	GLB		20/04/2026	22/04/2026	3
RED DISTRIBUCIÓN ILUMINACIÓN INSTALACIONES INTERNAS				**10/04/2026**	**28/04/2026**	**19**
	Taladro	GLB		10/04/2026	28/04/2026	19
	Escalera	GLB		10/04/2026	28/04/2026	19
SISTEMA DE CANALIZACIONES TUBERÍAS				**17/02/2026**	**11/04/2026**	**54**
	Taladro	GLB		17/02/2026	11/04/2026	54
SISTEMAS DE SEGURIDAD INTERIOR				**12/04/2026**	**26/04/2026**	**15**
	Taladro	GLB		12/04/2026	26/04/2026	15
	Escalera	GLB		12/04/2026	26/04/2026	15
PROCESAMIENTO TOXICOLOGIA				**04/03/2026**	**24/04/2026**	**52**
	Escalera	GLB		04/03/2026	24/04/2026	52
	Taladro	GLB		04/03/2026	24/04/2026	52
AREA INSTRUMENTAL				**14/04/2026**	**26/04/2026**	**13**
	Escalera	GLB		14/04/2026	26/04/2026	13
PROCESAMIENTO ESTUPEFACIENTES				**18/04/2026**	**26/04/2026**	**9**
	Escalera	GLB		18/04/2026	26/04/2026	9
SISTEMA DE EXTRACCION TOXICOLOGIA, INSTRUMENTAL Y ESTUPEFACIENTES				**31/03/2026**	**24/04/2026**	**25**
	Escalera	GLB		31/03/2026	24/04/2026	25
AIRES ACONDICIONADOS				**31/03/2026**	**07/04/2026**	**8**
	Escalera	GLB		31/03/2026	07/04/2026	8
SISTEMAS DE EXTRACCIÓN CABINAS				**31/03/2026**	**28/04/2026**	**29**
	Escalera	GLB		31/03/2026	28/04/2026	29
UNIDADES EXTRACTORAS LABORATORIO DE TOXICOLOGÍA				**31/03/2026**	**26/04/2026**	**27**
	Escalera	GLB		31/03/2026	26/04/2026	27