ALCALDIA MUNICIPAL DE URIBIA - LA GUAJIRA NIT. 892 115 155 - 4	FECHA DE ELABORACION	16/06/2026

FORMATO: INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION – CONTRATISTA

DESDE 01 DE MAYO HASTA EL 31 DE MAYO DE 2026

CONTRATO	X	**CONVENIO**	
INFORME PARCIAL	X	**INFORME FINAL**	

1. DATOS GENERALES

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MÍNIMA CUANTÍA
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES MC-054-2026
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	MC-054-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	27 DE MARZO DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL EN APOYO A LA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA EN SALUD PUBLICA EN LAS ACCIONES DE SALUD AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE URIBIA VIGENCIA 2026 – DENTRO DEL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA A CARGO DE LA SECRETARIA DE SALUD PARA LA VIGENCIA 2026 EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA T-302 DE 2017 EN EL MUNICIPIO DE URIBIA
CONTRATISTA	VANHOFF MEDERO VALDEBLANQUEZ
NIT/CC	C.C. No 84.066.506 DE URIBIA
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO	CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS ($ 40.360.830,00)

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS
EL MUNICIPIO CANCELARA EL VALOR DE ESTE CONTRATO DE LA SIGUIENTE MANERA

PAGOS	PERIODICIDAD	VALOR
Primer pago	Al vencimiento de los cinco (5) primeros días de ejecución contractual	Setecientos treinta y tres mil ochocientos treinta pesos ($ 733.830,00) M/L.
Segundo pago	Al vencimiento del mes de abril del 2026	Cuatro millones cuatrocientos tres mil pesos ($ 4.403.000,00) M/L.
Tercer pago	Al vencimiento del mes de mayo del 2026	Cuatro millones cuatrocientos tres mil pesos ($ 4.403.000,00) M/L.
Cuarto pago	Al vencimiento del mes de junio del 2026	Cuatro millones cuatrocientos tres mil pesos ($ 4.403.000,00) M/L.
Quinto pago	Al vencimiento del mes de julio del 2026	Cuatro millones cuatrocientos tres mil pesos ($ 4.403.000,00) M/L.
Sexto pago	Al vencimiento del mes de agosto del 2026	Cuatro millones cuatrocientos tres mil pesos ($ 4.403.000,00) M/L.
Séptimo	Al vencimiento del mes de septiembre del	Cuatro millones cuatrocientos tres mil

	pago	2026	pesos ($ 4.403.000,00) M/L.
	Octavo pago	Al vencimiento del mes de octubre del 2026	Cuatro millones cuatrocientos tres mil pesos ($ 4.403.000,00) M/L.
	Noveno pago	Al vencimiento del mes de noviembre del 2026	Cuatro millones cuatrocientos tres mil pesos ($ 4.403.000,00) M/L.
	Décimo pago	Al vencimiento del mes de diciembre del 2026	Cuatro millones cuatrocientos tres mil pesos ($ 4.403.000,00) M/L.

PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO		NUEVE (9) MESES Y CINCO (5) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO		27 DE MARZO DE 2026
FECHA PARCIAL		DEL 01 DE MAYO HASTA EL 31 DE MAYO DE 2026
FECHA FINAL		31 DE DICIEMBRE DE 2026
SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DANNY BLADIMIR DELUQUE CAMPO** SECRETARIO DE SALUD MUNICIPAL
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN	27 DE MARZO DE 2026

2. DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP					
N°	127003	**VALOR(ES)**	$ 1.562.240.000,00	**FECHA(S)**	27/01/2026
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP					
N°	327003	**VALOR(ES)**	$ 40.360.830,00	**FECHA(S)**	27/03/2026
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)			CÓDIGO. 2.3.2.02.02.009.		

3. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SITEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

TIPO DE APORTE	PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE
INDEPENDIENTE	37442822	MAYO

4. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA

Al contratista se le realizo el respectivo control y seguimiento de las actividades y cumplió satisfactoriamente con las actividades propuestas y el objeto contractual. Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:

4.1 Fechas de Actividades	4.2 Actividades
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL MES DEL 01 DE MAYO HASTA EL 31 DE MAYO DE 2026	Al contratista se le realizo el respectivo control y seguimiento de las actividades y cumplió satisfactoriamente con las actividades propuestas y el objeto contractual "MC-054-2026". Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:

ACTIVIDADES	CUMPLIMIENTO		% CUMPLIMIENTO
	META	LOGRO	
Ejecutar el 100% del Plan de capacitación intersectorial de salud ambiental teniendo en cuenta las normas de bioseguridad vigentes	100%	100%	100%
Actualización del plan de acción intersectorial de entorno saludables PAIES	1	1	100%
Hacer cuatro (4) seguimientos a los convenios interinstitucionales establecidos para el desarrollo de la EES.	4	1	25%
Elaborar un Plan de Mejoramiento Institucional y un plan de trabajo para el fortalecimiento de la estrategia y de la red de escuelas saludables derivados de la visita de verificación.	1	1	100%

	Realizar una (1) Asistencia Técnica a los establecimientos de Interés Sanitario que operan en el municipio para socializar sobre la importancia de la obtención de Conceptos Sanitarios, mediante la política de Información conjuntamente con Secretaria de Gobierno y Policía Nacional teniendo en cuenta las normas de bioseguridad vigentes	1	1	100%	
	Realizar 100% visitas de IVC a establecimientos que se dediquen a la preparación, expendio y almacenamiento de alimentos y bebidas.	100%	100%	100%	
	Realizar 100% acciones de inspección, vigilancia en los establecimientos donde almacenen y/o distribuya carne y productos cárnicos comestibles acorde al decreto 1500 del 2007	100%	100%	100%	
	Las demás que se le asignen.	100%	100%	100%	


4.3 Observaciones Finales:

Recomendaciones: En términos generales para el presente período de ejecución no se presentaron observaciones relevantes en el desarrollo de las actividades ya que estuvieron ajustadas a los planes de acción presentados.

5. UBICACIÓN DEL PROYECTO:	Municipio de Uribia

6. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

• Operativo interinstitucional de IVC – Decomiso preventivo de medicamentos en vía pública. • Socialización del DECRETO 3050 DE 2005 INDICA: "Artículo 1°que permite la venta de medicamentos. • Socialización de alertas sanitarias INVIMA y casos de notificación por intoxicación y muerte de edad por consumo de sustancia química-medicamento.	
Verificar las acciones que realiza la institución para la prevención de ETA, y transmisión del dengue.	

Verificar cumplimiento de normas sanitarias y actualización de certificado sanitario.	
Verificar cumplimiento de normas sanitarias y certificado sanitario, establecimientos de preparación de alimentos.	
Verificar cumplimiento de normas sanitarias y certificado sanitario, establecimientos donde almacenen y/o distribuya carne	
Socializar la situación y comportamiento epidemiológico inusual de los eventos de interés en salud pública y la realización de estrategias que ayuden a la disminución en cuanto a la incidencia de estos a los profesionales de la autoridad sanitaria.	
7. CIUDAD Y FECHA DE EMISIÓN:	Uribia, 16 de junio de 2026.
8. FIRMA DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	DANNY BLADIMIR DELUQUE CAMPO