INFORME 005

PERIODO: 22 de Mayo/2026 al 18 de Junio/2026

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMO ENCUESTADOR DE LA BASE DE DATOS DEL SISBÉN DEL MUNICIPIO DE TOCA

CONTRATISTA: CRISTIAN ALEXANDER CHAPARRO PLAZAS
CEDULA CIUDADANÍA: 1.056.928.632 DE TOCA

FECHA DE INFORME: 18 de Junio de 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. **INTRODUCCIÓN** 3

2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO **4**

3. ACTIVIDADES PACTADAS **5**

a.) Descripción de las actividades desarrollas –22 de Mayo/2026 al 18 de Junio/2026 5

b.) Descripción de las actividades NO desarrollas y su justificación 8

4. **CONTROL TÉCNICO** 9

4.1. CONTROL DE AVANCE FÍSICO 9

a.) Detalle descriptivo del avance del contrato 9

b.) Tabla de control y Grafico del avance físico. Programado Vs Ejecutado 9

5. **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES** 10

RECOMENDACIONES 10

CONCLUSIONES 10

5.1. ANEXOS 10

6. CORRESPONDENCIA 10

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO 11

INTRODUCCIÓN

El presente informe se presenta en cumplimiento del contrato suscrito con la Alcaldía de Toca bajo la modalidad de Contratación Directa, prestación de servicios 017 de 2026, y el objeto, **"PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMO ENCUESTADOR DE LA BASE DE DATOS DEL SISBÉN DEL MUNICIPIO DE TOCA"** el informe presenta el avance del periodo: 22 DE MAYO DE 2026 AL 18 DE JUNIO DE 2026; bajo el desarrollo de las actividades suscritas por la entidad en el periodo que se relaciona.

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	PRETACIÒN DE SERVICIOS CONTRATO No 017 DE 2026
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMO ENCUESTADOR DE LA BASE DE DATOS DEL SISBÉN DEL MUNICIPIO DE TOCA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TOCA
REPRESENTANTE LEGAL	GERMAN ALONSO BECERRA LÓPEZ
CEDULA DE CIUDADANÍA	79.986.723
CONTRATISTA	CRISTIAN ALEXANDER CHAPARRO PLAZAS
C.C No	1056.928.632
SUPERVISOR	FREDY ALEXANDER BECERRA GUERRERO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 18.800.000.00
CDP No	012
RUBRO	2320202009-78-121000-16-4599037
	2320202009-91-123228-21-1903016
VALOR ADICIÓN	N/A
FECHA ADICIONAL	N/A
CDP No ADICIONAL	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 18.800.000
PLAZO Y VIGENCIA INICIAL	OCHO (8) MESES
PLAZO ADICIONAL	N/A
PLAZO TOTAL	OCHO (8) MESES
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	21 DE ENERO 2026
FECHA DE INICIO	22 DE ENERO 2026
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	19 DE SEPTIEMBRE DE 2026
VALOR A CANCELAR EN LA PRESENTE ACTA	$ 2.350.000
VALOR CANCELADO POR ACTAS PARCIALES	$9.400.000
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$7.050.000
FECHA PRESENTE ACTA	18 DE JUNIO DE 2026

2. ACTIVIDADES PACTADAS

OBLIGACIONES ESPECIFICAS
1. Apoyar la realización de modificaciones de inconsistencias en la base de datos del SISBÉN de acuerdo a solicitudes presentadas
2. Apoyar de forma adecuada el proceso de agendamiento de encuestas del Sisbén según demanda de usuarios
3. Apoyar programación y visita domiciliaria en el área rural o urbana, con los usuarios que así lo requieren
4 Apoyar correctamente el proceso de aplicación de encuesta.
5. Apoyar con la asistencia a las reuniones de seguimiento y evaluación que cite el supervisor y/o el departamento nacional de planeación
6 Apoyar el diligenciamiento de formatos para el reporte de novedades en afiliaciones al régimen subsidiado
7 Apoyar en la gestión de respaldos copias de seguridad de archivos digitales relacionados con la base de datos del régimen subsidiado
8 Apoyar la preparación logística de reuniones o jornadas de depuración con EPS o entes del sector salud

a.) Descripción de las actividades desarrollas – Periodo del 22 de mayo/2026 al 18 de mayo de 2026

NUMERO DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA	ACTIVIDAD DESARROLLADA	EVIDENCIA	ANEXOS CANTIDAD DE FOLIOS.
1 Apoyar la realización de modificaciones de inconsistencias en la base de datos del SISBÉN de acuerdo a solicitudes presentadas	Se realiza el llamado telefónico y el agendamiento respectivo a los usuarios que lo solicitaron en la oficina del SISBEN se realiza la visita domiciliaria en el campo rural y urbano del municipio de toca y se realiza la respectiva visita domiciliaria, para un reporte de 26 nuevas encuestas agendadas y realizadas. Arturo Benedicto Castellanos Sánchez Carlos Julio Ramírez Fonseca Domingo Coronel Pulgar José Miguel Guio Ochoa Flor Yaneth Cruz Alarcon Eduardo Guio Cardozo Luis Enrique Pérez Diaz Cristobal Miguel Diaz Plazas Diego Alexis Fonseca Diaz Edelmira Jiménez Rodriguez Yeimy Yurani Higuita Aguirre Irma Ermencia Zambrano Martínez Yeny Carmenza Ochoa Burgos Uriel Enrique Arévalo Caceres Talia Yured Fonseca Guio Carlos Julio Villate Becerra Leidy Marcela Diaz Acuña Hortencia Alba Sánchez Erika Tatiana Niño Olarte Olga Lucia Pacheco Páez Fabio Erley Sánchez Suarez Luz Mery Vargas Alvarado Angela Yulieth Guio Martínez Hilda Mercedes Neira Rodríguez Januario Vergara Martínez Denny Sanabria Mahecha		Se anexa el registro fotográfico realizando la visita domiciliaria, en las cuales se realizan nuevas encuestas que fueron en las veredas y en el centro del municipio de toca.

2. Apoyar de forma adecuada el proceso de agendamiento de encuestas del Sisbén según demanda de usuarios.	En el mes de Mayo se realiza el proceso de agendamiento del llamado telefónico a los usuarios que lo requirieron en la base de datos del SISBEN y que presentaban inconsistencias y verificación en la ficha a los cuales se les hizo su visita correspondiente.	Se anexa el Registro Fotográfico.	Se anexa el Registro Fotográfico.
3. Apoyar programación y visita domiciliaria en el área rural o urbana, con los usuarios que así lo Requieren	Durante el mes de Mayo se realizaron las visitas domiciliarias en áreas rurales y urbanas del municipio de toca a los cuales se les hace la respectiva visita domiciliaria del municipio a las familias que lo solicitaron en la base de datos del Sisbén. Para el presente informe quedan pendientes 75 encuestas las cuales no se ha podido desarrollar ya que los usuarios no cuentan con el tiempo disponible o sus números telefónicos no están en uso.	Se anexa Registro fotográfico	Se anexa Registro fotográfico
4 Apoyar correctamente el proceso de aplicación de encuesta.	Para el periodo del presente informe se genera un reporte de 23 encuestas con sus respectivas visitas domiciliarias aprobadas por la plataforma Sisbén. Lady Magally Tirado Trujillo Dolores Palacios Fonseca Gladis Esthela Ayala Pérez Diana Garzon Samuel Antonio Acosta Diaz Sharick Nicoll Triana Hernández Claudia Yaneth Jiménez Camargo Héctor Guillermo Martínez Coronado Leydy Yohana Alba Acuña Duván Felipe Rodríguez Ayala Diana Katherin Zambrano Jorge Arnulfo Moreno Garzon Carlos Humberto Carabuena Jiménez Adriana Paola Cruz Moyano Luis Alfredo Camargo Ostos Luz Marina Cruz Alarcon Marta Helia Nonzoque de Vergara Mario Edilberto Rodríguez Diaz Samuel Gil Parra Graciela Jiménez de Bayona Diego Fabian Galan Moreno Pedro Nel Martínez Sepulveda Laura Daniela García Guio		Se anexa Registro fotográfico
8. Apoyar la preparación logística de reuniones o jornadas de depuración con EPS o entes del sector salud	Para el presente informe del mes de Mayo se apoyó con la reunión de las mamitas de fundación éxito.	Se anexa Registro fotográfico	Se anexa Registro fotográfico

b.) Descripción de las actividades NO desarrollas y su justificación

NUMERO DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA	JUSTIFICACIÓN
5. Apoyar con la asistencia a las reuniones de seguimiento y evaluación que cite el supervisor y/o el departamento nacional de Planeación	No se llevaron a cabo reuniones de seguimiento o evaluación por parte del supervisor ni del departamento nacional de planeación durante este periodo.
6. Apoyar el diligenciamiento de formatos para el reporte de novedades en afiliaciones al régimen subsidiado	No se registraron novedades en las afiliaciones al régimen subsidiado en el lapso actual, lo que se hizo innecesario el diligenciamiento de los formatos.
7. Apoyar en la gestión de respaldos copias de seguridad de archivos digitales relacionados con la base de datos del régimen subsidiado	Durante este periodo no se ejecutaron copias de seguridad en la base de datos.

3. CONTROL TÉCNICO


3.1. CONTROL DE AVANCE FÍSICO.

a.) Detalle descriptivo del avance del contrato.

A la fecha se evidencia un avance el 62,5% en la ejecución del contrato, el cual se ha venido adelantando diariamente con las actividades pactadas y las otras impartidas por el supervisor. Donde diariamente se realizan diferentes tareas que permiten el desarrollo de los objetivos de los diferentes programas manejados por la secretaria de Desarrollo.

b.) Tabla de control y Grafico del avance físico. Programado Vs Ejecutado.

AVANCE DE EJECUCIÓN					
% DE AVANCE CTO	62,50%	% TIEMPO TRANSCURRIDO	62,50%	% PAGOS AUTORIZADOS	62,50%



AVANCE DE EJECUCIÓN GENERAL					
% DE AVANCE CTO	62,5%	% TIEMPO TRANSCURRIDO	62,5%	% PAGOS AUTORIZADOS	62,5%

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

22 DE MAYO DE 2026 AL 18 DE JUNIO DE 2026

RECOMENDACIONES

- Es fundamental que los usuarios mantengan su numero de celular actualizado para que la persona pueda coordinar las visitas que son previamente programadas.
- Se reitera que los usuarios cuenten con el tiempo disponible para realizar la respectiva visita domiciliaría.


CONCLUSIONES

- Se realizo el correcto Sisbén a los usuarios agendados. Además, se cumplió el objetivo de encuestar a los usuarios que lo requirieron la oficina del Sisbén.
- Se desarrollo de manera sincera las encuestas realizadas a los usuarios que requirieron actualizar el Sisbén.

4.1. ANEXOS

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN PLANILLA **4654336012**

DESCRIPCIÓN	PAGO MENSUALES												Valor Total Pagado
	Ene	*Feb*	*Mar*	*Abr*	*May*	*Jun*	*Jul*	*Ago*	*Sep*	*Oct*	*Nov*	*Dic*	
Salud	$66.100	$220.200	$220.400	$220.400	$220.100								$947.200
Pensión	$84.600	$281.900	$282.100	$282.100	$281.700								$1.212.400
ARL	$2.900	$9.300	$9.300	$9.300	$9.300								$40.100
Valor pagado por periodo	$153.600	$511.400	$511.800	$511.800	$511.100								$2.199.700



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

TOTAL PAGADO: $ 511.100


5. CORRESPONDENCIA


Se anexa copia de correspondencia enviada en orden cronológico así:

No aplica


6. REGISTRO FOTOGRAFICO


ACTIVIDAD DESARROLLADA 1 Apoyo de las modificaciones e inconsistencias Sisbén.






ACTIVIDAD DESARROLLADA 1 – Apoyo de las modificaciones e inconsistencias Sisbén.







ACTIVIDAD DESARROLLADA 3 Apoyo visita domiciliaria en el área rural




ACTIVIDAD DESARROLLADA 3 Apoyo visita domiciliaria en el área rural




ACTIVIDAD DESARROLLADA 3 Apoyo visita domiciliaria en el área rural




ACTIVIDAD DESARROLLADA 3 Apoyo visita domiciliaria en el área rural




ACTIVIDAD DESARROLLADA 3 Apoyo visita domiciliaria en el área rural




ACTIVIDAD DESARROLLADA 3 Apoyo visita domiciliaria en el área rural




ACTIVIDAD DESARROLLADA 3 Apoyo visita domiciliaria en el área rural





ACTIVIDAD DESARROLLADA 3 Apoyo visita domiciliaria en el área rural





FIRMA DEL CONTRATISTA	Cristian Chaparro
NOMBRE	CRISTIAN ALEXANDER CHAPARRO PLAZAS
N° DE IDENTIFICACION	1.056.928.632