FECHA (D/M/A): 04-03-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): MANTENIMIENTO PUNTUAL

RANGO: CERO. CANTIDAD: 4,84 TON

ZONA: CINCO.

COMUNA: POBLADO

BARRIO: LOS BALSOS N°1

FRENTE DE TRABAJO: 2

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:
INICIO: 7:00AM
TERMINACIÓN: 4:30PM

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: ———

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: DESPEJADA
TARDE: LLUVIA DE MEDIANA INTENSIDAD

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

SE ENCONTRO PAVIMENTO DEL SEGMENTO CON DIRECCIÓN CL 115V ENTRE CR 32 Y CR 29E ALTAMENTE FRACTURADO CON MULTIPLES PATOLOGIAS QUE REQUIERE UNA INTERVENCIÓN POR UN RANGO CERO SIN EMBARGO SE ATENDIERON CUATRO BACHES POR RANGO CERO PARA REDUCIR EL RIESGO A LOS ACTORES VIALES.

LOS BACHES INTERVENIDOS SE ATIENDEN CON SU PATOLOGIA ASOCIADA MAS PRONUNCIADA GARANTIZANDO UNA ESTABILIDAD DEL BACHE EN EL TIEMPO.

SE PRESENTARON LLUVIAS DE MEDIANA INTENSIDAD A LAS 1:20PM HASTA LAS 3:00PM OBLIGANDO SUSPENDER ACTIVIDADES EN DICHO PERIODO, SE REALIZA CONTROL TERMICO A LA MEZCLA ARROJANDO 124°C APTA PARA SER APLICADA POR LO QUE SE PROCEDE A INSTALARLA CON EL DEBIDO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE A BASE DE CALOR QUE PERMITA LA ADECUADA ADHERENCIA.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Jorgny Andrea C.G.	John Freddy Rivera
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Juan David Rodriguez G	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 04-03-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	SORANY ANDREA CESANOS	X		
2	Encargado	N/A			
3	Liguero	LEIDER PADILLA OSURIO	X		
4	Rastrillero	JUAN HUMBERTO LONDOÑO			
5	Rastrillero	N/A			
6	Ayudante	SIMÓN URAN JARAMILLO	X		
7	Ayudante	HUGO RIOS	X		
8	Ayudante	JAIME CARDONA	X		
9	Ayudante	FELIPE ARBOLEDA	X		
10	Ayudante	ALBEIRO SUAREZ MENDOZA	X		
11	Ayudante	N/A			
12	Ayudante	N/A			
13	Ayudante	N/A			
14	Ayudante	N/A			
15	Ayudante	N/A			
16	Operador Rodillo manual	JAIME GABRIEL AGUIRRE	X		
17	Operador compresor	ALBEIRO ANTONIO MORA	X		
18	Operador fresadora	N/A			
19	Operador finisher	N/A			
20	Operador Retroexcavadora	N/A			
21	Operador Vibrocompactador	N/A			
22	Operador Compactador llantas	N/A			
23	Operador Cortador Asfalto	N/A			
24	Operador Equipo Imprimación	LEIDER PADILLA OSURIO	X		
25	Operador Mini cargador	N/A			
26	Operador Barredora	N/A			
27	Coductor Carrotanque	N/A			
28	Conductor Camión	WILLIAN CONTRERAS	X		
29	Conductor Volqueta(s)	ELKIN RUIZ	X		
30	AUX VIAL	LEIDY USUGA	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	HUSQVARNA LP 6500I	X		
2	Compresor	INGERSOLL RAND	✓		
3	Fresadora	N/A			
4	Finisher	N/A			
5	Retroexcavadora	N/A			
6	Vibrocompactador	N/A			
7	Compactador llantas	N/A			
8	Cortador Asfalto	N/A			
9	Equipo Imprimación	MARMITA MANUAL	X		
10	Placa vibratoria	FECOM F-30	✓		
11	Soplador	N/A			
12	Mini cargador	NA			
13	Barredora	N/A			
14	Carrotanque	N/A			
15	Camión	SZP 329 CHEVROLET	X		
16	Volqueta(s)	SMV 677			

Powered by CamScanner

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	(Ton)
5003339	166609	1	CL 11SUR 29E-119	1,92	1,20	0,11	2,30	0,25	0,61
5003339	167272	2	CL 11SUR 29D-220	2,14	1,50	0,12	3,21	0,39	0,92
5003339	161744	3A	CL 11SUR 29D-300	3,30	2,27	0,125	7,49	0,94	2,25
5003339	161744	3B	CL 11SUR 29D-300	2,80	0,70	0,125	1,96	0,25	0,59
5003339	167273	4	CL 11SUR 29E-197	1,73	1,02	0,11	1,76	0,19	0,457
TOTALES							16,73	2,01	4,84

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
236777	SMV697	4,84	4,84	141	25341	SMV677	SENCILLA	1	PROCOPAL

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 04-03-2026

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	MANTENIMIENTO PUNTUAL	FRENTE	DOS
RANGO:	CERO.	CANTIDAD:	4,84 TON ✓
BARRIO	LOS BALSOS N 1	DIRECCIÓN	CL 11 SUR ENTRE CR32 Y CR29E

Powered by CamScanner

EST POUNDS

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS BASCULA

PROCOPAL S

Ingeniero

TIQUETE DE BASCULA: 236777

FECHA: 04/03/2026

HORA: 9:34:19 AM

CONDUCTOR: ELKIN RUIZ

PLACA: SMV527

OBRA: 2307

MEZCLA ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 12.29 Tonnes

PESO TARA: 7.45 Tonnes

PESO NETO: 4.84 Tonnes

PRODUCTO: 11

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 141°C

VIAJE NUMERO: 1

TOTAL DESPACHADA: 4.84 Tonnes

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 25341

PROVEEDOR: Frente 2. Vialmed

VALE POR UN VIAJE: Escombros

04-03-2026

PLACA No: SMV 677 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: Procopal

RECIBIDO POR: PROCOPAL S.A.
NIT. 890.906.388-0

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Soraya C.
Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner