MUNICIPIO DE ARAUCA

# ACTA DE REINICIO No. 2

## CONTRATO DE SUMINISTRO. No. 775 DE 2025

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATANTE** | : | Municipio de Arauca |
| **CONTRATISTA** | : | CONSORCIO BATALLON FLUVIAL MARINA 2025, NIT 902.019.938-9 R/L ZULEINA YANEL ZULUAGA QUINTERO, Identificada con CC No. 68.294.924 |
| **OBJETO CONTRACTUAL** | : | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA No. 52 DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA |
| **FECHA DE INICIO** | : | 26 de diciembre de 2025 |
| **VALOR CONTRATO** | : | DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DIECISIETE CON DIEZ CENTÉSIMOS ($299.986.017,10) |
| **FECHA TERMINACIÓN** | : | 31 de diciembre 2025 |
| **FECHA LEGALIZACIÓN** | : | 26 de diciembre del 2025 |
| **PLAZO PACTADO** | : | 6 días |
| **FECHA SUSPENSIÓN No. 1** | : | 29 de diciembre de 2025 |
| **PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1** | : | Cuarenta y cinco (45) días |
| **FECHA PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1** | : | 12 de febrero de 2026 |
| **PLAZO DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1** | : | Un (01) mes |
| **FECHA DE REINICIO No. 1** | : | 13 de marzo de 2026 |
| **AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 1** | : | sesenta (60) días |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2** | : | 12 de mayo de 2026 |
| **PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 2** | : | Quince (15) días |

En la ciudad de Arauca, a los veintiséis (26) días del mes de mayo de 2026, se reunieron ZULEINA YANEL ZULUAGA QUINTERO, identificada con CC No. 68.294.924, en calidad de R/L CONSORCIO BATALLON FLUVIAL MARINA 2025, NIT 902.019.938-9, y DIANA PAOLA TORRES FRANCO, secretaria de Gobierno municipal, en calidad de Supervisora del contrato de suministro No. 775 del 2025, con el fin de suscribir la presente ACTA DE REINICIO No. 2 del contrato en mención, previas las siguientes consideraciones:

Que revisadas las circunstancias que motivaron la suspensión y verificado que actualmente se cuenta con las condiciones técnicas y administrativas necesarias para continuar con la ejecución del objeto contractual, las partes consideran procedente el reinicio del contrato.

En mérito de lo expuesto, las partes acuerdan:

PRIMERO: Ordenar el REINICIO del Contrato de Suministro No. 775 de 2025, a partir del día veintiséis (26) de mayo de 2026.

SEGUNDO: El plazo contractual continuará su ejecución por el término restante al momento de la suspensión, en las mismas condiciones técnicas, administrativas, financieras y jurídicas pactadas inicialmente.

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los veintiséis (26) días del mes de mayo de 2026.

**ZULEINA YANEL ZULUAGA QUINTERO**
R/L CONSORCIO BATALLON FLUVIAL MARINA 2025
Contratista

**DIANA PAOLA TORRES FRANCO**
Secretaria de Gobierno Municipal
Supervisora contrato de suministro N° 775-2025