FECHA (D/M/A): 03/03/26

BITACORA DE OBRA

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Puntual		
RANGO:	1	CANTIDAD:	12,08 T
ZONA	3	FRENTE DE TRABAJO:	6
COMUNA	9		
BARRIO	Buenos Aires		

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 07:00 h	—
TERMINACIÓN: 17:40 h	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleado

TARDE: Nuboso intermitente desde las 15 h

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Se adelanta recorrido para identificar intervenciones en la zona, se continua con las actividades de troceo, demolición, limpieza, imprimación, instalación, compactación de 12,08 toneladas de mezcla asfáltica MDC 19 tibia, en un área de 47,22 Cm todos los requerimientos necesarios para una correcta aplicación el resto de actividades en desarrollo con normalidad, salvo las intermitentes precipitaciones que retrasaron el libre desarrollo de las actividades

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Alexis Marín Vélez Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA: JRG	FIRMA:
NOMBRE: Juan Camilo Restrepo Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: José Luis Garcia. R Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

FECHA (D/M/A): 03/03/26

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓ
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Alejandro Rigueme	X		
2	Encargado				
3	Liguero				
4	Rastrillero	Gemin Maguara	X		
5	Rastrillero	Camilo Maguara	X		
6	Ayudante				
7	Ayudante	Joan Higuita		X	
8	Ayudante	Jairo Megay	X		
9	Ayudante	Sebastian Vallejo	X		
10	Ayudante	Jorge Uran	X		
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor	Luis Emiro Maguara	X		
18	Operador fresadora	Isabel Ramirez	X		
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Hector Munera			
29	Conductor Volqueta(s)	Yuseany Grisales	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual				
2	Compresor	GC 770	1		
3	Fresadora	Dynapac 15	1		
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria	Multiquip	1		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión				
16	Volqueta(s)	Foton WCV 374	1		
		International 1700	1		

FECHA (D/M/A):

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	A (m)	e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
SCDE121	167246	1A	CR25 CL46-37	4,00	1,30	0,12	5,20	0,62	1,50
SWE121	167248	1B	CR25 CL46-37	1,30	0,90	0,12	1,17	0,14	0,34
SWE121	167244	2	CR25 CL46-34	1,40	1,50	0,12	2,10	0,25	0,60
SWE121	167250	3	CR25 CL46-56	1,80	1,30	0,12	2,34	0,28	0,67
SWE123	167251	4A	CL47 CR25	4,80	3,00	0,08	14,40	1,15	2,76
SWE123	167251	4B	CL47 CR25	5,40	0,80	0,08	4,32	0,35	0,83
SWE123	167252	5	CR25 CL48	13,20	1,34	0,12 08	17,69	2,24	5,38
							47,22	5,04	12,08
TOTALES									

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
236746	UQE121	12,08		141

BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
25591	UQE121	S	1	Principal

FECHA (D/M/A): 23/5/24

18. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento parcial	FRENTE:	6
BARRIO:	1	CANTIDAD:	12,08
BARRIO:	Buena Vista	DIRECCIÓN:	CR 25 CR 48

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 25591

PROVEEDOR: Frente #6

VALE POR UN VIAJE:

PLACA No: [illegible] CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: PROCOPAL

RECIBIDO POR:

03/03/26

PROCOPAL S.A.
04 MAR 2026
DESPACHOS BASCULA

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

EST Y PAVS

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS BASCULA
Jonathan

636746

12.08t