FECHA (D/M/A): 11/03/26

BITACORA DE OBRA

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento puntual
RANGO: 1	CANTIDAD: 12,09 tn
ZONA: 3	FRENTE DE TRABAJO: 6
COMUNA: 9	
BARRIO: Buenos Aires	

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 07:00 h	———
TERMINACIÓN: 17:00 h	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Nublado seco

TARDE: Soleado

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Se adelanta recorrido para identificar intervenciones en la zona, se continua con las actividades de trazado, demolición, limpieza, imprimación, instalación y compactación de 12,09 toneladas de mezcla asfáltica MDC 19 tipo 1 en un area de 26,05 cm todos los requerimientos necesarios para una correcta aplicación, el resto de actividades se desarrollaron sin novedad.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Alvaro R. — Vo. Bo. TECNÓLOGO CONTRATISTA	Alvaro Alexis Vera — Vo. Bo. TECNÓLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Jhon Fredy Rodriguez — Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Jose Luis Guzman A. — Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

FECHA (D/M/A): 11/03/26

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Sí	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Alejandro Riquelme	X		
2	Encargado				
3	Liguero	Germin Mosquera	X		
4	Rastrillero	Camilo Mosquera	X		
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Jeferson Correa	X		
7	Ayudante	Javier Mejia	X		
8	Ayudante	Sebastian Velasquez	X		
9	Ayudante	Jorge Uran	X		
10	Ayudante	Jeferson Muñoz		X	
11	Ayudante	Julian Agudelo	X		
12	Ayudante	Steven Tapias	X		
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Luis Emiro Mosquera	X		
17	Operador compresor	Jobel Ramirez	X		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Hector Herrera	X		
29	Conductor Volqueta(s)	Yeimmy Gonzales	X		
30	Apoyo d transito	Ing Aquiles	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Sí	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	CL 77D	1		
2	Compresor	Dooxin 1B			
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto		1		
9	Equipo Imprimación	Marmita			
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque		1		
15	Camión	Foton WCV 374	1		
16	Volqueta(s)	DQE 121 internacional			

FECHA (D/M/A): 17/03/26


9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
2400520	167442	1	CL 49 CR20B-63	1,60	2,50	0,35	4,00	1,40	3,36
2400520	167444	2	CL 49 CR 21 -03	2,80	2,90	0,155	8,12	1,26	3,02
2400520	167445	3	CL 49 CR21 -09	5,16	1,85	0,155	9,55	1,48	3,55
2400520	167446	4	CL 49 CR21 -18	2,80	1,85	0,174	5,18	0,90	2,16
TOTALES							26,85	5,04	12,04

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
537707	UQE121	12,04		148	25597	UQE121	S	1	(Principal) Pacimontar

FECHA (D/M/A): 11 /03 /26

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento puntual	FRENTE	1
RANGO:	1	CANTIDAD:	12,09 ft
BARRIO	Buenos Aires	DIRECCIÓN	CL 49 CR 20B

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 25597

PROVEEDOR: Finca #6 2458

VALE POR UN VIAJE: Exmotor

11/03/26

PLACA No: UQE 121 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: PAVIMENTAR

RECIBIDO POR:

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

FECHA

Peso neto : 10690

20260312 06:34

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 25597
PLACA: UQE121
CONDUCTOR: YOVANY GRILSAES

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: VOOQQ03596 SUM-2058- EYP ESCOMBR
OS
MALLA VIAL MED #2058
PESO TARA: 7.560,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 12 mar 2026 -m06:32 a.
SALIDA: 12 mar 2026 - m06:32 a.
TEMPERATURA:0,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

YOVANI GRISALES
FIRMA DEL CONDUCTOR 71783348

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. - Suministros a terceros
Peso bruto : 18250
Peso tara : 7560
Peso neto : 10690

20260311 08:47

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 537757
PLACA: UQE121
CONDUCTOR: JOVANNY GRISALES

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1
9 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 12,09 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: VOOOOO3687 SUM-2149-EYP MALLA VI
ALMED
2026 #2149
PESO TARA: 7.560,00
PESO BRUTO:19.650,00

ENTRADA: 11 mar 2026 -m08:48 a.
SALIDA: 11 mar 2026 - m08:48 a.
TEMPERATURA:148,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

YOVANI GRISALES
FIRMA DEL CONDUCTOR 71783348

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros