FECHA (D/M/A): 13/03/26

BITACORA DE OBRA

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento puntal
RANGO:	1
CANTIDAD:	12,10 T
ZONA	3
COMUNA	10
BARRIO	La Candelaria
FRENTE DE TRABAJO:	6

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 07:00h	
TERMINACIÓN: 17:00h	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA	Soleado
TARDE	Soleado

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Se adelanta recorrido para identificar intervenciones en la zona, se continua con las actividades de fresado demolición, limpieza, imprimación, instalación y compactación de 12,10 toneladas de mezcla asfáltica MDC 19 tibia en un area de 44,71 cm todos los requerimientos necesarios para una correcta aplicación, el resto de actividades se desarrollaron sin novedad.

Reparcheo de diño en red de abasto en CR 35 # 55-60, numero de registro 6010449

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Alejandro R Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Alexis Ramón López Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Juan David Echeverry Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: José Julián Guzmán A. Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

FECHA (D/M/A): 13/03/26

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Alejandro Riquelme	X		
2	Encargado				
3	Liguero	Germin Mosquera	X		
4	Rastrillero	Camilo Mosquera	X		
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Joan Higuita	X		
7	Ayudante	Jhonier Mejia	X		
8	Ayudante	Sebastian Velez	X		
9	Ayudante	Jorge Uran	X		
10	Ayudante	Julian Agudelo	X		
11	Ayudante	Steven Lopez	X		
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Luis Emiro Mosquera	X		
17	Operador compresor	Johel Ramirez	X		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Hector Herrera	X		
29	Conductor Volqueta(s)	Yeimmy Ortiz	X		
30	Apoyo de transito	Ana Agudelo	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	EC 77D	1		
2	Compresor	Dayton 18	1		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita	1		
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Foton WCV 374	1		
16	Volqueta(s)	Internacional UQE 121	1		

FECHA (D/M/A): 13/03/26


9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
SW8347	154033	1	CR 35 CL55 – 67	4,20	0,90	0,11273	3,78	0,43	1,02
SW8347	156683	2A	CR 35 CL55 – 64	3,66	1,50	0,11273	5,44	0,62	1,49
SW8347	156683	2B	CR 35 CL55 – 64	2,40	4,85	0,11273	11,67	1,31	3,15
SW8347	167476	3A	CR 35 CL55 – 63	2,32	4,15	0,11273	9,63	1,09	2,60
SW8347	167476	3B	CR 35 CL55 – 63	0,84	3,12	0,11273	2,62	0,30	0,71
SW8347	156714	4A	CR 35 CL55 – 83	2,95	2,20	0,11273	6,49	0,73	1,76
SW8347	156714	4B	CR 35 CL55 – 83	2,20	2,30	0,11273	5,06	0,57	1,37
TOTALES							44,71	5,04	12,10

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
538008	UQE121	12,10		147		UQE121	S	1	(Procupal.) Pavimentar

FECHA (D/M/A): 13/03/26

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento puntual	FRENTE	6
RANGO:	1	CANTIDAD:	12,10 t
BARRIO	La Candelaria	DIRECCIÓN	CR 35 CL 55

20260313 09:49

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 538008
PLACA: UQE121
CONDUCTOR: JOVANNY GRISALES

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1
9 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 12,10 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: V000003687 SUM-2149-EYP MALLA VI
ALMED
2026 #2149
PESO TARA: 7.560,00
PESO BRUTO:19.660,00

ENTRADA: 13 mar 2026 - 09:49 a.
SALIDA: 13 mar 2026 - 09:49 a.
TEMPERATURA:147,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

YOVANI GRISALES
FIRMA DEL CONDUCTOR 1.143.398

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros