FECHA (D/M/A): 9/05/2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Puntual
RANGO: 1	CANTIDAD: 10,08 ton
ZONA: 6	FRENTE DE TRABAJO: 7
COMUNA: 15 - Guayabal	
BARRIO: La colina	

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES: INICIO: 7:00 am TERMINACIÓN: 5:00 Pm	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: —
3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA: Soleada TARDE: Soleada

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

1. localización del frente de trabajo y zona a intervenir
2. Señalización de áreas de intervención SEGun Pmt.
3. demolicion de carpeta asfaltica con compresor y martillo.
4. Marcación de BACHES con Patologias (piel de cocodrilo, Grietas, huecos, Etc)
5. Limpieza de baches y Retiro de ESCOMBROS.
6. Liga con emulsión asfaltica en Frio.
7. Instalacion de mezcla asfaltica MDC-19 + Rap Tibia.
8. Compactación de mezcla asfaltica con Vibro-compactador Manual
9. Cargue de Escombros manual en Volqueta
10. Retiro de señalizacion con pmt.
11. Orden y Aseo en Frente de Trabajo.

Nota: El BACHE ES Generado por lavadero clandestino, eventualmente afectara la intervencion nueva.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Juliana Abadt A. Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Jonny Alexander Angelo Gomez Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Luis Alejandro Castro R. Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: José Luis Guzman .S Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 9/03/2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			SI	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Juliana Zapata			
2	Encargado				
3	Liguero	Carlos Carmona			
4	Rastrillero	Sebastian Toro			
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Carlos Sanchez			
7	Ayudante	Alvaro Alvarez			
8	Ayudante	Julian marin			
9	Ayudante	Cristian Giraldo			
10	Ayudante	Alvaro osorio			
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Roberto Carlos Vasquez			
17	Operador compresor	Cristian Camilo orlas		X	
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación	Carlos Carmona			
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Javier Pabon			
29	Conductor Volqueta(s)				
30	Controlador Vial	Esteffany Velez			

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	Huswarna LP-6500			
2	Compresor	KAESER M50-108			
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita EVP			
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Dkk Sabaneta			
16	Volqueta(s)				

Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 9/03/2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
SOI 8186	167541	1	CL 73A SUR CR 54C	6,45	4,65	0,14	29.99	4,20	10,08
TOTALES							29.99	4,20	10,08

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
537573	SUB 969	10,08	10,08	14°C

BOTADA DE ESCOMBROS


REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
26354	SNR 969	Sencilla	1	Alimentar

Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 9 /03 /2026

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Anual	FRENTE	7
RANGO:	1	CANTIDAD:	10,08 ton
BARRIO	La Colina	DIRECCIÓN	CL 13A SUR CR54C

Scanned with CamScanner
Powered by CamScanner

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S

NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 26354

PROVEEDOR: Fiest #17 Viralmed

VALE POR UN VIAJE: Escombro

9/03/2026

PLACA No: SNR 964 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: Pixopak / Pavimentar

RECIBIDO POR: 9/03/2026

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Juliana Alzate A

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

REMISION DE MATERIALES -20260309 08:53
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 537573
PLACA: SNR969 537573
CONDUCTOR: DANIS MORALES

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1
9 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. META: 10,00 Ton 10,0821

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: V0000003687 SUR-2149-EYP MALLA VI
ALMED
2026 M2149
PESO TARA: 7.740,00
PESO BRUTO:17.820,00

ENTRADA: 09 mar 2026 -08:54 a..
SALIDA: 09 mar 2026 - a08:54 a.
TEMPERATURA:148,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

9/03/2026

FIRMA DEL CONDUCTOR

Juliana Alzate A.

FIRMA DEL CLIENTE

CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

Scanned with CamScanner
Powered by CamScanner