FECHA (D/M/A): 18-03-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Demarcación horizontal
RANGO: N/A	CANTIDAD: N/A
ZONA	5
COMUNA	14 El Poblado
BARRIO	1423 Santa María de los Ángeles
FRENTE DE TRABAJO:	7

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 8:00 pm	Jornada nocturna
TERMINACIÓN: 5:00 am	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA	Lluvias de 6:00 pm a 8:00 pm
noche TARDE	seco

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Se realiza instalación senalización en tiqueras para cumplimiento PMT
- Demarcación de las áreas a intervenir
- Se realiza encintado de marcación vial
- Aplicación de pintura plástico en frío
- Se realiza aplicación de microesferas para dar retroreflectividad y durabilidad a la pintura instalada.
- Aseo y limpieza de las áreas intervenidas
- Retiro de la senalización instalada.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Vo. Bo. TECNÓLOGO CONTRATISTA	James S Taborda Vo. Bo. TECNÓLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA Cristian D. Cano A.
NOMBRE: Daniel Acuña O Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 19-01-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Jaime Vera	X		Consorcio Vial Nte 2025
2	Encargado	Catalina Castillo Montoya	X		
3	Liguero				
4	Rastrillero				
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Jorge Andres Cortes Parra (pintor)	X		
7	Ayudante	Jhonafan Castillon Cano	X		
8	Ayudante	Geraldin Quiroa Estrada	X		
9	Ayudante	Ronny Arturo Castillo	X		
10	Ayudante	Luis Fernando Hurtado Ciudad	X		
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Conductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Ronny Arturo Castillo Bermudez	X		
29	Conductor Volqueta(s)				

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual				
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	JMC - NNN395	X		
16	Volqueta(s)				
		Mantenimiento menor	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A):18-03-2026


9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	ITEM	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES			OBSERVACIONES
				CANTIDAD (UND)	AREA (m2)/ LONGITUD (m)	TOTAL	
2000035	4.1.2001		CR 48 DG 47 CL 16A SUR	1,00	1,20	1,20	flecha de frente plastico en frio
2000035	4.1.2001		CR 48 DG 47 CL 16A SUR	1,00	1,20	1,20	flecha de frente plastico en frio
2000034	4.1.2001		CR 48 FINPUE CL 12 SUR DG 47	1,00	1,20	1,20	flecha de frente plastico en frio
2000034	4.1.2001		CR 48 FINPUE CL 12 SUR DG 47	1,00	1,20	1,20	flecha de frente plastico en frio
2001400	4.1.1		CR 48 - CL 15 SUR FINPUE CL 12 SUR	1,00	2,20	2,20	flecha de frente y giro plastico en frio
2000034	4.1.2003		CR 48 FINPUE CL 12 SUR DG 47	1,00	6,15	6,15	linea externa achurado 0.12 plastico en frio
2000034	4.1.2005		CR 48 FINPUE CL 12 SUR DG 47	1,00	1,50	1,50	linea interna achurado 0.40 plastico en frio
2000034	4.1.2003		CR 48 FINPUE CL 12 SUR DG 47	1,00	47,25	47,25	linea divison berma amarilla carril 0.12 continua plastico en frio
2000034	4.1.2003		CR 48 FINPUE CL 12 SUR DG 47	1,00	146,65	146,65	linea divisicn carriles 0.12 continua plastico en frio
2000034	4.1.1		CR 48 FINPUE CL 12 SUR DG 47	1,00	2,10	2,10	texto pare plastico en frio
2000034	4.1.2005		CR 48 FINPUE CL 12 SUR DG 47	1,00	4,30	4,30	linea de detencion 0.40 plastico en frio
2000034	4.1.2003		CR 48 FINPUE CL 12 SUR DG 47	1,00	14,00	14,00	14 lineas division carril 0.12 (segmentada de 1 metros) plastico en frio
TOTALES							

Powered by CamScanner

FECHA(D/M/A): 18-03-2026

9. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Demarcación horizontal	**CUADRILLA:**	7
RANGO:	N/A	**CANTIDAD:**	N/A
BARRIO	Santa María de los Ángeles	**DIRECCION:**	CR 48 FINAVE CL 12 SUR #9 47

Powered by CamScanner